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1. Situació  
 
L’actuació del present projecte es centra en l’àmbit del Portal de la Magdalena-Noguerola 
de Lleida, en concret en el carrer Comtes d’Urgell, el tra m que va d es del carrer Anselm 
Clavé a Príncep de Viana..  
 
 
2. Objecte del projecte 
 
L’objectiu é s definir a  nivell tècn ic i econò mic els treballs necessaris per millora 
l’accessibilitat, les infraestructures viàries i de serveis dels carrers per l’arranjament de 
l’esmentat carrer, i intenta abastar els següents objectius: 
 

 La millora de l’accessibilitat i seguretat vial per als vianants. 
 La millora dels paviments de calçada i voreres, degradats pel pas del temps. 
 La renovació dels ser veis públics bàsics,  especialment les xarxes d’aigu a i 

clavegueram, l’enllumenat públic, i altres. 
 Plantació d’arbres. 

 
 
3. Descripció general de les obres 
 
La solució adoptada consisteix en  ampliar les dues voreres i plan tar, en la mesura del  
possible, ar bres. És reordenarà el trànsit passant de do s carrils d e circula ció a un i 
aparcament als dos costats. 
 
A banda, es preveu la renovació de l’enllumena t públic, s’augmentarà i es redistrib uirà la 
xarxa d’eva cuació d’aigües pluvials adaptant -se a la  nova secció de l carrer. També és 
deixarà tubulars en previsió del soterrament dels possibles serveis afectats. 
 
 
4. Descripció constructiva 
 
4.1 Demolicions, moviment de terres i gestió de residus  
 
Com a treb alls previs, es retiraran  de l’àmbit de l’obra to ts els e lements urbans que 
puguin suposar un obstacle per la realització de l’obra. 
 
Demolicions: 
 
Per a dur a terme aquestes obres es procedirà a la demolició del paviment de les voreres  
i calçada, a mb mitjans manuals i/o mecànics segons corr espongui. Els paviment s de 
voreres, estan conformats per paviments rígids de formigó de 10-15 cm de gruix, i s’inclou 
també, la demolició de les vorades.  
 
Es demoldrà la part de calçada q ue correspo ndrà a la nova alineació de vorera  i e s 
fressarà la resta. 
 



   
 

PROJECTE DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DEL C/ COMTES D’URGELL (entre C/Anselm Clavé i C/Príncep de Viana)                                         
3   

 

Moviments de terres 
 
Els moviments de terres previstos comprenen les tasques d’excavació mecànica per a la 
conformació d’esplanada per a ferms de vorere s i calçades, anivellació  i compactació de  
l’esplanada, i l’excavació de rases.  
 
Gestió de residus 
 
D’acord amb el que pr eveu el Reial Decret 1 12/2012 pel que es reg ula la produ cció i 
gestió de residus de co nstrucció i demolició, els projectes h an de preveure l’avaluació de 
gestió de residus i materials de construcció i demolició. 
 
En l’execució del present projecte, pel tipus de treballs que es preveu  realitzar, creiem 
que no es esperable la  generació de residus i materials de construcció i demolició. No  
obstant s’haurà d’actuar d’acord amb el que s’e stableix a la  Llei 22/2011, de 28 de juliol,  
de residus i sòls contaminats.   
 
4.2 Xarxa clavegueram i drenatge 
 
Es contempla la millora  de la recol lida de le s aigües pluvi als reubica nt el embornals 
existents i instal·lant-ne de nous, de fosa dúctil SF570B amb reixa practicable, conectant-
los a la xarxa existent amb tub PEAD Ø 200. 
 
Es construiran drenatges subterranis amb tub d ren de PVC Ø110 mm per als arbres, i es 
connectaran a la xarxa clavegueram existent. 
 
4.3 Xarxa d’aigua potable i reg 
 
En lo referent al reg, els arbres es regaran amb anelles  de degoteig de PEBD Ø16 mm 
amb degot ers integrat s cada 33 cm. i arqu etes de reg que inclouen: vàlvul a, filtre 
d’anelles, programadors TBOSS o WVC o similar, electrov àlvula i reg ulador de pr essió. 
També es preveu la instal·lació d’una escomesa de reg. 
 
4.4 Enllumenat públic 
 
Es preveu el soterrament de l’a ctual insta l·lació d’en llumenat, mitjançant dos tubs  
corrugats de Ø90 mm, així com la col·loca ció de nou cablejat. Així mateix, es co ntempla 
la substitució dels punts de llum e xistents de tipus mural per uns de nous, amb columnes 
NIKOLSON tipus MAXIPOLE de 4,4 d’alçada i llumeneres TownGuide o similar amb vidre 
transparent. En les passos de vianant s’instal·laran cilíndriques de 7 o 4 metres i projector 
Neos PV. Tots els e lements inclouran accessor is anti en lluernament i col·locat s segons  
plànols d'enllumenat. 
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4.5 Ferms i paviments 
 
La calçada, en el tram que no es demoldrà, es fressarà per poder desprès extrendre una 
capa d’imprimació i una capa de rodadura de mescla bituminosa continua en calent de  
composició densa AC16 B50/70S (D-12). 
 
El paviment de vorera serà amb paviment de peces de formigó de 40x40 cm, col·locades 
a truc de maceta amb morter M-40 i rejuntades amb beurada de c.p., similars a les  
existents al carrer Príncep de Viana . Aquest paviment es col·locarà da munt una base de 
formigó HM-20 de 10 cm i una ca pa de tot-ú artificial reciclat tipu s Z A-25 de 15  cm si 
s’escau. 
 
La delimitació amb el paviment de calçada es projecta mitjançant una rigola de for migó 
HM-20 i de  30 cm d’amplària, adossada a una vorada recta de 17x28 cm tip us T3, 
col·locada sobre base de formigó HM-20/p/40/I de 30 a 35 cm d'alçària. 
 
Els guals p er a vehicle s i els de vianants ada ptats per a PMR, s’executaran mitjançant  
lloses de formigó de 58 x40x10 cm, i delimitat amb el mateix tipus de vorada. Per t al de 
senyalitzar  els passos de vianants es preveu la col·locació d’un paviment podotàctil amb 
rajoles de 30x30x4 cm, segons UNE 127029. Aquest paviment es col·locarà en una franja 
de 120 cm d’amplada que anirà des de la línia de façana fins delimitar amb el  gual d e 
vianants. 
 
4.6 Senyalització  
 
En aquest projecte es preveu la reposició de  tota la senyalització vertical i horitzontal 
afectada pe r l’actuació de les obre s, per a ga rantir un bon us de la via, segons la  
normativa vigent de senyalització del Ministerio de Fomento ( 8.1, 8.2 i 8.3 IC ). 
 
Les senyals provisionals d’obra, tant verticals com horitzontals, barreres, tancaments,  
etc., correran a càrrec del contractista. 
 
4.7 Jardineria i mobiliari urbà 
 
L’enjardinament contempla la plantació d’a rbres de p ort petit tip us fraxinus ornus 
“Meczek”. 
 
Referent al mobiliari urbà, es contempla la co l.locació de papereres en els passos de  
vianants de l’àmbit. 
 
4.8 Serveis afectats i/o existents  
 
Per a la reposició o d esviament dels serveis existents (electricitat, ga s, telefonia, a igua, 
etc...), en l’annex nú m. 2 de la memòria s’inclouen els serveis existents facilitat s per le s 
companyies subministradores.  
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5. Prescripcions tècniques 
 
5.1 Plec de condicions 
 
El Plec de Condicions Facultatives que s’inclo u com Document nú m. 3 del Proje cte és  
aplicable a cadascun dels conceptes que integren les obres. Així mateix seran d’aplicació 
aquells Plecs i Normes que s’especifiquen en l’esmentat Document.  
 
5.2 Termini d’execució 
 
Per l’execució de les obres es fixa un termini de TRES MESOS, comptats a partir de l’inici 
de les mateixes, que es correspondrà amb l’Acta de Replanteig de les Obres. 
 
5.3 Característiques dels materials 
 
Tots els materials compliran les co ndicions especificades en el Plec de Condicio ns per 
material de formigons, asfalts, canonades, replens, etc. 
 
Per part de  la Direcció d’Obra es d irigirà el co ntrol de qualitat dels materials mitjançant 
l’execució dels assaigs i proves que  cregui oportuns, d’acor d a les condicions fixade s en 
el Plec de Condicions F acultatives i fins un import de l’1% del Pressupost d’Execució per 
contracte de les obres amb càrrec a l’Empresa Adjudicatària. 
 
5.4 Justificació de preus 
 
A l’annex n úmero 1  de la Me mòria es justifiqu en els preus adoptats per les unitats de  
l’obra previstes en el mateix. 
 
5.5 Estudi de Seguretat i Salut 
 
A l’annex núm. 5 s’inclou l’estudi de seguretat i salut, del qual se’n desprèn un pressupost 
estimat d’execució material de 2.000 € de pressupost. 
 
5.6 Resum de pressupost 
 
El pressupost d’execució per contracta és de CENT T RENTA-NOU MIL NOU-CENT S 
SETZE  EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (139.916,63 €) més VINT-I-NOU MI L 
TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (29.38 2,49€) 
d’IVA. 
 
El total del pressupost  IVA inclòs és de CENT-SEIXANTA-NOU MIL DOS-CENTS 
NORANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (169.299,12 €). 
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5.7 Índex – Documentació del projecte 
 
Document Núm. 1- Memòria i Annexes 
 

Annex núm. 1  Justificació de Preus 
Annex núm. 2  Serveis Existents 
Annex núm. 3  Gestió de residus  
Annex núm. 4  Recomanacions parcs i jardins 
Annex núm. 5  Seguretat i salut 

 
Document Núm. 2- Plànols  

 
1.1. Situació 
1.2. Emplaçamentl 
1.3. Planejament 
2. Estat Actual 
3. Planta Ordenació 
4 Planta Demolicions 
5 Planta Replanteig 
6. Seccions 
7. Planta paviments 
8. Clavegueram existent, nova ubicació embornals 
9. Planta reg i drenatge 
10. Enllumenat públic 
11. Planta semàfors 
12. Planta telecomunicacions 
13. Planta senyalització 
14. Detalls Constructius 

 
Document Núm. 3- Plec de Condicions 
 
Document Núm. 4- Pressupost 
 

Capítol I.-  Amidaments 
Capítol II.-  Quadre de Preus 
Capítol III.- Pressupostos Parcials 
Capítol IV.- Pressupostos Generals 
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5.8 Conclusió 
 
Justificats en la no stra opinió els criteris exposats i consta nt el Proje cte dels Docu ments 
necessaris, el sotmetem a l’aprovació de l’Ajuntament per a la tramitació 
corresponent a la seva execució. 
 
 
 
 
Lleida, març de 2018 
Tècnic Municipal   
 
 
 
 
Noemí Collado Santolaria     
Enginyer de Camins, Canals i Ports   
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ANNEX 1 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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Projecte de millora de l’accessibilitat del C/ Comtes d’Urgell (entre C/ Anselm Clavé i C/Príncep de Viana)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 2 

SERVEIS EXISTENTS 
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XARXA D’AIGUA  
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XARXA CLAVEGUERAM  
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 GAS NATURAL  
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    TELEFÓNICA 



 



2c. PVC 19 m.

2c. PVC 11 m.

2c. PVC 13 m.

2c. PVC_1.8 4 m.

2c. PVC 25 m.

1c. PVC 5 m.

1c. PVC 25 m.

6c. PVC 175 m.

2c. PVC 39 m.

2c. PVC 21 m.

2c. PVC 29 m.

2c. PVC 28 m.

2c. PVC 6 m.

2c. PVC 21 m.

6c. PVC 207 m.

ARQ H 1148 (ID 1585255)

ARQ D S/N (ID 1586131)

ARQ D 1149 (ID 1585256)

ARQ H 2057 (ID 1585410)

ARQ H ICT (ID 1586498)

CR gBR 357 (ID 1584721)
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1. Gestió de residus 
 
1.1. Introducció 
 
El present estudi pretén definir i avaluar els residus corresponents al PROJECTE DE 

MILLORA  DE L’ACCESSIBILITAT DEL C/COMTES D’URGELL (ENTRE C/ANSELM 

CLAVÉ I C/PRÍNCEP DE VIANA) 

 

Un residu de construcció i demolició (RCD) és qualsevol substància o objecte que, 

complint la definició de “Residu” inclosa en l’article 3.a) de la Llei 10/1998 del 21 d’abril, 

es genera en una obra de construcció o demolició. Fonamentalment en aquesta obra en 

generen residus de naturalesa inert que no experimenten transformacions físiques, 

químiques o biològiques significatives, generats en obres d’excavació, nova construcció, 

reparació, remodelació, rehabilitació i enderroc. 

 

La major part del volum de terres generades a l’obra s’utilitzaran per la formació de 

terraplens i rebliment de rases. El material sobrant serà transportat a espais de rebliment 

de terres fora l’àmbit, determinat per l’Ajuntament. 

 

1.2. Dades 
 

Títol del Projecte: PROJECTE DE MILLORA  DE L’ACCESSIBILITAT DEL C/COMTES 

D’URGELL (ENTRE C/ANSELM CLAVÉ I C/PRÍNCEP DE VIANA) 

 

Promotor: AJUNTAMENT DE LLEIDA 
 
Generador dels Residus: AJUNTAMENT DE LLEIDA 
 
Tècnic redactor de l’Estudi de Gestió de Residus: Noemí Collado Santolaria. Enginyer 
de Camins, Canals i Ports. 
 
 
1.3. Marc legal 
 
La Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats  té per objecte regular la 

gestió dels residus impulsant mesures que en previnguin la generació i mitiguin els 

impactes adversos sobre la salut humana i el medi ambient associats a la seva generació 

i gestió, amb la millora de l’eficiència en l’ús dels recursos.  

 

També estableix les obligacions dels productors o altres posseïdors inicials de residus 

relatives a la gestió dels seus residus, així com les relatives a l’emmagatzematge, la 

mescla, l’envasament i l’etiquetatge dels seus residus. 



  
 
 
 
 
 

 GESTIÓ DE RESIDUS. MEMÒRIA 
 

Projecte de millora de l’accessibilitat del c/Comtes d’Urgell (entre C/Anselm Clavé i C/Príncep de Viana) 
Annex 3     3 

  

 

D’acord amb el que preveu el Reial Decret 112/2012 pel que es regula la producció i 

gestió de residus de construcció i demolició, els projectes han de preveure l’avaluació de 

gestió de residus i materials de construcció i demolició. 

 

Per tant, la gestió dels residus que es produeixen a les obres s’haurà de realitzar d’acord 

amb la normativa vigent aquí esmentada. 

 
Classificació i Llista europea de residus 

 

La classificació dels residus s’ha de fer de conformitat amb la Llista que estableix la 

Decisió 2000/532/CE de la Comissió, de 3 de maig de 2000.  

 

Per ordre del ministre de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, amb la consulta prèvia a la 

Comissió de coordinació en matèria de residus, es pot reclassificar un residu en els 

termes següents, de conformitat, si s’escau, amb els procediments que preveu l’article 7 

de la Directiva 2008/98/CE:  

 
a) Es pot considerar un residu perillós quan, encara que no figuri com a tal en la 

Llista de residus, presenti una o més de les característiques que indica l’annex III.  

 

b) Es pot considerar un residu no perillós quan es tinguin proves que un 

determinat residu que figuri en la Llista com a perillós no presenta cap de les 

característiques que indica l’annex III.  

 

Quan es donin els supòsits dels dos apartats anteriors, el Ministeri de Medi Ambient, i 

Medi Rural i Marí, ho ha de notificar sense demora a la Comissió Europea i li ha de 

presentar tota la informació rellevant.  

 

La reclassificació de residus perillosos en residus no perillosos no es pot realitzar per 

mitjà d’una dilució o mescla l’objecte de la qual sigui disminuir les concentracions inicials 

de substàncies perilloses per sota dels límits que defineixen el caràcter perillós d’un 

residu. 

 

Jerarquia de residus 
 
Les administracions competents, en el desenvolupament de les polítiques i de la 

legislació en matèria de prevenció i gestió de residus, han d’aplicar, per aconseguir el 

millor resultat ambiental global, la jerarquia de residus per l’ordre següent de prioritat:  

 

a) Prevenció;  
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b) Preparació per a la reutilització;  

c) Reciclatge;  

d) Un altre tipus de valorització, inclosa la valorització energètica; i 

e) Eliminació.  

 

No obstant això, si per aconseguir el millor resultat mediambiental global en determinats 

fluxos de residus és necessari apartar-se de la dita jerarquia, es pot adoptar un ordre 

diferent de prioritats, prèvia justificació, per un enfocament de cicle de vida sobre els 

impactes de la generació i gestió d’aquests residus, tenint en compte els principis 

generals de precaució i sostenibilitat en l’àmbit de la protecció mediambiental, viabilitat 

tècnica i econòmica, protecció dels recursos, així com el conjunt d’impactes 

mediambientals sobre la salut humana, econòmics i socials, d’acord amb els articles 1 i 7 

de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

 

Per tant, aquesta jerarquia és la que cal buscar en la gestió dels residus durant les 

diferents fases de projecte i execució dels projectes. 

 

1.4. Gestió dels residus  
 

El productor o un altre posseïdor inicial de residus, per assegurar el tractament adequat 

dels seus residus, està obligat a:  

 

a) Realitzar el tractament dels residus per si mateix.  

b) Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant, o a una entitat o 

empresa, tots aquests registrats de conformitat amb el que estableix aquesta Llei.  

c) Lliurar els residus a una entitat pública o privada de recollida de residus, 

incloses les entitats d’economia social, perquè en faci el tractament.  

 

Aquestes operacions s’han d’acreditar documentalment. 

 

En relació amb l’emmagatzematge, la mescla i l’etiquetatge de residus al lloc de 

producció, el productor o un altre posseïdor inicial de residus està obligat a:  

 

1. Mantenir els residus emmagatzemats en condicions adequades d’higiene i 

seguretat mentre es trobin en el seu poder. La durada de l’emmagatzematge dels 

residus no perillosos al lloc de producció ha de ser inferior a dos anys quan es 

destinin a valorització i a un any quan es destinin a eliminació. En el cas dels 

residus perillosos, en els dos supòsits, la durada màxima és de sis mesos; en 

supòsits excepcionals, l’òrgan competent de les comunitats autònomes on es porti 

a terme aquest emmagatzematge, per causes degudament justificades i sempre 

que es garanteixi la protecció de la salut humana i el medi ambient, pot modificar 



  
 
 
 
 
 

 GESTIÓ DE RESIDUS. MEMÒRIA 
 

Projecte de millora de l’accessibilitat del c/Comtes d’Urgell (entre C/Anselm Clavé i C/Príncep de Viana) 
Annex 3     5 

  

aquest termini. Els terminis esmentats comencen a computar des que s’iniciï el 

dipòsit de residus al lloc d’emmagatzematge.  

 

2. No mesclar ni diluir els residus perillosos amb altres categories de residus 

perillosos ni amb altres residus, substàncies o materials. Els olis usats de diferents 

característiques, quan sigui tècnicament factible i econòmicament viable, no s’han 

de mesclar entre ells ni amb altres residus o substàncies, si la mescla esmentada 

impedeix el tractament.  

 

3. Emmagatzemar, envasar i etiquetar els residus perillosos al lloc de producció 

abans de recollir-los i transportar-los d’acord amb les normes aplicables. 

 

1.5. Residus generats durant l’obra 
 

Mesures de minimització i prevenció de residus 

Cal identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el 

projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la 

fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. Algunes de les accions que s’han adoptat en 

la fase projecte són: 

- S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i 

per utilitzarlos al mateix emplaçament. 

- S’ha incorporat el màxim de sistemes constructius industrialitzats i prefabricats 

que es munten a obra sense gairebé generar residus. 

- S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció 

i, per tant, la quantitat de material a emprar. 

- S’ha previst la utilització de sistemes d’encofrat reutilitzables. 

- S’han identificat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la 

pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la 

consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes 

característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de 

Prescripcions Tècniques. 

- S’ha estudiat el modulat del projecte (paviments, acabats de façana, obertures, 

divisòries, etc.) per minimitzar els retalls. 
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- Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma 

global, s’ha valorat la utilització de materials que incorporin material reciclat 

(residus) en la seva producció. 

 
 
Estimació de la generació de residus 
 
A continuació es presenta un llistat dels principals residus que es poden produir durant 

l’obra i la seva classificació segons la llista europea de residus (LER), segons Orden 

MAM 304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 

 
17 Residus de la construcció i demolició 
  
17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 
17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 
17 01 07 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les 

especificades en el codi 170106 
  
17 02  Fusta, vidre i plàstic 
17 02 01 Fusta 
17 02 02 Vidre  
17 02 03 Plàstic 
  
  
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
17 04 07 Metalls mesclats 
  
17 05 Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
  
 

 

L’estimació dels residus generats d’acord amb les recomanacions de l’Agència de 

Residus són: 
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ENDERROC ELEMENTS EXISTENTS 

MATERIALS 

TIPOLOGIA2 
VOLUM 

REAL 

VOLUM 

APARENT 
PES 

PES 

TOTAL 

VOLUM 

TOTAL 

Inert, No 

especial, 

Especial 

(m3 

residu/m2 

construït) 

(m3 

residu/m2 

construït) 

(kg/m2 

construït) 
(T) (m3) 

170504 (terres i 

pedres diferents 

dels especificats en 

el codi 170503*) 

Inert - - - 200.82 111,57 

170302 (barreges 

bituminoses 

diferents de les 

barreges 

especificades en el 

codi 170301*) 

No Especial 0 0 0 182.78 110,78 

170405 (ferro i 
acer)  

No Especial - - - 0 0 

170203 (plàstic)  No Especial - - - 0 0 

170904 (residus 
barrejats de 
construcció i 
d’enderroc 
diferents dels 
especificats en els 
codis 1709001, 
170902 i 
170903)*)  

No Especial 
(3) 

- - - 0 0 

Total (4)      383.60 222,35 

Total per 
tipologies  

Inert-terres 
(170504)  

0,2500 0,3000 - 383.60 222.35 

 
NE-barreja 
(170904)  

0,1508 0,2516 0 0 0 
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NE-metall 
(170407)  

0,0001 0,0002 0,50 - - 

 
NE-plàstic 
(170203)  

0,0001 0,0002 0,50 0 0 

 
Especial 
(150110)  

0,00005 0,0001 0,025 0 0 

Total (4)      383.60 222.35 

 

També a continuació es presenta una taula per valorar la generació dels residus 

perillosos.  

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS 

DE NOVA CONSTRUCCIÓ (també inclou la part d'obra nova de 

les reparacions o reformes)  

Codi CER 

S'utilitzen?

Sí No 

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; 

MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ 
   

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 

contaminades per elles  
150101*  X 

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 

contaminades per elles (pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, 

silicones, aerosols, etc.)  

150101*  X 

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ DE 

PINTURA I VERNÍS  
   

- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen 

dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses  
080117*  X 

- Residus de decapants o desenvernissants 080121*  X 

-  Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o 

altres substàncies perilloses  
080111*  X 

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I 

UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE 

BASE  
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- Dissolvents 

070103* / 

070403* /  

070404* 

 X 

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT 

ELS PRODUCTES D'IMPERMEABILITZACIÓ)  
   

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics 

o altres substàncies perilloses 
080409*  X 

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I 

FIBRES ARTIFICIALS 
   

-  Residus que contenen silicones perilloses 070216*  X 

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ        

-  Restes de desencofrants 170903*  X 

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 

mesclats) que contenen substàncies perilloses (especificar)  
170903*  X 

 RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA    

-  Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121*  X 

 

 
Operacions de gestió de residus 
 

Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu 
es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió 
“internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a: 
 

− L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra.  
 

− La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
 

− La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la 
distància als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de 
gestió, etc. 
 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a 
última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per 
aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. Per 
fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de 
construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus 
No Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 
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Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de 
les possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a 
l’entorn proper d’aquesta.  
 
En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de 
construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a 
la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast 
recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 
 
La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el 
factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus 
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, 
si compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, reutilitzat (en els cas de la 
runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. Es a dir, qualsevol operació de reciclatge o de 
reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti disposar d’una matèria 
primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 
 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori 
derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un 
tractament previ i des d’on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la 
seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 
 
Els residus que s’espera es generin durant les obres del present projecte s’han de 

gestionar mitjançant els següents processos d’acord amb les vies de gestió pevistes al 

Catàleg Europeu de residus: 

 

T15 – Deposició en dipòsit de terres i runes 

 

T12 – Deposició de residus no especials 

 
 V71 – Utilització en la construcció  

 

 V12 – Reciclatge de plàstic 

 

 V14 – Reciclatge de vidre 

 

 V15 – Reciclatge i reutilització de fustes 

 

 V41 – Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà l’abocador 

controlat o a planta de reciclatge. A continuació es proposen diversos gestors de residus 

propers a l’àmbit d’actuació per gestionar els residus al llarg de l’obra. 
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Dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció de Montoliu de Lleida 

Codi de gestor E-1000.07 

Operacions autoritzades T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 

Adreça física POL. 3, PARC 10-16 

25172 MONTOLIU DE LLEIDA 

Adreça correspondència OL. 3, PARC 10-16 

25172 MONTOLIU DE LLEIDA 

Telèfon 973 100702 

E-mail --- 

 

Felipe Vilella E Hijos, S.L. 

Codi de gestor E-172.96 

Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 

V11 Reciclatge de paper i cartó 

V12 Reciclatge de plàstics 

V13 Reciclatge de tèxtils 

V14 Reciclatge de vidre 

V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

V41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos 

metàl·lics 

V55 Reciclatge i recuperació de vehicles fora d’ús 

Adreça física POL. IND. CAMÍ FRARES CTRA. TARRAGONA KM 89 

25191 LLEIDA 

Adreça correspondència POL. IND. CAMI FRARES C/F, S/N 

25190 

Telèfon 973 201578 

E-mail vilella@felipevilellaehijossl.es 

 

 

 

Excavacions Casanovas, S.L. 

Codi de gestor E-1109.09 

Operacions autoritzades V71 Utilització en la construcció 

Adreça física CAMÍ DEL CALVARI (PLA DE LES 3 FITES), S/N 

25124 ROSSELLÓ 
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Adreça correspondència C/ RAMON BERENGER IV, 1 

25124 ROSELLÓ 

Telèfon 973 730160 

E-mail comercial@ecasanovas.com 

 

 

Gestió de residus especials de Catalunya, S.A. 

Codi de gestor E-466.97 

Operacions autoritzades T21 Incineració de residus no halogenats 

T22 Incineració de residus halogenats 

T23 Incineració de residus sanitaris 

V61 Utilització com a combustible  

Adreça física POL. IND. CONSTANTÍ AV. D’EUROPA, S/N 

43120 CONSTANTÍ 

Adreça correspondència POL. IND. CONSTANTÍ AV. D’EUROPA, S/N 

43120 CONSTANTÍ 

Telèfon 977 296561 

E-mail --- 

 
 
Instal·lació per a la gestió dels residus 
 

Es disposaran diferents espais degudament acondicionats per emmagatzemar els residus 

segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, 

no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació 

són les següents: 

 

a) Com a mínim es disposarà d’una zona d’acopi dels materials inerts, contenidors 

per emmagatzematge de residus no especials i recipients per emmagatzematge 

de residus especials.  

 

b) Identificació dels diferents punts d’emmagatzematge dels residus mitjançant 

cartells que incloguin les següents dades: 

 

 Codi d’identificació segons la Llista Europea de Residus i pictograma 

normalitzat. 

 Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

 Naturalesa dels riscs 
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A continuació s’adjunta un croquis de les instal·lacions previstes: 

 

 

 
 

 

 
Lleida, març de 2018 
    
 
 
 
Noemí Collado Santolaria 
Enginyer de Camins, Canals i Ports  
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ANNEX 4 

RECOMANACIONS DE JARDINERIA 
 



 



 

Regidoria de Promoció i gestió de l’hàbitat urbà i rural i la sostenibilitat 
Sostenibilitat – Medi Ambient i Horta 

Tallada 32, 25002 Lleida. Telèfon: 973 700 455  Fax: 973 700459 E-mail: sostenibilitat@paeria.es - mediambient@paeria.es  
 

NORMES DE LA SECCIÓ DE PARCS I JARDINS PER REALITZAR TASQUES DE 
JARDINERIA A LA CIUTAT DE LLEIDA 

Plantació d’arbrat  

 Les plantaci ons a realit zar suposa la utilit zació d’arbres re ctes sen se desviacions, de 
bona qualitat vegetal i estètica.  
 

 Els calibres a utilitzar en arbrat de carrer ha de ser com a mínim 18-20 cm., en els casos 
que l’espècie no és mesuri per calibre si no  per alçada aquesta haurà de ser  de 3 .00 -
3.50 mts. 
  

 La formació dels arbres d’alineació ha d’ésser afusada o eix central, excepte en casos a 
concretar.  
 

 L’alçada lliu re en qualsevol cas ha de ser de  2.50-3.00 mts, per no  interferir en la  
circulació. 
  

 La distància de plantació entre arbres en voreres anirà en funció de l’e spècie i el seu 
port, i ha de ser  equidistant amb els punts de llum, o fanals.  
 

 S’ha de valorar si els arbres que és consideren plantar caben tant en l’espai de la vorera 
com el seu creixement posterior.  
 

 Els forats de plantació han de tenir un volum mínim de 1.00 x1.00x1.00 mts.  
 

 S’ha de realitzar un canvi de la terra del forat de plantació per terra vegetal o equivalent 
que en millori les condicions de vida.  
 

 Els escoce lls utilitzats com a topere s tenen greus inconvenients atès q ue els vehicles 
afecten els arbres en el moment d’aparcar. En el cas de realitzar aquest tipus d’escocell, 
s’ha de preveure una protecció del tronc.  
 

 Els arbres és plantara n en les è poques d’at urada vegetativa de ca da espècie,  en 
general, a partir de novembre i fins a febrer o març en funció de les temperatures i estat 
dels arbres. Qualsevol variació ha de ser consultada a la Secció de Parcs i Jardins.  

 
 
Reg 
  

 Les arquetes de reg hauran de tenir unes dimensions mínimes de 60x60x50 cm. amb el 
fons drenan t, per poder  realitzar  la  instal· lació correspone nt dels e lements descrits a 
continuació. 
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 Les arquetes de reg de sprès del comptador han de tenir incloses una aixeta de pas, un 

filtre de malles, un regulador de pressió (en el cas de reg per degoteig), l’electrovàlvula i 
el solenoid e correspo nent. Les unions d els elements han d’ésser fàcilment  
desmuntables, utilitzant elements de muntatge tipus tres peces.  
 

 El programador de reg ha de ser autònom de piles, t ipus TBOSS o WVC.  Amb 
comandament per consola d’infrarojos o via ràdio.  
 

 La canonad a de distrib ució de  reg  ha d’e star instal· lada dintre de  d’una cano nada 
corrugada de doble paret, i a una profunditat màxima de 25 cm.  
 

 La canonad a de reg de cada escocell, tip us Tech-Line  o similar, ha de trobar-se 
protegida per una canonada de drenatge de la mateixa longitud que la canonada de reg. 
Aquesta ca nonada ha de proporcionar un cab al d’aigua d e 8 l/hora. No poden ser la 
variació de cabal superior o inferior  al 10%. En  el supòsit que la realit zació del reg de 
l’arbrat de carrers hag i de creu ar vials, s’ha  de realit zar un pas de canon ades 
subterrànies i en cada extrem, en la vorera, u na arqueta de les dimensions ab ans 
esmentades, per poder realitzar les operacions de manteniment adequades.  
 

 Els difusors i turbines de reg han de ser tipus PGM o PGP.  
 

 Les canonades de reg amb goter integrat, utilit zades en el reg de zones arbustives han 
de tenir les distàncies entre goters ajustades a la densitat de plantació.  

 
Drenatge  

 
 S’ha de realitzar en qualsevol plantació un siste ma de drenatge que permeti l’evacuació 

de l’aigua sobrant en la terra, per poder evitar les asfixies radicals  
 

 La canonada de drenatge és trobarà a, com a mínim, 1.00 metre de profunditat. A mb la 
canonada embolcallada, amb una fibra geotèxtil per impedir la colmatació.  
 

 S’ha de realitzar la connexió al clavegueram.  
 

 Els drenatges realitzats en els forats de plantació hauran d’anar acompanyats d’ una 
capa de graves. 
 

 En els treb alls de  jardineria s’ha n de tenir en  compte les Normes Tecnològique s de 
Jardineria i Paisatgisme. (NTJ)  
 

 En el moment de la  recepció s’haurà d’aporta r a la Secció de Parcs i Jardins un  AS-
BUILT en suport digital, arxiu DWG o DXF.  
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  

1.1. OBJECTE 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs 
d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les 
obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat 
de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 
Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels 
riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars 
consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en 
compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu 
article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses 
bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, 
els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions 
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva 
propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar 
tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva 
aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el 
present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució 
de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de 
l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la 
memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si 
n'és el cas.  
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2. PROMOTOR - PROPIETARI 

Promotor : AJUNTAMENT DE LLEIDA 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S. : NOEMÍ COLLADO SANTOLARIA 

Titulació/ns : ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS 

Col·legiat  núm.  : ----- 

Població  : LLEIDA 

4. DADES DEL PROJECTE  

4.1. AUTOR/S DEL PROJECTE 

Autor del projecte : NOEMÍ COLLADO SANTOLARIA 

Titulació/ns : ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS 

4.2. TIPOLOGIA DE L'OBRA 

L’objecte del present projecte consisteix en la realització de les obres del PROJECTE 
DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DEL C/COMTES D’URGELL (ENTRE C/ANSELM 
CLAVÉ I C/ PRINCEP DE VIANA).  
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4.3. SITUACIÓ 

Emplaçament  : TM LLEIDA 

4.4. COMUNICACIONS 

Carrer : C/COMTES D’URGELL (ENTRE C/ANSELM 

CLAVÉ I C/ PRINCEP DE VIANA) 

4.5. SUBMINISTRAMENT I SERVEIS 

Aigua i Clavegueram : AIGÜES DE LLEIDA U.T.E. 

Electricitat : ENDESA 

Altres  : Ajuntament de Lleida 

4.6. LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I 

MITJANS D'EVACUACIÓ 

l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. 

Avinguda Alcalde Rovira Roure, 80 

25198 LLEIDA 
973 24 81 00 

4.7. TERMINI D'EXECUCIÓ 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos.  

4.8. MÀ D'OBRA PREVISTA 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 4.  



  

 

 SEGURETAT I SALUT. MEMÒRIA 

Projecte de millora de l’accessibilitat del C/Comtes d’Urgell (entre C/Anselm Clavé i C/Príncep de Viana) 
Annex 5         8 

 

4.9. OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA 

Enderrocadors. 

Operadors de maquinària de moviment de terres. 

Operadors de planta de formigons. 

Consolidadors de terrenys. 

Col·locadors de vorades. 

Paletes. 

Pavimenters. 

Instal·ladors de xarxa de sanejament. 

Jadiners 

Muntadors de mobiliari urbà 

4.10. TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA 

ADHESIUS ASFÀLTICS 

CIMENTS 

FILFERROS 

FORMIGONS SENSE ADDITIUS 

GEOTÈXTILS 

GRANULATS PER PAVIMENTS 

GRAVES 

LLIGANTS HIDROCARBONATS 

MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 

MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

MATERIALS AUXILIARS PER A PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
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MORTERS AMB ADDITIUS 

SAULONS 

SORRES 

TAULERS 

TAULONS 

TERRES 

TUBS DE PVC PER A DRENATGES  

4.11. MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA 

MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA, 
HIDRÀULICA I PNEUMÀTICA  

Grups electrògens. 

Compressors. 

MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT 

Carregadores. 

Retrocarregadores. 

Màquines per a anivellació i refí.(Motoanivelladores) 

MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ 

Compactador vibratori de tambor llis. 

Compactador tandem vibratori 

Compactador de pneumàtics. 

MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA 

Transport per carretera (Camions) 
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Cisternes per a combustibles. 

MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I 
FORMIGONS 

Centrals de formigonat 

Formigoneres 

Camió formigonera 

Allisadores de paletes 

Vibradors. 

Convertidors i grups electrògens 

MÀQUINES PER A CONSTRUCCIÓ DE CARRETERES I CANALS 

Camió cisterna de rec asfàltic 

Equips per a beurades asfàltiques 

MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ 

Grua sobre camió amb ploma telescòpica 

Elevador per a persones i materials 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

5.1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 
una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament 
provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el 
projecte d’un instal·lador autoritzat. 
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Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a 
tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de 
seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 
recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i 
trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de 
coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons 
càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 Connexió de servei 

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 
sense pas de vehicles. 

 Quadre General 

 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin 
parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals 
automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar 
(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 �). A l’inici de l’obra es 
realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell 
de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 
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 Estarà protegida de la intempèrie. 

 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 
485/97). 

 Conductors 

 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer 
per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 

 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai 
amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 

 Quadres secundaris 

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i 
hauran de ser de doble aïllament. 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, 
l’aparellatge més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 

· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 

· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 

· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A. 

· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A. 
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· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

· 1 Transformador de seguretat  :         220 v./ 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 

 Connexions de corrent 

 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 
connexió d’equips de doble aïllament. 

 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

 Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v  : Violeta. 

· Connexió de 220 v  : Blau. 

· Connexió de 380 v  : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

 Maquinària elèctrica 

 Disposarà de connexió a terra. 

 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o 
d’altres aparells d’elevació fixos. 

 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb 
clavilla normalitzada. 

 Enllumenat provisional 

 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
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 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al 
lateral més pròxim a la virolla. 

 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 
garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 

 Enllumenat portàtil 

 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de 
contactes indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació.  

5.2. INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta 
de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb 
els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 
Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò 
garantit en una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries.  

5.3. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, 
les instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 
bactericides.  
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5.4. ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes 
a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per 
una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als 
combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els 
mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents 

 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la 
Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a 
locals amb risc d’incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a 
les quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La 
resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos 
possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 
recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre 
Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què 
s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues 
de l’equip de soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a 
la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i 
les condicions particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una 
senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins 
d’evacuació, etc. 
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 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels 
altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i 
canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de 
tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se 
l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles 
que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets 
diàriament els voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb 
bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de 
preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, 
pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar 
part de la conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de 
parar-se els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a 
un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han 
practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de 
realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat 
contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o 
mòbil, transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i 
en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin 
líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans 
quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, 
han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 
proporcionin aigua abundant. 
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 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com 
a màxim a 1,70 m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer 
horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir 
l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer 
horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir 
l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a 
les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
convenientment la seva ubicació.  

5.5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 
als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a 
una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 
l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit:  
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5.6. SERVEIS HIGIÈNICS 

 Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

 Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones 

 Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 
m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant.  

5.7. VESTUARIS 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.  

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 

6. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb 
les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, 
regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la 
producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats 
aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució 
material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï 
el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
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Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 
això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat.  

7. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al 
seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials 
i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de 
la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes 
d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors 
límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 
d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats 
sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana 
en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

7.1. MANIPULACIÓ 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu 
Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma 
singular a: 

 Amiant. 

 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
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 Sílice. 

 Vinil. 

 Urea formol. 

 Ciment. 

 Soroll. 

 Radiacions. 

 Productes tixotròpics (bentonita) 

 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos,           
olis. 

 Gasos liquats del petroli. 

 Baixos nivells d’oxigen respirable. 

 Animals. 

 Entorn de drogodependència habitual.  

7.2. DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, 
indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en 
el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la 
denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un 
preparat, el nom químic de les substàncies presents. 
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d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la 
substància o preparat perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, 
la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 
primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de 
Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses:  

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
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 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

8.  CONDICIONS DE L'ENTORN 

 Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de 
tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit 
dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i 
vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació 
de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 
diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats 
en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les 
casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu 
trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, 
s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles 
d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.  
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8.1. SERVEIS AFECTATS 

Aquí cal definir si existeixen serveis afectats, segons el què es descrigui en el 
projecte d’execució 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no 
garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per 
mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la 
qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o 
per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent.  

8.2. SERVITUDS 

Aquí cal definir si existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.) 
segons el què es descrigui en el projecte d’execució 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els 
aspectes relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de 
mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 
intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no 
asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions 
per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el 
Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran 
objecte d’abonament independent.  

9. UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 

ENDERROCS PAVIMENTS I ARRENCADA D'ELEMENTS 
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MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 

TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 

SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES ) 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

DIVISÒRIES ( OBRA ) 

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 

BITUMINOSOS I REGS ) 

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS 

METÀL.LICS 
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INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I 

CANALITZACIONS 

ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, 

EMBORNALS, BUNERES, ETC.) 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, 

DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

JARDINERIA 

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

PODA 

TRACTAMENT FITOSANITARI 

10. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà 
de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 
15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las 
Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).  
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10.1. PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ 

Aquí es definiran les característiques constructives i els procediments d’execució més 
rellevants (procediments d’excavació i els mitjans a utilitzar, tipus de fonamentació i 
mitjans a emprar, estructura metàl·lica soldada, prefabricats, etc.). 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de 
l’obra. 

10.2. ORDRE D'EXECUCIO DELS TREBALLS 

Aquí es descriurà la previsió d’ordre d’execució dels treballs, si es preveuen diferents 
fases d’execució (en casos de reforma i ampliació), etc. 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves 
especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució 
de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats 
constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a 
emprar. 

10.3. DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 
distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

RELACIONS DE 

DEPENDÈNCIA 

: Prelació temporal de 

realització material d’unes 

unitats respecte a altres. 

DURADA DE LES : Mitjançant la fixació de 
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ACTIVITATS terminis temporals per a 

l’execució de cadascuna 

de les unitats d’obra. 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa 
general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 
(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

 El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.  

11. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés 
constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las 
Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para 
máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de 
l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.   

12. MEDIAMBIENT LABORAL 

12.1. AGENTS ATMOSFÈRICS 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i 
quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin.  
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12.2. IL·LUMINACIÓ 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 
respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, 
evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 
d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per 
als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 
amb la construcció, seran els següents: 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció 

de l’ús ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a 

granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 

conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, 

com en sales de màquines i calderes, ascensors, 

magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del 

personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com 
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en els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs 

de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 

tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de 

detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en 

màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció 

mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs 

de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de 

detalls sota condicions de constant contrast, durant 

llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, 

treballs fins en banc de taller o màquina, màquines 

d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt 

altes. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives.  
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12.3. SOROLL 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 

Compressor ............... 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 

distància) 

............... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. ............... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. ............... 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) ............... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ............... 94 dB 

Esmeriladora de peu ............... 60-75 dB 

Camions i dumpers ............... 80 dB 

Excavadora ............... 95 dB 

Grua autoportant ............... 90 dB 

Martell perforador ............... 110 dB 

Mototrailla ............... 105 dB 

Tractor d’orugues ............... 100 dB 

Pala carregadora d’orugues ............... 95-100 

dB 

Pala carregadora de pneumàtics ............... 84-90 dB 
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Pistoles fixaclaus d’impacte ............... 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil ............... 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta ............... 105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, 
en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives 

12.4. POLS 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 

 Rinitis 

 Asma bronquial 

 Bronquitis destructiva 
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 Bronquitis crònica 

 Efisemes pulmonars 

 Neumoconiosis 

 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 
que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. 
El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de 
Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 
trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de 
sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

                    10 
   C = --------------------  mg / m3 
              % Si O2 + 2 
 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada 
“fracció respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en 
l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són 
expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 

 Escombrat i neteja de locals 
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 Manutenció de runes 

 Demolicions 

 Treballs de perforació 

 Manipulació de ciment 

 Raig de sorra 

 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

 Esmerilat de materials 

 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 

soldadura 

 Plantes de matxuqueix i classificació 

 Moviments de terres 

 Circulació de vehicles 

 Polit de paraments 

 Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 
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Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros 

perforadors o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de 

respiració 

Tall o polit de materials 

ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la 

zona de tall 

Treballs de la fusta, 

desbarbat i soldadura 

elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i 

plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives.  
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12.5. ORDRE I NETEJA 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment 
pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc 

d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 

transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i 

la seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i 

restes de matèria. Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre 

superfícies de suport provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en 

els treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en 
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el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació 

realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 
poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.  

12.6. RADIACIONS NO IONITZANTS 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen 
part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), 
infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de 
longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) 
inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes 
infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 
soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint 
un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no 
dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la 
malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de 
protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de 
calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres 
normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de 
manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
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A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 
elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les 
radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels 
vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem 
de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a 
través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i 
els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts 
propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres 
regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a 
la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més 
perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO 
(World Health Organization). 
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Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars 
amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). 
També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició 
radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, 
haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, 
d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar 
substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció 
de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de 
substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. 
Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la 
naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals 
d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de 
l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures 
organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament 
protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, 
emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui 
possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de 
mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. 
Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV 
no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran 
protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, 
utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació 
dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar 
lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i 
queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
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La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 
Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa 
des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps 
tan diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força 
polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són 
suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la 
radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de 
radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers 
d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden 
suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys 
sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, 
poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos 
grups i quatre classes següents: 

j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les 

classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser 

excedits. 

 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, 

entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la 
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radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 

mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a 

la classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 

 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot 

resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 

 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa 

pot ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció 

necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la 

radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb 

mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament 

protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), 
o comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de 
raigs làser: 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la 

visió directa del raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, 

s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, 

en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de 
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prevenir l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i 

de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en 

compte els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a 

subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de 

pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, 

respectivament, en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic 

periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les 

persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps 

un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que 

els operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en 

procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos 

potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de 

ser registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de 

protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

- Àrea de treball: 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. 

La il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació 

de la pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
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b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per 

tant, hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de 

qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, 

l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 

d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal 

estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de 

subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció 

especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament 

del raig fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En 

el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a 

proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests 

casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

- Equip: 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la 

força està desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran 

en compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació 

visible o invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de 

treure les claus de control d’engegada, així com la de control de força, 

que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per 
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el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se 

regularment i han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la 

radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material 

absorbent que previngui la reflexió especular. 

- Operació: 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es 

trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la 

classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant 

l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i 

operar l’equip de làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la 

realització dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar 

vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres 

que previnguin el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 

corresponent al pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent 

essencial la utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
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g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per 

l’operador, com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de 

baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-

se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En 

aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud 

o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així 

com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de 

prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 

mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de 

prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 

informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en 

l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al 

sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual 

contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat 

del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.  

12.7. RADIACIONS IONITZANTS 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es 
generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar 
aquest tipus de radiació, com són: 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, 

estructures i edificis. 
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 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans 

dipòsits. 

 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents 

hidràuliques, sediments, moviment de granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre 
d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en 

els aeroports; detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, 

mitjançant radiacions ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic 

amb raigs X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, 

sigui major de 70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material 

radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o 

diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material 

radioactiu. 

 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
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 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, 

sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci 

manutenció de fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 

 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de 

plàstic i fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o 

grans dipòsits. 

 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o 

altres isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 

 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, 
essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un 
Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció 
Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del 
tipus dels teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per 
exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva 
accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos 
humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu 
organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones 
Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte 
l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems 
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per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors 
Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de 
treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès 
s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La 
dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. 
Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i 
el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, 
granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la 
densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que 
poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. 
Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o 
davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre 
cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun 
dels treballadors professionalment exposats a radiacions. 

13. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 
preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, 
en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que 
no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, 

és dir el primer i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 

 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest 
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es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui 

rebre cops o desgastar-se. 

 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica 

i embuatada en empenya i turmells. 

 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, 

la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del 

cos, o bé sobre l’espatlla. 

 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al 

transport de cada tipus de material. 

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se 

entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o 

estructura vertical fixa. 

 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de 

palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de 

tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i 

que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 Automatització i mecanització dels processos. 

 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
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 Utilització d’ajudes mecàniques. 

 Reducció o redisseny de la càrrega. 

 Actuació sobre l‘organització del treball. 

 Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

 Ús correcte dels equips de protecció individual. 

 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 

proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de 

suport i de treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què 

s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho 

sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a 

dojo. 



  

 

 SEGURETAT I SALUT. MEMÒRIA 

Projecte de millora de l’accessibilitat del C/Comtes d’Urgell (entre C/Anselm Clavé i C/Príncep de Viana) 
Annex 5         50 

 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel 

material manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de 

partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis 

entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 

seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 

contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 

materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en 

operacions de manutenció, coincidint en franges de temps 

perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels 

materials a manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
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6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop 

possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà 

segons els següents criteris preventius: 

h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 

l’espatlla. 

i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al 

centre de gravetat de la càrrega. 

j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 

l’extrem davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a 

eliminar arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 

30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de 

descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de 

manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests 

valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un 

objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser 

qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
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14. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, 
tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 
seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve 
integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de 
tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora 
de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 
d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun 
dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats a continuació:  

Codi UA Descripció 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'alçada pel 
forat interior 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 

diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 

seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, superior 

abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 

regle guia longitudinal i transversal 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
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HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 

HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, 

regulable en alçada 

HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 

HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega 

inferior 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 

l'obra amb sistema de protecció integrat 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 

protecció integrat 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 

250 lux 

HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 

connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl·liques, 
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quadres elèctrics, conductors de protecció 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 

d'intensitat nominal 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 

càrrega de caixa de camió 

HX11X064 u Cinturó portaeines 

HX11X070 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per 

a una càrrega màxima de 1200 kg 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa 

tensió 

HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 

alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca 

de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 

alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca 

de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 

mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm 

de D fixat a peus prefabricats de formigó i amb el desmuntatge 
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inclòs 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 

desmuntatge inclòs 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, 

amb 3 perches telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i 

una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i 

piqueta de connexió a terra 

15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al 
sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada 
de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de 
coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient 
laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 
d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes 
protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest 
últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual 
(EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 
Protecció Col·lectiva. 
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Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES.  

16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips 
de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o 
pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències 
derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, 
d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons 
normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 
773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 
signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, 
triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les 
respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el 
vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de 
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que 
se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips 
i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
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Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són 
els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES  

17. RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 
obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 
presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos: 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el 

desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència 

d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 

simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels 

mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada 

contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs 

amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es 

considerin perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció 

de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin 

degut a les condicions de treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 
forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 
d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o 
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caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat 

desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un 

risc d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut 

dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa 

específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin 

moviments de terra subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats 

pesats. 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present 
estudi de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la 
presència de recurs preventiu:  
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ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I 

CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, 

DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

JARDINERIA 

PODA 

   

18. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 
que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 
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exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes 
per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic 
vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la 
possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa 
es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest 
tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 
malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 
l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades 
de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar 
cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La 
senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba 
fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 

prohibicions o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 

d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats 

mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers 

auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 

perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
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Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 
dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 

conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització 

haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 

senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 

senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 

suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en 

la percepció de les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la 

vista. 

15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles 

l’obra haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una 

senyalització d’advertència. 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de 
l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys 
respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
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19. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de 
l’obra (ample carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, 
accessos a l’obra, etc.) 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és 
cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de 
treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i 
guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a 
cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 
de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als 
Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 
col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 
dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 
l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 
dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 
SEGURETAT aprovat. 
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El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i 
separats. 

19.1. NORMES DE POLICIA 

 Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 
tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració 
del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al 
control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues 
mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a 
persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies 
circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a 
les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra 
estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 
l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 
instal·lacions d’ús comú o particular.  
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19.2. ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

 Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació 
de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 
diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats 
en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure 
per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de 
la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al 
menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a 
planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 
cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les 
plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà 
una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la 
vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la 
planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la 
calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb 
tanques l’àmbit del pas de vianants. 

 Situació de casetes i contenidors. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles 

d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els 
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següents criteris: 

 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona 

d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona 

d’aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de 

circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas 

de vianants a la vorera. 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització 

corresponent. 

 Situació de grues-torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es 
considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i 
s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.  

19.3. TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 Tanques 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 

ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra 
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o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

Tipus de 

tanques 

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 

plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 

pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a 

l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, 

el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en 

totes les obres que facin. 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 

s’admeten per a proteccions provisionals en 

operacions de càrrega, desviacions momentànies de 

trànsit o similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 

amb cinta de PVC, malla electrosoldada de 

ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 

(habitualment de color taronja), o elements 

tradicionals de delimitacions provisionals de zones 

de risc. 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 

elements reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 

eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 

element que deteriori el seu estat original. 
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 Accés a l’obra 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 

independent per a vehicles i per al personal de 

l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la 

retirada parcial del tancament. 

19.4. OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà 

de dirigir les operacions d’entrada i sortida, 

avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no 

podran estacionar-se vehicles ni maquinària 

de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i 

descàrrega de l’obra quan existeixi zona 

d’aparcament a la calçada. 

Camions en 

espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del 

tancament de l’obra per acollir els camions en 

espera, caldrà preveure i habilitar un espai 

adequat a aquest fi fora de l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta 

necessitat, d’acord amb la programació dels 

treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i 
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transport interior de l’obra. 

 Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la 
tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre 

i quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 

d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no 

és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i 

contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 

cm, delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització 

que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el 

vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà 

del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap 

d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les 

tanques metàl·liques es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 

abocaments sobre la calçada. 

 

 



  

 

 SEGURETAT I SALUT. MEMÒRIA 

Projecte de millora de l’accessibilitat del C/Comtes d’Urgell (entre C/Anselm Clavé i C/Príncep de Viana) 
Annex 5         69 

 

 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de 

l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per 

canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes 

sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que 

hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi 

d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i 

transport de material es col·locaran sempre per l’interior 

del recinte de l’obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit 

de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si 

s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i 

sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 

homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 

adequats, les terres es carregaran directament sobre 

camions per a la seva evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en 

l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la 

vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas 

per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 

m) d’amplada com a mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 

contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de 
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retirat el contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser 

retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran 

de portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic 

opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport 

ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en 

els transports dels contenidors. 

 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda 
d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els 
treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors 

a la construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció 

de la caiguda de materials i elements formant un entarimat 

horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces 

metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, 

així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 

m, com a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de 

l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones 

opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 
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Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als 

vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, es 

col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes 

homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del 

braç i les mesures que es prendran en el cas de superar els límits 

del solar o del tancament de l’obra.  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar 

aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran 

les mesures indicades per a càrregues i descàrregues.  

19.5. NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 
tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a 
mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 
parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
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Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 
més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari 
hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 
l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un 
horari específic. 

 Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 
pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.  

19.6. RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.  

19.7. CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció 
de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 
d’Obres 8.3- 
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Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no 

serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un 

metre i quaranta centímetres (1,40 m). 

 Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 

protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 

resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una 

alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser 

intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 

base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 

quinze centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran 

preferentment continus. Si són calats, les separacions 

mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres 

(015 m). 

Forats i 

rases 

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les 

rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 

resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes 
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o tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en 

el sentit de la marxa. 

 Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi 
hagi enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el 
tram (intensitat mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques 
de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri 
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 

tancament de l’obra. 

p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 

contigus a passos provisionals per a vianants. 

q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un 

carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del 

número de carrils. 
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r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de 

circulació, per salvar l’obstacle de les obres. 

s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos 

provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent 

de la que hi havia abans de les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 
en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de 
l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o 
enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc 
contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa 
TD – 2. 

 Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de 
les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un 
entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i 
una barana fixa de protecció. 

 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 
Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 
provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre 

inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
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 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent 

transversal del 2%. 

 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del 

gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM 

(Pròctor Modificat). 

 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 

m) i un pendent màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una 
fletxa de senyalització. 

 Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi 
el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions 
dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte 
estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.  
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19.8. PROTECCIÓ I TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA 

 Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent 
a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 
puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no 
ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin 
sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar 
periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona 
d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu 
interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de 
parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai 
públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 
corresponents per tal de coordinar les operacions.  

20. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

20.1. RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 



  

 

 SEGURETAT I SALUT. MEMÒRIA 

Projecte de millora de l’accessibilitat del C/Comtes d’Urgell (entre C/Anselm Clavé i C/Príncep de Viana) 
Annex 5         78 

 

 Atropellaments. 

 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

 Caiguda d'objectes. 

20.2. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les 
persones que transiten pels voltants de l'obra: 

16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. 

d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 

s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que 

haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les 

proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 

perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, 

mentre duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de 

vianants per l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les 

zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 

metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i 

senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 

conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a 

càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta 

funció. 
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21. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 
obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 

 Inundació. 

 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com 
annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents 
mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 
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22. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97 

Lleida, març de 2018 

 

Noemí Collado Santolaria 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

L’objecte del present projecte consisteix en la realització de les obres de PROJECTE DE 

MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DEL C/COMTES D’URGELL (ENTRE C/ANSEL CLAVÉ I 

C/PRÍNCEP DE VIANA) 

1.2. OBJECTE 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 

d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com 

a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, 

les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat 

Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions 

provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva 

implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus 

d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en 

aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a 

normes d’aplicació: 

Tots aquells continguts al: 

  Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 

d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General 

d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

  ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 

l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i 

Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

a) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 

Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 



  

 

 SEGURETAT I SALUT. PLEC DE CONDICIONS 

Projecte de millora de l’accessibilitat del C/Comtes d’Urgell (entre C/Anselm Clavé i C/Príncep de Viana) 
Annex 5       5 

 

posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

b) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 

companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de 

l’oferta.  

1.3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, 

l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, 

del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les 

mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint 

com a mínim els  següents documents: 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos 

laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 

necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 

conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 

proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i 

valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

Plec:  De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així 

com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la 

conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor 

definició i comprensió de les mesures preventives definides a la 

Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.  

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que 

hagin    estat definits o projectats. 
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Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 

execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

1.4. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 

Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 

contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades 

als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, 

en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 

documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 

acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 

constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 

d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor 

de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa 

de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 

complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 

mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 

Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació 

de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, 

llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir 

la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 

informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
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Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 

d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 

Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 

qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 

Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 

executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor 

de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i 

Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.  

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 

CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 

estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 

(Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 Evitar els riscos. 

 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

 Combatre els riscos en el seu origen. 

 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció 

dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de 

treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i 

repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti 

cap. 
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 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 

tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions 

socials i la influència dels factors ambientals al treball. 

 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 

individual. 

 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

2.1.  PROMOTOR 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 

persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 

impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí 

mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase 

de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 

 Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 

Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació 

prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de 

Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions 

pertinents. 

 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 

intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de 

l'obra. 

 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació 

del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de 

les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material 

de les mateixes. 
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 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix 

al Promotor de les seves responsabilitats. 

 Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les 

preceptives llicències i autoritzacions administratives. 

 El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin 

en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, 

degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap 

baix, equivalents.  

2.2. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 

qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 

amb titulació acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 

estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 

l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 

projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 

Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 

matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
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c) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb 

la  finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 

desenvolupin simultània o successivament. 

d) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o 

fases de treball. 

18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal 

per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 

elaboració del projecte d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat 

i salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per 

efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els 

previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 

redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 

tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 

treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 

segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

  Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995) : 

 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 

simultània o successivament. 
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 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o 

fases de treball.  

  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 

responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 

l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 

R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a 

les obres de construcció: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 

desplaçament o circulació. 

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de 

les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de 

corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 

treballadors. 

 La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 

dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 

perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu 

que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
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 La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms. 

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat 

que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

  Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 

funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals. 

  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 

treball. 

  Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 

Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de 

la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 

l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 

màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que 

aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 

Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.  

2.3. PROJECTISTA 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 

normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
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Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 

de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 

Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 

documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut 

en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 

puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant 

l'execució de les obres.  

 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 

parcials.  

2.4. DIRECTOR D'OBRA 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 

urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 

constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 

d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a 

més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del 

control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 

d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 

nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i 
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de l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 

productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves 

precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions 

ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i 

disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 

Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i 

l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 

d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta 

interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions 

de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 

conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 

marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, 

sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives 

contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 

prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de 

l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, 

amb els visats que siguin preceptius. 

 Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i 

de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de 

Seguretat. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 

desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 
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pel Coordinador al Llibre d’incidències 

 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 

Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, 

amb els visats que foren perceptius.  

2.5. CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I 

SUBCONTRACTISTES 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 

contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 

Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 

amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 

empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 

amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 

regeix la seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius 

de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable 

i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, 

amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat 

laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i 

Salut i exigides en el Projecte 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 

professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions 

exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en 
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condicions de Seguretat i Salut.  

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 

Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  

titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 

característiques i complexitat de l’obra. 

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 

requereixi. 

5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 

l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 

Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 

suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 

Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del 

Coordinador de Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 

activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de 

Seguretat i Salut (PSS). 

 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, 

tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la 

coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 
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171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 

l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors 

autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la 

seguretat i salut a l'obra. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 

matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de 

la Direcció Facultativa. 

o Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta 

de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en 

relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als 

treballadors autònoms que hagin contractat. 

o A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 

conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al 

Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 

o El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 

prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

o Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 

realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. 

Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin 

per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i 

formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

o El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 

concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de 

coordinació.  
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o Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor 

no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 

Subcontractistes. 

o El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs 

mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament 

segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, 

els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

o El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del 

Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la 

Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec 

de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, 

amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El 

Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 

ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a 

l'obra. 

o El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 

l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom 

figurarà al Llibre d'Incidències. 

o Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra 

i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a 

l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

o El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i 

Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant 

del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures 

sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del 

personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels 

treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en 

especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals 

susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques 

de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les 
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zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, 

apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de 

materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les 

màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 

general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 

subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 

d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del 

sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

o El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 

cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 

General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 

d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. 

Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà 

que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 

Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb 

independència de qualsevol altre requisit formal. 

o L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 

reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació 

de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. 

i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

o El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per 

a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el 

seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que 

pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència 

o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 

Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a 

l'obra. 

o Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 

desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 

pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  
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o En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 

(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de 

Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de 

Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el 

dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a 

reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

o Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 

desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 

Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

o També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del 

recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de 

policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i 

curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb 

destinació als visitants de les oficines d'obra. 

o El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència 

per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin 

posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e 

instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

o El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 

d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa. 

o La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà 

per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol 

d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota 

la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El 

Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador 

de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la 

idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 
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o Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista 

segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 

837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de 

formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o 

entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs 

de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a 

desenvolupar. 

o El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil 

es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del 

paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils 

que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions 

establertes a l'ITC "MIE-AEM-4".  

2.6. TREBALLADORS AUTÒNOMS 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 

directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 

assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 

compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 

tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex 

IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 

treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 

d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
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Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació 

coordinada que s'hagi establert. 

  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 

1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels 

treballadors. 

 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 

773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 

treballadors. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria 

de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o 

Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 

Seguretat i Salut (PSS): 

 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 

respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels 

equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels 

seus treballadors. 

 Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 

l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar 

el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 

col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del 

treball. 

2.7. TREBALLADORS 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 

realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, 
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amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 

compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 

especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 

Salut. 

 El deure d'indicar els perills potencials. 

 Té responsabilitat dels actes personals. 

 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular 

propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de 

Seguretat i Salut (PSS). 

 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

 Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la 

seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 

Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 

dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.   
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3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.1. INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

I SALUT 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 

indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 

matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

 Bases del Concurs. 

 Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 

Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 

 Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o 

durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut 

del Contractista per l’obra en qüestió. 

 Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
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Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 

considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 

interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 

Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 

seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 

contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 

desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 

assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 

temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 

autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 

Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 

responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 

inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 

discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 

mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i 

la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 

indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 

Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 

correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 

treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 

mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots.  

3.2. VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 

pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 

preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 

Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del 

Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin 
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estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com 

ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 

Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 

Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 

Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.  

3.3. PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 

abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 

E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 

D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 

LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 

establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 

estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 

següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. 

Indicant: 

- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 

- Clavegueram. 

- Aigua potable. 

- Altres. 
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- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

- Accessos al recinte. 

- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 

- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

- Edificacions veïnes existents. 

- Servituds. 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses 

fases previstes en funció del seu pla d’execució real.  

Indicant: 

- Tancament del solar. 

- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 

- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, 

frigorífic..,). 

- Farmaciola: Equipament. 
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- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 

- Àrids i materials ensitjats. 

- Armadures, barres, tubs i biguetes. 

- Materials paletitzats. 

- Fusta. 

- Materials ensacats. 

- Materials en caixes. 

- Materials en bidons. 

- Materials solts. 

- Runes i residus. 

- Ferralla. 

- Aigua. 

- Combustibles. 

- Substàncies tòxiques. 

- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
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- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, 

cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba 

d’extracció de fluids. 

- Estació de formigonat. 

- Sitja de morter. 

- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones 

d’aparcament. Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de 

Seguretat. 

- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 

- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 

- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció 

Col·lectiva. 

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 

de façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels 

fronts de façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins 

l’acabament de tancaments i coberta.(*). 
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(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de 

seguretat.(*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 

prèvia justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 

prèvia justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, 

prèvia justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 

d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 

travessers d’escales (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de 

travessers d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 

horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
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- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el 

cèrcol perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 

- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de 

seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 

- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 

d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

 Escales provisionals. 

 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

 Abalisament i senyalització de zones de pas. 

 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de 

terrenys. 

 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les 

guindoles. 

 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en 

perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
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Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i 

manteniment posterior de l’obra executada (*). 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments 

verticals. 

- Bastides especials. 

- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a 

introducció i evacuació d’equips. 

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en 

cobertes no transitables. 

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 

Protecció Col·lectiva. 

- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, 

finestrals i patis. 

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

- Altres. 

 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
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- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

Altres. 

3.4. EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 

facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 

corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 

permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 

Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) 

de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li 

les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 

Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 

Laboral, en un termini inferior a 24 hores.  

3.5. CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL ''CONVENI DE 

PREVENCIÓ I COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN 

MATÈRIA DE SEGURETAT 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 

representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 

Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 

escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 

exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 

seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 

tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
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Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 

present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 

referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 

enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 

Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 

modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 

legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant 

en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel 

que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què 

incorri o assumeixi el Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 

atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 

provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit 

i reconeguda per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 

Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 

qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 

documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 

jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 

relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 

impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa 

reguladora de l’esmentada jurisdicció.  

4.  NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 

normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, 

que pugui ésser d’aplicació. 
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A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 

Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra 

les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al 

seu Pla.   

4.1. TEXTOS GENERALS 

 Convenis col·lectius. 

 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la 

construcción. OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. 

Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” 

i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada 

parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i 

“R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto 

de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i 

les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, 

“Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 

(BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de 

diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 

1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada 

parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 

31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril 

de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 

(BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, 

“R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de 

junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto 

de 1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de 

diciembre de 1981)”.  
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 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  

2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 

2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de 

noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de 

septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de 

libro de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un 

estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 

1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 

de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de 

junio de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad 

(número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 

1990)”. 

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 

de noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio 

(BOE 21 de junio de 2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 

reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado 

y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 

trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero 

(BOE 31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 

1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 

2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 

1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
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 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  

486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat 

per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per 

“R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 

manual de cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para 

los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 

1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  

7 de agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre 

(BOE  7 de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

R.D.  1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat 

per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 

29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de 

agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre 

d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 

empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de 

febrero de 1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 

de noviembre de 1999)”. 
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 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 

6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-

5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. 

Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio 

de 2001)”. 

 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de 

los productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995 de prevención de laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de 

delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i 

salut, i es regula el dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i 

delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 

1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 

de noviembre de 2004)”. 
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 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 

clasificación de los productos de construcción y de los elementos 

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 

frente al fuego”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”. 

 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones 

de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español 

(BOE 113 de 12 de mayo)”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de 

seguridad en los túneles de carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 

y hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 

la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses 

Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el 

sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
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08 de maig de 2008). 

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el 

Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado 

y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de 

marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses 

sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos 

laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para 

promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 

trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 

derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

 “Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de 

la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el 

marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra 

el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“.  
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4.2. CONDICIONS AMBIENTALS 

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per 

amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 

1985). 

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient 

laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de 

la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de 

febrero de 1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per 

“Orden de 25 de marzo de 1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat 

per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 

349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las 

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al 

aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 

524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 

atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre 

  

 

 SEGURETAT I SALUT. PLEC DE CONDICIONS 

Projecte de millora de l’accessibilitat del C/Comtes d’Urgell (entre C/Anselm Clavé i C/Príncep de Viana) 
Annex 5       42 

 

de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de 

diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 

2007)”. 

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al 

ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre 

de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”.  

4.3. INCENDIS 

 Ordenances municipals. 

 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 

14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 

(BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de 

agosto de 1999)”. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 

de març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real 

Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 

los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
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sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 

12 de febrero”. 

4.4. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de 

noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 

1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 

223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica 

NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 

12 de agosto de 1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat 

sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 

línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de 

novembre de 1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 

de noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE 

de 27 de diciembre de 2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a 

la protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya de 12 de juny de 2001). 

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 

subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

de 18 de desembre de 2001). 
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 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto 

(BOE de 18 de septiembre de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo, por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al 

Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de 

marzo de 2008)”.  

 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de 

baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 

Instalaciones provisionales y temporales de obras”.  

4.5. EQUIPS I MAQUINÀRIA 

 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que 

deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas 

para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 

1974)”. 

 “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada 

per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es 

deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 

1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 

29 de mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo 

de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 
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 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 

de 8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment 

per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades 

Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE 

de 20 de mayo de 1988)”.   

 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a 

la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas 

(BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 

(BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre 

de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y 

Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin 

cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 

visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de 

mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. 

Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
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Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 

2008)”. 

 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de 

Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de 

ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones 

de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 

97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 

1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión 

(BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad 

en las máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia 

de normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de 

diciembre de 2000)”. 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 

de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de 

la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 

que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de 

noviembre de 2005)”. 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

 “ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de 

incendio'' Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  

Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 
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1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, 

“Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i 

“Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

 “ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 

1987 (BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 

1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de 

ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 

(BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de 

ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE 

de 23 de abril de 1997)”. 

 “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 

27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

 “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo 

de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 

 “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 

2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

 “ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de 

protección utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

 “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, 

mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras 

móviles de personal (PEMP)”.  

4.6. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de 

diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 

159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 
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27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la 

“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, 

“Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 

“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, 

“Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i 

“Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 

2001)”. 

 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real 

Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 

20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación 

de las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección 

respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de 

conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección 

individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

 Normes Tècniques Reglamentàries.  

4.7. SENYALITZACIÓ 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, 

limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de 

septiembre de 1987)”. 
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 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del 

MOPU”.  

4.8. DIVERSOS 

 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas 

Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X 

del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 

de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 

de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 

1994)”. 

 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los 

explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 

1986)”. 

 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per 

“Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden 

INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. 

Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de 

septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 

2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden 

PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos 

para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 

cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. 

Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 

6 de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades en los 

centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 

de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de 
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abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el 

cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y 

se establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de 

diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de 

enero de 2007)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por 

la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del 

Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

 Convenis col·lectius. 

 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los 

productos sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”  

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES  

5.1. CRITERIS D'APLICACIÓ 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, 

la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi 

de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 

quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total 

com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es 

calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de 

difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 

Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista 

en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, 
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sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció 

continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. 

haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 

contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 

pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 

professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 

tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 

l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 

(MAUP). 

  

5.2. CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 

inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, 

es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades 

en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 

contracte d’obra.   

5.3. REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat 

i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les 

obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 

mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió 

de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial 

que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. 
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Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 

de les Administracions Públiques.  

5.4. PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 

Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 

restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del 

personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran 

aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra 

contractada 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra 

contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra 

contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del 

Benefici Industrial de l’obra contractada + 

Pèrdua d’homologació com Contractista, per la 

mateixa Propietat, durant 2 anys. 
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6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

6.1. PREVISIONS DEL CONTRACTISTA  A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE 

SEGURETAT 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 

nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  

concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 

aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 

Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 

detecció de riscos i la recerca de les causes. 

Prèvies als accidents.- 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents.- 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 
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 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a 

través d'aquestes corregir el Risc  

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta 

humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de 

demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un 

sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

El Factor Humà: 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 
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- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius  

6.2. CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 

amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 

d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 

complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de 

la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de 

guia, l'enunciat dels més importants: 

 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla 

d’Acció Preventiva.  

 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 

Principal 

 Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 

l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 

Prevenció. 

 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

 Control de Qualitat de Seguretat del Producte.  
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6.3. CONDICIONS TECNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA 

COMPETENTS EN MATERIA DE SEGURETAT I SALUT 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 

Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent 

pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de 

Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 

adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 

concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 

Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 

/1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà 

amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de 

Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 

Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 

preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 

empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 

Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 

assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 

constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de 

les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 

aquestes funcions. 

6.4.  OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA DE 

MEDICINA DEL TREBALL 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 

Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
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vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 

d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa 

vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 

així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 

termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver 

passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves 

condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 

Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 

reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 

assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 

d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.      
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6.5. COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 

d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 

Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 

adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests 

treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 

notificarà al Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 

missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 

assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la 

dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància 

de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica 

Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables 

Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà 

com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb 

l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).  

6.6. COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 

reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 

criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors 

de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per  assegurar el correcte ús dels medis posats al 

seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.  
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7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT 

DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

7.1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-

FERRAMENTES 

 Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, 

en el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., 

associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular 

destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un 

material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 

funcionar solidàriament. 

 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 

comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una 

màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui 

una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat 

que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu 

ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut 

la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions 

d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les 

especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de 
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seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les 

corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran 

els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 

ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una 

placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual 

figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 Nom del fabricant. 

 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

 Tipus i número de fabricació. 

 Potència en Kw. 

 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 

acreditada, si procedeix. 

7.2.  CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT 

DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a 

uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi 

Ambient de Treball. 

 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre 

‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels 

Equips de treball’‘: 

 Emmagatzematge i manteniment 
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 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i 

esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment 

preventiu’‘. 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran 

i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 

compreses entre 15 i 25ºC. 

 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips 

estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de 

conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per 

l’usuari. 

7.3. NORMATIVA APLICABLE 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 

transposicions i dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de 

les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 

183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 

20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 

(D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. 

Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols 

text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 

d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 

8/2/95). 
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 Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 

l’1/1/95. 

 Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions: 

 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 

l’1/1/96. 

 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb 

període transitori fins l’1/1/97. 

 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 

Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb 

període transitori fins l’1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

Altres Directives. 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a 

utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 

26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

 Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 

modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

 Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

 Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 
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 A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció 

General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de 

les legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple 

(D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 

90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

 Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 

15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre 

(B.O.E. de 24/1/95). 

 Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

 Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica 

(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del 

Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 

24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 

99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

 Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 

modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 

28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

 Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 

l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en 

vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de 

les legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. 

L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
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 Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 

5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 

27/3/95). 

 Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori 

fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa 

a l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i 

sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives 

(D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 

 Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

 Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, 

relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 

equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

 Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions 

al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats 

membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials 

utilitzats en les obres de construcció. 

 Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. 

d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial 

Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 

29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

 Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
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 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 

mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el 

treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), 

modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. 

Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

 Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 

7/8/97). 

 Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els 

apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 Normativa d’aplicació restringida 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen 

diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 

productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 

8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-

SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, 

elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i 

Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 

9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors 

per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 

(B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 

20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova 

Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells 

d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres 

(B.O.E. de 17/7/03). 
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 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text 

modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del 

Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils 

autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen 

diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 

productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i 

B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. 

BOE de 21 de juny de 2001. 

 

Lleida, MARÇ de 2018 

Noemí Collado Santolaria  

Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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AMIDAMENTS 
 



 



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT DEL C/COMTES D´URGELL

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
(C/Anselm Clavé i C/Príncep de Viana)

AMIDAMENTS Pàg.:20/03/18 1Data:

SEGURETAT I SALUTOBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 H1421110

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

3 H1433115

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1404 H1445003

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5 H1455710

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

6 H1461110

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

7 H146J364

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Faixa de protecció dorslumbar8 H147N000

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

9 H1481242

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

10 H1482222

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

11 H1483344

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:20/03/18 2Data:

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Samarreta de treball, de cotó12 H1484110

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47113 H1485800

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340

14 H1487350

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

15 H1489790

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

SEGURETAT I SALUTOBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

1 H153A9F1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 HBBAA005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

3 HBBAA007

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

4 HBBAB115

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

5 HBBAC005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit6 HBBAE001

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:20/03/18 3Data:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

7 HBBAF004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada8 HBC16632

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs9 HBC19081

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

SEGURETAT I SALUTOBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut1 H16F1005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball2 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

3 HQUA3100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

4 HQU15Q0A

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

5 HQU1A50A

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

SEGURETAT I SALUTOBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra1 H16F1004

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:20/03/18 4Data:

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

h Presencia al lloc de treball de recursos preventius2 H16F3000

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

EUR
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



 



��
�
��

�
��

�	
��


��
��

�

�
	
��
��

�

�
��

��
��
��
�


��
	
��

��
��

�


��

��
	
��

�
�
��

�
��

�

��

��
�
��

��
��

���
�
��
���

 �
!�
"�

�#
��
��

$
��

��
	
��	

��
��

�
�
�
��


�
���
�


��
�

�
�
�
�
��
��
�
�
�	

�
�



�
�
�
�

�%
&'
(

1
	
�)
�(

*+
�,
-�
*.



/�
	
0�
��




�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
	
�

�
��



	
�
�  
€

1
6
,
8
4
0
0
0

1
�
2� 

��
��*

�

,

*3
*,

,,

 
€

1
6
,
8
4
0
0
0

1
�
2� 

��
��*

��
2�
���

����
)�


,
*3

4,
,,

 
€

1
4
,
6
9
0
0
0

1

5
6"

��
)�2
��
��
����

)�

,

*-
4,

,,

 
€

1
4
,
3
0
0
0
0

1


��

78
��


,
*4

,,
,,

 
€

1
8
,
2
5
0
0
0

1
�
77

�"
��
�"

7�
�"
0�
 )
��
�)�

)�
�!
��
��

�)
��
��


,
*9

*,
,,

��
�
��

�
��

�	
��


��
��

�

�
	
��
��

�

�
��

��
��
��
�


��
	
��

��
��

�


��

��
	
��

�
�
��

�
��

�

��

��
�
��

��
��

���
�
��
���

 �
!�
"�

�#
��
��

$
��

��
	
��	

��
��

�
�
�
��


�
���
�


��
�

�
�
�
�
��
��
�
�
�	

�
�



�
�
�
�

�%
&'
(

2
	
�)
�(

*+
�,
-�
*.




�

��
�

�� �
�
�
�

�
�

�
�
�
�
	
�

�
��



	
�
�  
€

1
,
0
8
0
0
0

:&
;�
�2�

��7
���

 6
�)�
"�

�"
�%
�
�)
��
�*
'-
��

�
�,


*
43

,,

 
€

0
,
5
8
0
0
0

:&

 

��
��

8�
���

�
 7

��6
&�

"�
�

�4
,,

�
"�

���
�)
��
%�

)� 
<=

4,
,

>
��

�
3

�,
�3

?,
,,

 
€

0
,
3
8
0
0
0

�
��

6�
@�
"�

�26
�)
��
"�

�!
��!

��
��
�*
,�
6�

7�
�,

	
3*

,-
,

 
€

5
,
1
0
0
0
0

6
�
��

 
"�

��
&6

��
)�
)!

��
�
A�

�7
��

��
B 

7�
)��

 7
!�

B"
�
!7

���
)��
C

��
8

6�
!�

�
�
%D

��
"�

4,
,

&B
17

�
7�
7&

�)
��

&7
��

�
>
�E

�>
.*

3

�*
4*

**
**

 
€

6
,
1
0
0
0
0

6
�
���

��
�
"�

��
&6

��
)�
)
��

)��
�
!�

 )
��

��
)%
�"

��
"B

��
8

�
6�

)6
��

6�
��
��
��

�B
��

8
��
�7

�
)��

��
!�

��
�)

�
)��

 )
��

��
)

 7
�)
��

�0�
�)
��
��

��
)B

17
�
7�
7&

�"
��

��
&7

��
�
>
�E

�>
*F

?
��

>
�E

�>
*F

.

�*
43

**
*,

 
€

1
4
,
5
0
0
0
0

6
��

7)
� 

)7
��

6"
�)�
6
)�!

6�
7�
��
��
��

� 
7!

��
8�
�
�
 �

� 
��
"6

�)
���

�"
�

��
&6

��
)�
)B

17
�
7�
7&

�)
��

&7
��

�
>
�E

�>
-G

3B
�
>
�E

�>
-+

?
�

�
>
�E

�>
�4
G.

�*
4-

-*
*G

 
€

1
,
2
5
0
0
0

6


��

 �
��
)�

"�
!�
7)
� 

 �
@

��
�!

���
)H
���

B
17

�
7�
7&

�"
�

��
&7

��
�
>
�E

�>
�*
4,

�*
44

G,
,-

 
€

2
,
5
5
0
0
0

6
��

��
���

"�
&6

��
)�

"0
��
)�

��
��
�)
C�

 �
�
��

)�
��
��

�0�
8�
��

��
@
!�

��
2�
���

����
)�
B�

�
8
"�
)�

�!
��
�
��
�"

�
 �

6)
DA

�6
&@

�
�7

8�
�
�6

!7
�)
"�

 7
)@

�
�6

85
� 

 �
@

��
%�

)� 
�

��
 �

��
��B

17
�
7�
7&

�)
�

��
&7

��
�
>
�E

�>
�-
..

���
�
>
�E

�>
�4
3,

�*
4G

G?
*,

 
€

6
,
1
5
0
0
0

6
��

��
���

"�
87

)�
�
"0
��
&6

�
"�

�#
�

"�
 �

�I
�

��
)�
B
��

8
�7

��
��

)��
���
 �

�)
�2
7�
��
"�

�
"�

��
�@

��
�)
�8

��
B
17

�
7�
7&

�"
��

��
&7

��
�
>
�E

�>
��
�

3,
-4

4B
�
>
�E

�>
��
�

3,
-4

GB
�
>
�E

�>
��
�

3,
-4

F�
���

>
�E

�>
���

�
�3
,-

4?

�*
4F

**
*,

 
€

2
,
2
5
0
0
0

6
��

��
���

"�
!�
��

)��
��
�
��

)� 
��
6�

"�
2��

�D
"0
� 

��
"�

,'
4
�
�

"�
&�
6�
DB

"�
*3

,
:&

"�
��
��
�)
C�

 �
�
�
��

!�
�27

��
 �
@B

!�
�)
�"

��
��

8
!�
�)
6�
��

�!
7D

��
27
���

"�
�B

17
�
7�
7&

�"
��

��
&7

��
�
>
�E

�>
��
�

3,
-4

4�
���

>
�E

�>
�*
3G

F.

�*
4F

�-
F4

 
€

1
9
,
7
5
0
0
0

6
;�

�D
��
"�

�!
�7
)�
  

�@
�"
7�
��
6�

8�
�

�*
4?

>
,,

,

 
€

2
2
,
1
4
0
0
0

6
�
��
�7

)�
"�

)��
8�

��
!�

�
�

 7
��

)�6
  

�@
B
"�

!7
��C

�)
��

�
 7

)@
�F
GJ

E-
GJ

$B
 7

�7
�
8�

�D
B)
��
�
�
34

,B
��

8
86

)D
�K

6�
�
��
)�
��7

��
B

17
�
7�
7&

�"
��
��

&7
��

��
>
�E

�>
�-
4,

�*
4.

*3
43

 
€

6
,
1
5
0
0
0

6
�
��

��
�

"�
)��

8�
��

!�
�
�

 7
��

)�6
  

�@
B
"�

!7
��C

�)
��

�
 7

)@
�F
GJ

E-
GJ

$B
 7

�7
�
8�

�D
B�

�
8
86

)D
�K

6�
�
��
)�
��7

��
B)
��
�
�
34

,B
17

�
7�
7&

�"
��
��

&7
��

��
>
�E

�>
�-
4,

�*
4.

33
33

 
€

1
0
,
3
5
0
0
0

6
��

�)
��
7�

�
"�

)��
8�

��
!�

�
�

 7
��

)�6
  

�@
"0
78

��
�

���
��

��
��

��
��
��
B"

�
!7

��C
�)
��

� 
7)
@
�F
GJ

E-
GJ

$B
 7

�7
�&

�7
 B

)��
�
�
34

,B
��

8
86

)D
�K

6�
�

��
)�
��7

��
�

)��
��

��
2��

 )
��

)�
B

17
�
7�
7&

�)
�

��
&7

��
��

>
�E

�>
�-
4,

�*
4.

--
44

 
€

2
,
4
5
0
0
0

6
��

�
��
��
)�
�"
��
)��

8�
��B
�"
��
 7

)@
�*

4.
4*

*,

 
€

1
2
,
9
0
0
0
0

6

�

�
����

��
2��

 )
��

)�
�
8
)��
��

��
2��

 )
��

)�
�
��

 �
�)
6�
�B

��
!�
)�

�
�0�
�K

6�
��

B�1
7�

7�
7&

�"
��
��

&7
��

��
>
�E

�>
�4
?*

�*
4.

G.
,,

 
€

4
,
3
9
0
0
0

6
��

!�
��

��
8�
�

��
8

5�
K6

�)
�B

 �
!6

)D
�

�
!�

�)
��
7�

�B
!�

�
�

�"
�2�
 �

 �
@B

"�
�#

�
�7

�"
�)

"�
,'
-

�
�

"�
&�
6�
DB

17
�
7�
7&

�)
��

&7
��

��
>
�E

�>
�-
4,

�*
4.

?-
G,



��
�
��

�
��

�	
��


��
��

�

�
	
��
��

�

�
��

��
��
��
�


��
	
��

��
��

�


��

��
	
��

�
�
��

�
��

�

��

��
�
��

��
��

���
�
��
���

 �
!�
"�

�#
��
��

$
��

��
	
��	

��
��

�
�
�
��


�
���
�


��
�

�
�
�
�
��
��
�
�
�	

�
�



�
�
�
�

�%
&'
(

3
	
�)
�(

*+
�,
-�
*.




�

��
�

�� �
�
�
�

�
�

�
�
�
�
	
�

�
��



	
�
�  
€

1
2
,
2
0
5
0
0

6
��

K6
�)
�

"�
)��

8�
��

!�
�

�
 7

��
)�6

  
�@

"0
78

��
�

���
��

��
��

��
��
��
B"

�
!7

��C
�)
��

� 
7)
@
�F
GJ

E-
GJ

$B
 7

�7
�&

�7
 B

)��
�
�
34

,B
��

8
86

)D
�K

6�
�

��
)�
��7

��
�
)��
��

��
2��

 )
��

)�
B
17

�
7�
7&

�"
�

��
&7

��
��

>
�E

�>
�-
4,

�*
4.

+?
+,

 
€

0
,
9
3
0
0
0

:&

 

��
�3

?G
��

��
&7

��
�
>
�E

�>
*,

,3
GE
3B

27
��

�)
!�

�
!�

L�
��
�
!�
�B

��
!�

�2�
��

��
�
��
�)
�
��

 �
��
�)

�C
���

��
>
B
��
�B

9
��

B
9
�


B
9
�


�
�
�>

B
)��

8�
���

)
��

)�
���

�
!�

�
�

 7
�M�
7 

��
��

8
�7

�"
�"

6�
��
���

�
8�
6�

��
 �

!�
�"
0��

!�
��

� 
�@
��
�)
�7
D�
"�

�)

�4
4N

G,
*


 
€

6
,
1
6
0
0
0

6
��

�I
��

"�
!�
71

�8
� 
�@
B
�7

��
��
�)O

�"
�

��
8

!�
 )
7&

��
�
�

��
&�
�

�7
8�
�

27
��

8�
��

 B
"�

27
��

�
 �
� 
6�
��

��
8

 �
�)
��
��

�
8�

�"
�

)��
��

��
��
��

"�
� 

��
"�

�)
"0
��

K6
��
��

�
"�
�)
�

�
4G

P
��

 7
�7
�

��
��

��
�B�
"�

�"
�%
�
�)
��
�3
+�
 �

B�!
��
��
��

��
��
��
)�
�2�
��

�*
3�
�

��
�



,
,G

 
€

3
,
0
0
0
0
0

6
��

�I
��

"�
!�
71

�8
� 
�@
B
�7

��
��
�)O

�"
�

��
8

!�
 )
7&

��
�
�

��
&�
�

�7
8�
�

27
��

8�
��

 B
"�

27
��

�
 �
� 
6�
��

��
8

 �
�)
��
��

�
8�

�"
�

)��
��

��
��
��

"�
� 

��
"�

�)
"0
��

K6
��
��

�
"�
�)
�

�
4G

P
��

 7
�7
�

��
��

��
�B�
"�

�"
�%
�
�)
��
�*
,�
 �

B�!
��
��
��

��
��
��
)�
�2�
��

�-
��

��
�



,
,?

 
€

6
,
1
6
0
0
0

6
��

�I
��

"�
78

��&
� 

�@
B
�7

��
��
�)O

�"
�

��
8

!�
 )
7&

��
�
�

8�
��

 
�7

8�
�

27
��

8�
�6

B
"�

27
��

�
 �
� 
6�
��

��
8

 �
�)
��
��

��
 7

�7
�

8�
��

 B
�"
��
"�
%�

�)
��
�3
+�
 �

B�!
��
��
��

��
��
��
)�
�2�
��

�*
3�
�

��
�


�*
*G

 
€

8
,
0
4
0
0
0

6
��

�I
��

��
"�
 �

)��
�

"�
��

68
� 
� 

�@
"0
�K

6�
!�

"0
�D

)��
 �
@

"0
��
 �

�"
��
B
�7

��
��
�)O

�"
�

��
8

!�
 )
7&

��
�
�

8�
��

 
�7

8�
�

27
��

��
��

��
�B
"�

27
��

�
��
 )
��

&6
��
�
7

K6
�"

��
"�

B
 7

�)
�)

�
�5
7�

3+
 �

B�!
��
��
��

��
��
��
)�
�2�
��

�*
3�
�
�"
��
"�
�)
%�

 �
�

��
�


�
,,

G

 
€

1
3
,
3
1
0
0
0

6
�
��
)�
��
�D

!�
� 
�)
�6

"�
�
 7

�)
��
&6

)
"�

��
��

�I
��
B
��

8
���

&�
�"

�
��
"�
 �

)��
�

"0
�"

��
�)C

� 
��
B
��

8
��

)�
D)

��
��

&�
�

�7
8�
�

27
��

&�
7 

B
"�

27
��

�
��
 )
��

&6
��
�B

��
8

��
 �

�)
��
�
��

&�
�B

 7
�)
�)

�
�5
7�
�4
*�
 �

B�!
��
��
��

��
��
��
)�2
��
��
*3

��

��
�


	
,,

4

 
€

9
,
0
0
0
0
0

6
�
��
)�
��
�D

!�
� 
�)
�6

"�
�
 7

�)
��
&6

)
"�

��
��

�I
��
B
��

8
���

&�
�"

�
��
"�
 �

)��
�

"�
!�
71

�8
� 
�@
B
��

8
��

)�
D)

��
��

&�
�

�7
8�
�

27
��

��
��

��
�B
"�

27
��

�
��
 )
��

&6
��
�B

��
8

��
 �

�)
��
��

�&
��
B
 7

�)
�)

�
�5
7�
�3
+�
 �

B�!
��
��
��

��
��
��
)�2
��
��
*3

��

��
�


	
,*

G

 
€

6
,
2
4
0
0
0

6
�
��
)�
��
�D

!�
� 
�)
�6

"�
�
 7

�)
��
&6

)
"�

��
��

�I
��
B
��

8
���

&�
�"

�
��
"�
 �

)��
�

"�
!�
71

�8
� 
�@
B
��

8
��

)�
D)

��
��

&�
�

�7
8�
�

27
��

��
��

��
�B
"�

27
��

�
��
 )
��

&6
��
�B

��
8

��
 �

�)
��
��

�&
��
B
 7

�)
�)

�
�5
7�
�*
,�
 �

B�!
��
��
��

��
��
��
)�2
��
��
-�
�

��
�


	
,*

?

 
€

8
,
0
4
0
0
0

6
�
��
)�
��
�D

!�
� 
�)
�6

"�
�
 7

�)
��
&6

)
"�

��
��

�I
��
B
��

8
���

&�
�"

�
��
"�
 �

)��
�
"0
78

��&
� 

�@
B
��

8
��

)�
D)

��
8�
��

 
�7

8�
�
27
��

8�
�6

B
"�

27
��

�
��
 )
��

&6
��
�B

��
8
��

 �
�)
��
�8

��
� 

B 
7�

)�
)�

�5
7�

3+
 �

B�!
��
��
��

��
��
��
)�2
��
��
*3

��

��
�


	
,3

G

 
€

5
,
5
2
0
0
0

6
�
C)
7�

�"
1�

��
6
�


��
E�


�
'*
,
$
"�

�
��

�7
8�
�
!�

�
�
K6

�"
��

7
!6

!�
)��

�"
��
 7

�)
�7
���

�C
 )
�� 

��
�


�,
,*

 
€

9
,
7
7
0
0
0

6
��

�I
��

"0
�"

��
�)C

� 
��
B
�7

��
��
�)O

�"
�

��
8

!�
 )
7&

��
�
�

��
&�
�

�7
8�
�

27
��

&�
7 

B
"�

27
��

�
)��
��

&6
��
�
��

8
��

 �
�)
��
�
��

&�
�B

 7
�)
�)
��

�5
7�
�4
*�
 �

B�!
��
��
��

��
��
��
)�
�2�
��

�*
3�
�

��
�


;,
,4

 
€

6
,
8
6
0
0
0

6
��
K6

�)
�

"0
�8

��
��
��

�
��

)
��

8
!�

L�
��
2��

 )
7�
�

"0
6�

�
 �

��
"�

4,
� 
�
�"
0�
�L
%�
��

��
�
*F

F,
,

 
€

0
,
1
0
0
0
0

�
�
��
)�
�"
0�
8�

���
��

��
)

��
�
*+

,,
,

��
�
��

�
��

�	
��


��
��

�

�
	
��
��

�

�
��

��
��
��
�


��
	
��

��
��

�


��

��
	
��

�
�
��

�
��

�

��

��
�
��

��
��

���
�
��
���

 �
!�
"�

�#
��
��

$
��

��
	
��	

��
��

�
�
�
��


�
���
�


��
�

�
�
�
�
��
��
�
�
�	

�
�



�
�
�
�

�%
&'
(

4
	
�)
�(

*+
�,
-�
*.




�

��
�

�� �
�
�
�

�
�

�
�
�
�
	
�

�
��



	
�
�  
€

7
5
,
0
0
0
0
0

�
��

��
7&

6�
�"

�
 �

8�
��

��
��
)�
���

"�
�
�)
��
��
�!

�%
�)
� 
B"

0*
B3
D*

B3
D3

B4
�

��
8

*
Q
�

��
8
"�
!H

��
)
K6

��
� 

"�
33

,
�B
*
��
��

87
��

8
"�
!H

��
)��

�&
6�

�"
��
*,

,�
�B�
��

8�
�
��

)�
��
�
��

)��
� 

�H
�

�R
�
*G

R
,


 
€

1
6
0
,
7
8
0
0
0

�
��

��
7&

6�
�
"�

�
H"

6�
!�
�2
�8

�� 
�)

"�
��

�)
�"
7�
�
"�

.B
3D

3B
GD

3B
-
�

"�
!�
�2
@
"0
� 

��
��
 �

)
��

S��
��

��
)
"�

!7
��6

��
)%

"�
-G

�
�

"�
&�
6�
DB

��
��

�)
��

��
)"

�
!�

��
)�

��
8
)�
6�
��

2�
�H

�� 
B!

��
��

��
)"

�
��
�
��
M��

�
"0
� 

��
&�

��
��

�)O
�)

��
8
�S
���

�
��

)"
�
2�8

��
"�

��
"�
�
�

)�
6�
��

2�
�H

�� 
B
��

8
��
�)
��
M��

 �
@

��
C 

)��
 �

B
*

!6
�)

"�
��6

�
B

��
)�
��6

!)
7�
B��

�"
7�
��
���
!�
7)
� 

 �
@�
"�
2�
��
� 

��
�

�R
�
*


G,



 
€

1
1
0
,
8
0
0
0
0

6
;�

��
� 

�7
��

)�!
6�

��
�
��
�B

��
8

��
 7

�)
��
&6

)
��

)�
8�
��
)

�
�07
�"
��

��
L�

�&
��

��
��
�"
��
��

&6
��
)�
)��
��
��
6)
��
��
��
�)�
�8

��
�

�R
�

*

*,
,

 
€

8
1
,
7
3
0
0
0

6


�)
��
��
�
��

��
)�
��

!�
�

�
��

�7
�)�
�

6�
�

2�
��

� 
�7
��
B

��
8

��
 7

�)
��
&6

)�
�)
�8

��
�)
�
�07
�"
��

��
L�

&�
��

��
�"

�
��

&6
��
)�
)�

��
�6
)

��
��
��)
��
8�

��

�R
�

-

*,
,



��
�
��

�
��

�	
��


��
��

�

�
	
��
��

�

�
��

��
��
��
�


��
	
��

��
��

�


��

��
	
��

�
�
��

�
��

�

��

��
�
��

��
��

���
�
��
���

 �
!�
"�

�#
��
��

$
��

��
	
��	

��
��

�
�
�
��


�
���
�


��
�

�
�
�
�
��
��
�
�
�	

�
�



�
�
�
�

�%
&'
(

5
	
�)
�(

*+
�,
-�
*.

��
�


�>
��

��
�


��

��
�
�

�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
	
�

�
��



	
�
�  
€

0
,
7
7
9
0
3

:&

 

��
��

8�
���

�
 7

��6
&�

"�
�
��
�8

7�
�)

�
�07
8�
�

�
�
��

�!
6�
�)

�
)�
���

���
4,

,�
B�"

��
���

�)�
��
%�

)� 
�<
=�
4,

,�
>
��

�
3

	
,�

3?
*,

,
	
�


��
���

��
��

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



%�
"0
78

��
(

,B
,.

43
,

��
*F

B.
4,

,,
,B
,,

G

,

*3
4,

,,
=

D
�
2� 

��
��*

��
2�
���

����
)�

1

,B
,?

-4
G

��
*4

BF
+,

,,
,B
,,

G

,

*-
4,

,,
=

D

5
6"

��
)�2
��
��
����

)�
1

�6
8)
7)
��
'''

,B
*G

?F
G

,B
*G

?F
G



�)
��
��
��
(

,B
,*

,.
,

*B
,.

,,
,

,B
,*

,
�,


*
43

,,
=

D
;�
�2�

��7
���

 6
�)�
"�

�"
�%
�
�)
��
�*
'-
��

�
:&

,B
F,

+,
,

,B
G.

,,
,

*B
,G

,
�,

�3
?,

,,
=

D

 

��
��

8�
���

�
 7

��6
&�

"�
�

�4
,,

�
"�

���
�)
��
%�

)� 
<=

4,
,

>
��

�
3

:&

�6
8)
7)
��
'''

,B
F*

+.
,

,B
F*

+.
,

,B
,,

*G
.

*B
,,

J
	
��

��
��

��

�

U�
��

�

�

�
�
��

�	
��

��
��

,B
??

+,
-

��
��
��
�

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�

��
�
��

�
��

�	
��


��
��

�

�
	
��
��

�

�
��

��
��
��
�


��
	
��

��
��

�


��

��
	
��

�
�
��

�
��

�

��

��
�
��

��
��

���
�
��
���

 �
!�
"�

�#
��
��

$
��

��
	
��	

��
��

�
�
�
��


�
���
�


��
�

�
�
�
�
��
��
�
�
�	

�
�



�
�
�
�

�%
&'
(

6
	
�)
�(

*+
�,
-�
*.

�

�
��
	
��

�	
0�
��




�
�
�

�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
	
�

�
��



	
�
�  
€

5
,
1
0

6
�
��

 
"�

��
&6

��
)�
)!

��
�
A�

�7
��

��
B 

7�
)��

 7
!�

B"
�
!7

���
)��
C

��
8

6�
!�

�
�
%D

��
"�

4,
,

&B
17

�
7�
7&

�)
��

&7
��

�
>
�E

�>
.*

3

9
*4

**
**

*
	
�


��
���

��
��

�E
*

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



�)
��
��
��
(

GB
*,

,,
,

GB
*,

,,
,

*B
,,

,
�*

4*
**

**
=

D
�
��

 
"�

��
&6

��
)�
)!

��
�
A�

�7
��

��
B 

7�
)��

 7
!�

B"
�
!7

���
)��
C

��
8

6�
!�

�
�
%D

��
"�

4,
,

&B
17

�
7�
7&

�)
��

&7
��

�
>
�E

�>
.*

3

6

�6
8)
7)
��
'''

GB
*,

,,
,

GB
*,

,,
,

�
�
��

�	
��

��
��

GB
*,

,,
,

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�

��
��
��
�

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�

 
€

6
,
1
0

6
�
���

��
�
"�

��
&6

��
)�
)
��

)��
�
!�

 )
��

��
)%
�"

��
"B

��
8

�
6�

)6
��

6�
��
��
��

�B
��

8
��
�7

�
)��

��
!�

��
�)

�
)��

 )
��

��
)

 7
�)
��

�0�
�)
��
��

��
)B

17
�
7�
7&

�"
��

��
&7

��
�
>
�E

�>
*F

?
��

>
�E

�>
*F

.

9
*4

3*
**

,
	
�


��
���

��
��

�E
3

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



�)
��
��
��
(

FB
*,

,,
,

FB
*,

,,
,

*B
,,

,
�*

43
**

*,
=

D
�
���

��
�
"�

��
&6

��
)�
)
��

)��
�
!�

 )
��

��
)%
�"

��
"B

��
8

�
6�

)6
��

6�
��
��
��

�B
��

8
��
�7

�
)��

��
!�

��
�)

�
)��

 )
��

��
)

 7
�)
��

�0�
�)
��
��

��
)B

17
�
7�
7&

�"
��

��
&7

��
�
>
�E

�>
*F

?
��

>
�E

�>
*F

.

6

�6
8)
7)
��
'''

FB
*,

,,
,

FB
*,

,,
,

�
�
��

�	
��

��
��

FB
*,

,,
,

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�

��
��
��
�

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�

 
€

1
4
,
5
0

6
��

7)
� 

)7
��

6"
�)�
6
)�!

6�
7�
��
��
��

� 
7!

��
8�
�
�
 �

� 
��
"6

�)
���

�"
�

��
&6

��
)�
)B

17
�
7�
7&

�)
��

&7
��

�
>
�E

�>
-G

3B
�
>
�E

�>
-+

?
�

�
>
�E

�>
�4
G.

9
*4

--
**

G
	
�


��
���

��
��

�E
-

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



�)
��
��
��
(

*4
BG
,,

,,
*4

BG
,,

,,
*B
,,

,
�*

4-
-*

*G
=

D
��

7)
� 

)7
��

6"
�)�
6
)�!

6�
7�
��
��
��

� 
7!

��
8�
�
�
 �

� 
��
"6

�)
���

�"
�

��
&6

��
)�
)B

17
�
7�
7&

�)
��

&7
��

�
>
�E

�>
-G

3B
�
>
�E

�>
-+

?
�

�
>
�E

�>
�4
G.

6

�6
8)
7)
��
'''

*4
BG
,,

,,
*4

BG
,,

,,

�
�
��

�	
��

��
��

*4
BG
,,

,,

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�

� 
��
��
��

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�



��
�
��

�
��

�	
��


��
��

�

�
	
��
��

�

�
��

��
��
��
�


��
	
��

��
��

�


��

��
	
��

�
�
��

�
��

�

��

��
�
��

��
��

���
�
��
���

 �
!�
"�

�#
��
��

$
��

��
	
��	

��
��

�
�
�
��


�
���
�


��
�

�
�
�
�
��
��
�
�
�	

�
�



�
�
�
�

�%
&'
(

7
	
�)
�(

*+
�,
-�
*.

�

�
��
	
��

�	
0�
��




�
�
�

�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
	
�

�
��



	
�
�  
€

1
,
2
5

6


��

 �
��
)�

"�
!�
7)
� 

 �
@

��
�!

���
)H
���

B
17

�
7�
7&

�"
�

��
&7

��
�
>
�E

�>
�*
4,

9
*4

4G
,,

-
	
�


��
���

��
��

�E
4

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



�)
��
��
��
(

*B
3G

,,
,

*B
3G

,,
,

*B
,,

,
�*

44
G,

,-
=

D


��

 �
��
)�

"�
!�
7)
� 

 �
@

��
�!

���
)H
���

B
17

�
7�
7&

�"
�

��
&7

��
�
>
�E

�>
�*
4,

6

�6
8)
7)
��
'''

*B
3G

,,
,

*B
3G

,,
,

�
�
��

�	
��

��
��

*B
3G

,,
,

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�

��
!�
��
�

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�

 
€

2
,
5
5

6
��

��
���

"�
&6

��
)�

"0
��
)�

��
��
�)
C�

 �
�
��

)�
��
��

�0�
8�
��

��
@
!�

��
2�
���

����
)�
B�

�
8
"�
)�

�!
��
�
��
�"

�
 �

6)
DA

�6
&@

�
�7

8�
�
�6

!7
�)
"�

 7
)@
B
�
�6

85
� 

 �
@

��
%�

)� 
�

��
 �

��
��B

17
�
7�
7&

�)
�

��
&7

��
�
>
�E

�>
�-
..

���
�
>
�E

�>
�4
3,

9
*4

GG
?*

,
	
�


��
���

��
��

�E
G

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



�)
��
��
��
(

3B
GG

,,
,

3B
GG

,,
,

*B
,,

,
�*

4G
G?

*,
=

D
��

��
���

"�
&6

��
)�

"0
��
)�

��
��
�)
C�

 �
�
��

)�
��
��

�0�
8�
��

��
@
!�

�
�

2�
���

����
)�
B�

�
8
"�
)�

�!
��
�
��
�"

�
 �

6)
DA

�6
&@

�
�7

8�
�
�6

!7
�)
"�

 7
)@

�
�6

85
� 

 �
@

��
%�

)� 
�

��
 �

��
��B

17
�
7�
7&

�)
�

��
&7

��
�
>
�E

�>
�-
..

���
�
>
�E

�>
�4
3,

6

�6
8)
7)
��
'''

3B
GG

,,
,

3B
GG

,,
,

�
�
��

�	
��

��
��

3B
GG

,,
,

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�

!�
��
��
�

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�

 
€

6
,
1
5

6
��

��
���

"�
87

)�
�
"0
��
&6

�
"�

�#
�

"�
 �

�I
�

��
)�
B
��

8
�7

��
��

)��
���
 �

�)
�2
7�
��
"�

�
"�

��
�@

��
�)
�8

��
B
17

�
7�
7&

�"
��

��
&7

��
�
>
�E

�>
��
�

3,
-4

4B
�
>
�E

�>
��
�

3,
-4

GB
�
>
�E

�>
��
�

3,
-4

F�
���

>
�E

�>
���

�
�3
,-

4?

9
*4

F*
**

,
	
�


��
���

��
��

�E
F

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



�)
��
��
��
(

FB
*G

,,
,

FB
*G

,,
,

*B
,,

,
�*

4F
**

*,
=

D
��

��
���

"�
87

)�
�
"0
��
&6

�
"�

�#
�

"�
 �

�I
�

��
)�
B
��

8
�7

��
��

)��
���
 �

�)
�2
7�
��
"�

�
"�

��
�@

��
�)
�8

��
B
17

�
7�
7&

�"
��

��
&7

��
�
>
�E

�>
��
�

3,
-4

4B
�
>
�E

�>
��
�

3,
-4

GB
�
>
�E

�>
��
�

3,
-4

F�
���

>
�E

�>
���

�
�3
,-

4?

6

�6
8)
7)
��
'''

FB
*G

,,
,

FB
*G

,,
,

�
�
��

�	
��

��
��

FB
*G

,,
,

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�

��
��
��
�

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�

��
�
��

�
��

�	
��


��
��

�

�
	
��
��

�

�
��

��
��
��
�


��
	
��

��
��

�


��

��
	
��

�
�
��

�
��

�

��

��
�
��

��
��

���
�
��
���

 �
!�
"�

�#
��
��

$
��

��
	
��	

��
��

�
�
�
��


�
���
�


��
�

�
�
�
�
��
��
�
�
�	

�
�



�
�
�
�

�%
&'
(

8
	
�)
�(

*+
�,
-�
*.

�

�
��
	
��

�	
0�
��




�
�
�

�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
	
�

�
��



	
�
�  
€

2
,
2
5

6
��

��
���

"�
!�
��

)��
��
�
��

)� 
��
6�

"�
2��

�D
"0
� 

��
"�

,B
4
�
�

"�
&�
6�
DB

"�
*3

,
:&

"�
��
��
�)
C�

 �
�
�
��

!�
�27

��
 �
@B

!�
�)
�"

��
��

8
!�
�)
6�
��

�!
7D

��
27
���

"�
�B

17
�
7�
7&

�"
��

��
&7

��
�
>
�E

�>
��
�

3,
-4

4�
���

>
�E

�>
�*
3G

F.

9
*4

F�
-F

4
	
�


��
���

��
��

�E
?

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



�)
��
��
��
(

3B
3G

,,
,

3B
3G

,,
,

*B
,,

,
�*

4F
�-

F4
=

D
��

��
���

"�
!�
��

)��
��
�
��

)� 
��
6�

"�
2��

�D
"0
� 

��
"�

,'
4
�
�

"�
&�
6�
DB

"�
*3

,
:&

"�
��
��
�)
C�

 �
�
�
��

!�
�27

��
 �
@B

!�
�)
�"

��
��

8
!�
�)
6�
��

�!
7D

��
27
���

"�
�B

17
�
7�
7&

�"
��

��
&7

��
�
>
�E

�>
��
�

3,
-4

4�
���

>
�E

�>
�*
3G

F.

6

�6
8)
7)
��
'''

3B
3G

,,
,

3B
3G

,,
,

�
�
��

�	
��

��
��

3B
3G

,,
,

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�

!�
!�
��
�

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�

 
€

1
9
,
7
5

6
;�

�D
��
"�

�!
�7
)�
  

�@
�"
7�
��
6�

8�
�

9
*4

?>
,,

,
	
�


��
���

��
��

�E
.

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



�)
��
��
��
(

*+
B?
G,

,,
*+

B?
G,

,,
*B
,,

,
�*

4?
>
,,

,
=

D
;�

�D
��
"�

�!
�7
)�
  

�@
�"
7�
��
6�

8�
�

6

�6
8)
7)
��
'''

*+
B?
G,

,,
*+

B?
G,

,,

�
�
��

�	
��

��
��

*+
B?
G,

,,

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�

��
��
��
��

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�

 
€

2
2
,
1
4

6
�
��
�7

)�
"�

)��
8�

��
!�

�
�

 7
��

)�6
  

�@
B
"�

!7
��C

�)
��

�
 7

)@
�F
GJ

E-
GJ

$B
 7

�7
�
8�

�D
B)
��
�
�
34

,B
��

8
86

)D
�K

6�
�
��
)�
��7

��
B

17
�
7�
7&

�"
��
��

&7
��

��
>
�E

�>
�-
4,

9
*4

.*
34

3
	
�


��
���

��
��

�E
+

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



�)
��
��
��
(

33
B*
4,

,,
33

B*
4,

,,
*B
,,

,
�*

4.
*3

43
=

D
�
��
�7

)�
"�

)��
8�

��
!�

�
�

 7
��

)�6
  

�@
B
"�

!7
��C

�)
��

�
 7

)@
�F
GJ

E-
GJ

$B
 7

�7
�
8�

�D
B)
��
�
�
34

,B
��

8
86

)D
�K

6�
�
��
)�
��7

��
B

17
�
7�
7&

�"
��
��

&7
��

��
>
�E

�>
�-
4,

6

�6
8)
7)
��
'''

33
B*
4,

,,
33

B*
4,

,,

�
�
��

�	
��

��
��

33
B*
4,

,,

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�

!!
��
 �
��

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�

 
€

6
,
1
5

6
�
��

��
�

"�
)��

8�
��

!�
�
�

 7
��

)�6
  

�@
B
"�

!7
��C

�)
��

�
 7

)@
�F
GJ

E-
GJ

$B
 7

�7
�
8�

�D
��

8
86

)D
�K

6�
�
��
)�
��7

��
B)
��
�
�
34

,B
17

�
7�
7&

�"
��
��

&7
��

��
>
�E

�>
�-
4,

9
*4

.3
33

3
	
�


��
���

��
��

�E
*,

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



��
�
��

�
��

�	
��


��
��

�

�
	
��
��

�

�
��

��
��
��
�


��
	
��

��
��

�


��

��
	
��

�
�
��

�
��

�

��

��
�
��

��
��

���
�
��
���

 �
!�
"�

�#
��
��

$
��

��
	
��	

��
��

�
�
�
��


�
���
�


��
�

�
�
�
�
��
��
�
�
�	

�
�



�
�
�
�

�%
&'
(

9
	
�)
�(

*+
�,
-�
*.

�

�
��
	
��

�	
0�
��




�
�
�

�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
	
�

�
��



	
�
�



�)
��
��
��
(

FB
*G

,,
,

FB
*G

,,
,

*B
,,

,
�*

4.
33

33
=

D
�
��

��
�

"�
)��

8�
��

!�
�
�

 7
��

)�6
  

�@
B
"�

!7
��C

�)
��

�
 7

)@
�F
GJ

E-
GJ

$B
 7

�7
�
8�

�D
B�

�
8
86

)D
�K

6�
�
��
)�
��7

��
B)
��
�
�
34

,B
17

�
7�
7&

�"
��
��

&7
��

��
>
�E

�>
�-
4,

6

�6
8)
7)
��
'''

FB
*G

,,
,

FB
*G

,,
,

�
�
��

�	
��

��
��

FB
*G

,,
,

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�

��
��
��
�

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�

 
€

1
0
,
3
5

6
��

�)
��
7�

�
"�

)��
8�

��
!�

�
�

 7
��

)�6
  

�@
"0
78

��
�

���
��

��
��

��
��
��
B"

�
!7

��C
�)
��

� 
7)
@
�F
GJ

E-
GJ

$B
 7

�7
�&

�7
 B

)��
�
�
34

,B
��

8
86

)D
�K

6�
�

��
)�
��7

��
�

)��
��

��
2��

 )
��

)�
B

17
�
7�
7&

�)
�

��
&7

��
��

>
�E

�>
�-
4,

9
*4

.-
-4

4
	
�


��
���

��
��

�E
**

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



�)
��
��
��
(

*,
B-
G,

,,
*,

B-
G,

,,
*B
,,

,
�*

4.
--

44
=

D
��

�)
��
7�

�
"�

)��
8�

��
!�

�
�

 7
��

)�6
  

�@
"0
78

��
�

���
��

��
��

��
��
��
B"

�
!7

��C
�)
��

� 
7)
@
�F
GJ

E-
GJ

$B
 7

�7
�&

�7
 B

)��
�
�
34

,B
��

8
86

)D
�K

6�
�

��
)�
��7

��
�

)��
��

��
2��

 )
��

)�
B

17
�
7�
7&

�)
�

��
&7

��
��

>
�E

�>
�-
4,

6

�6
8)
7)
��
'''

*,
B-
G,

,,
*,

B-
G,

,,

�
�
��

�	
��

��
��

*,
B-
G,

,,

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�

��
��
��
��

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�

 
€

2
,
4
5

6
��

�
��
��
)�
�"
��
)��

8�
��B
�"
��
 7

)@
9
*4

.4
**

,
	
�


��
���

��
��

�E
*3

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



�)
��
��
��
(

3B
4G

,,
,

3B
4G

,,
,

*B
,,

,
�*

4.
4*

*,
=

D
��

�
��
��
)�
�"
��
)��

8�
��B
�"
��
 7

)@
6

�6
8)
7)
��
'''

3B
4G

,,
,

3B
4G

,,
,

�
�
��

�	
��

��
��

3B
4G

,,
,

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�

!�
 �
��
�

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�

 
€

1
2
,
9
0

6

�

�
����

��
2��

 )
��

)�
�
8
)��
��

��
2��

 )
��

)�
�
��

 �
�)
6�
�B

��
!�
)�

�
�0�
�K

6�
��

B�1
7�

7�
7&

�"
��
��

&7
��

��
>
�E

�>
�4
?*

9
*4

.G
.,

,
	
�


��
���

��
��

�E
*-

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



�)
��
��
��
(

*3
B+
,,

,,
*3

B+
,,

,,
*B
,,

,
�*

4.
G.

,,
=

D

�

�
����

��
2��

 )
��

)
��

8
)��
��

��
2��

 )
��

)�
�
��

 �
�)
6�
�B

��
!�
)�

�
�0�
�K

6�
��

B�1
7�

7�
7&

�"
��
��

&7
��

��
>
�E

�>
�4
?*

6

�6
8)
7)
��
'''

*3
B+
,,

,,
*3

B+
,,

,,

��
�
��

�
��

�	
��


��
��

�

�
	
��
��

�

�
��

��
��
��
�


��
	
��

��
��

�


��

��
	
��

�
�
��

�
��

�

��

��
�
��

��
��

���
�
��
���

 �
!�
"�

�#
��
��

$
��

��
	
��	

��
��

�
�
�
��


�
���
�


��
�

�
�
�
�
��
��
�
�
�	

�
�



�
�
�
�

�%
&'
(

1
0

	
�)
�(

*+
�,
-�
*.

�

�
��
	
��

�	
0�
��




�
�
�

�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
	
�

�
��



	
�
�

�
�
��

�	
��

��
��

*3
B+
,,

,,

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�

�!
��
��
��

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�

 
€

4
,
3
9

6
��

!�
��

��
8�
�

��
8

5�
K6

�)
�B

 �
!6

)D
�

�
!�

�)
��
7�

�B
!�

�
�

�"
�2�
 �

 �
@B

"�
�#

�
�7

�"
�)

"�
,B
-

�
�

"�
&�
6�
DB

17
�
7�
7&

�)
��

&7
��

��
>
�E

�>
�-
4,

9
*4

.?
-G

,
	
�


��
���

��
��

�E
*4

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



�)
��
��
��
(

4B
-+

,,
,

4B
-+

,,
,

*B
,,

,
�*

4.
?-

G,
=

D
��

!�
��

��
8�
�

��
8

5�
K6

�)
�B

 �
!6

)D
�

�
!�

�)
��
7�

�B
!�

�
�

�"
�2�
 �

 �
@B

"�
�#

�
�7

�"
�)

"�
,'
-

�
�

"�
&�
6�
DB

17
�
7�
7&

�)
��

&7
��

��
>
�E

�>
�-
4,

6

�6
8)
7)
��
'''

4B
-+

,,
,

4B
-+

,,
,

�
�
��

�	
��

��
��

4B
-+

,,
,

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�

 �
��
��
�

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�

 
€

1
2
,
2
1

6
��

K6
�)
�

"�
)��

8�
��

!�
�

�
 7

��
)�6

  
�@

"0
78

��
�

���
��

��
��

��
��
��
B"

�
!7

��C
�)
��

� 
7)
@
�F
GJ

E-
GJ

$B
 7

�7
�&

�7
 B

)��
�
�
34

,B
��

8
86

)D
�K

6�
�

��
)�
��7

��
�
)��
��

��
2��

 )
��

)�
B
17

�
7�
7&

�"
�

��
&7

��
��

>
�E

�>
�-
4,

9
*4

.+
?+

,
	
�


��
���

��
��

�E
*G

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



�)
��
��
��
(

*3
B3
,G

,,
*3

B3
,G

,,
*B
,,

,
�*

4.
+?

+,
=

D
��

K6
�)
�
"�

)��
8�

��
!�

��
 7

��
)�6

  
�@

"0
78

��
�
���

��
��

��
��

��
��
B

"�
!7

��C
�)
��

� 
7)
@
�F
GJ

E-
GJ

$B
 7

�7
�
&�
7 

B
)��

�
�

34
,B

��
8

86
)D
�K

6�
�

��
)�
��7

��
�
)��
��

��
2��

 )
��

)�
B
17

�
7�
7&

�"
�

��
&7

��
�
>
�E

�>
�-
4,

6

�6
8)
7)
��
'''

*3
B3
,G

,,
*3

B3
,G

,,

�
�
��

�	
��

��
��

*3
B3
,G

,,

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�

�!
�!
��
��

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�

 
€

2
0
,
9
0

6
�7

!�
��
!�

��
"�

� 
%�
��
&�

"�
 �

�
�7
��

��
�D

 �
��

 �
7�

�B
"�

4
�

"0
��

!�
�"

�
��

8
)�
6�
@

"�
26
�)
�

�
!�

�2�
��

��
>

*,
,

 �
��

�)
��

)�
���

�I
���
��

8�
��
�"
��

�
6�

)�
)&
��
��
 �
H�

9
*G

-

+;

*
	
�


��
���

��
��

�E
*F

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



%�
"0
78

��
(

3B
G3

F,
,

��
*F

B.
4,

,,
,B
*G

,

,

*3
*,

,,
=

D
�
2� 

��
��*

�
1

3B
*4

G,
,

��
*4

B-
,,

,,
,B
*G

,

,

*4
,,

,,
=

D


��

78
��

1

�6
8)
7)
��
'''

4B
F?

*,
,

4B
F?

*,
,



�)
��
��
��
(



��
�
��

�
��

�	
��


��
��

�

�
	
��
��

�

�
��

��
��
��
�


��
	
��

��
��

�


��

��
	
��

�
�
��

�
��

�

��

��
�
��

��
��

���
�
��
���

 �
!�
"�

�#
��
��

$
��

��
	
��	

��
��

�
�
�
��


�
���
�


��
�

�
�
�
�
��
��
�
�
�	

�
�



�
�
�
�

�%
&'
(

1
1

	
�)
�(

*+
�,
-�
*.

�

�
��
	
��

�	
0�
��




�
�
�

�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
	
�

�
��



	
�
�

4B
GF

,,
,

,B
-.

,,
,

*3
B,
,,

�,
	
3*

,-
,

=
D

��
6�
@�
"�

�26
�)
��
"�

�!
��!

��
��
�*
,�
6�

7�
�

**
BF
3G

,,
,B
+-

,,
,

*3
BG
,,

�4
4N

G,
*


=
D


 
��

�3
?G

��
��

&7
��

�
>
�E

�>
*,

,3
GE
3B

27
��

�)
!�

�
!�

L�
��
�
!�
�B

��
!�

�2�
��

��
�
��
�)
�
��

 �
��
�)

�C
���

��
>
B
��
�B

9
��

B
9
�


B
9
�


�
�
�>

B
)��

8�
���

)
��

)�
���

�
!�

�
�

 7
�M�
7 

��
��

8
�7

�"
�"

6�
��
���

�
8�
6�

��
 �

!�
�"
0��

!�
��

� 
�@
��
�)
�7
D�
"�

�)

:&

�6
8)
7)
��
'''

*F
B*
.G

,,
*F

B*
.G

,,

,B
,4

F?
*

*B
,,

J
	
��

��
��

��

�

U�
��

�

�

�
�
��

�	
��

��
��

3,
B+
,3

?*

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�

!�
��
�!
��

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�

 
€

1
4
,
4
4

1
;7

��
� 

�@
��

��
&6

��
)�
)
��

��
6)

!�
�
��
�
���

 7
�
��

!�
 �
2� 

�
"�

�07
8�
�

9
*F

;*
,,

4
	
�


��
���

��
��

�E
*?

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



%�
"0
78

��
(

*4
B-
,,

,,
��

*4
B-
,,

,,
*B
,,

,

,

*4
,,

,,
=

D


��

78
��

1

�6
8)
7)
��
'''

*4
B-
,,

,,
*4

B-
,,

,,

,B
*4

-,
,

*B
,,

J
	
��

��
��

��

�

U�
��

�

�

�
�
��

�	
��

��
��

*4
B4
4-

,,

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�

� 
� 
 �
��

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�

 
€

1
6
,
8
4

6

�

��
�)
��

 �
��
"0
72
� 
��
���

���
6�

�@
�"
��
� 
7�

�)C
�"
��
��

&6
��
)�
)��
��
��
6)

9
*F

;*
,,

G
	
�


��
���

��
��

�E
*.

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



%�
"0
78

��
(

*F
B.
4,

,,
��

*F
B.
4,

,,
*B
,,

,

,

*3
*,

,,
=

D
�
2� 

��
��*

�
1

�6
8)
7)
��
'''

*F
B.
4,

,,
*F

B.
4,

,,

�
�
��

�	
��

��
��

*F
B.
4,

,,

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�

��
�"
 �
��

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�

 
€

1
8
,
2
5

1
��

��
��

 �
��
��
���
7 

�"
��
)��

8�
���
"�

���
 6

��
7�

�!
��
��

�)
�6
�

9
*F

;-
,,

,
	
�


��
���

��
��

�E
*+

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



%�
"0
78

��
(

*.
B3
G,

,,
��

*.
B3
G,

,,
*B
,,

,

,

*9
*,

,,
=

D
�
77

�"
��
�"

7�
�"
0�
 )
��
�)�

)�
�!
��
��

�)
��
��

1

�6
8)
7)
��
'''

*.
B3
G,

,,
*.

B3
G,

,,

�
�
��

�	
��

��
��

*.
B3
G,

,,

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�

��
�
��

�
��

�	
��


��
��

�

�
	
��
��

�

�
��

��
��
��
�


��
	
��

��
��

�


��

��
	
��

�
�
��

�
��

�

��

��
�
��

��
��

���
�
��
���

 �
!�
"�

�#
��
��

$
��

��
	
��	

��
��

�
�
�
��


�
���
�


��
�

�
�
�
�
��
��
�
�
�	

�
�



�
�
�
�

�%
&'
(

1
2

	
�)
�(

*+
�,
-�
*.

�

�
��
	
��

�	
0�
��




�
�
�

�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
	
�

�
��



	
�
�

�"
�!
��
��

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�

 
€

2
9
,
6
0

6
��

�I
��

"�
!�
71

�8
� 
�@
B
�7

��
��
�)O

�"
�

��
8

!�
 )
7&

��
�
�

��
&�
�

�7
8�
�

27
��

8�
��

 B
"�

27
��

�
 �
� 
6�
��

��
8

 �
�)
��
��

�
8�

�"
�

)��
��

��
��
��

"�
� 

��
"�

�)
"0
��

K6
��
��

�
"�
�)
�

�
4G

PB
��

 7
�7
�

��
��

��
�B
"�
%�

�)
��

3+
 �

B
��

8
 �

�)�
��
�D

!�
� 
�)
�6

��
 )
��

&6
��
�B

!�
���

��
��
��
)�
�2�
��

�*
3�
�
B�2
�D
�"

��
���

�
8�
��
�"
��

�
6�

)�
)&
��
��
 �
H�

9
��




,,

G
	
�


��
���

��
��

�E
3,

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



%�
"0
78

��
(

*4
B-
,,

,,
��

*4
B-
,,

,,
*B
,,

,

,

*4
,,

,,
=

D


��

78
��

1

�6
8)
7)
��
'''

*4
B-
,,

,,
*4

B-
,,

,,


�)
��
��
��
(

FB
*F

,,
,

FB
*F

,,
,

*B
,,

,
��

�


,

,G
=

D
��

�I
��

"�
!�
71

�8
� 
�@
B
�7

��
��
�)O

�"
�

��
8

!�
 )
7&

��
�
�

��
&�
�

�7
8�
�

27
��

8�
��

 B
"�

27
��

�
 �
� 
6�
��

��
8

 �
�)
��
��

�
8�

�"
�

)��
��

��
��
��

"�
� 

��
"�

�)
"0
��

K6
��
��

�
"�
�)
�

�
4G

P
��

 7
�7
�

��
��

��
�B�
"�

�"
�%
�
�)
��
�3
+�
 �

B�!
��
��
��

��
��
��
)�
�2�
��

�*
3�
�

6

+B
,,

,,
,

+B
,,

,,
,

*B
,,

,
��

�

	
,*

G
=

D
�
��
)�
��
�D

!�
� 
�)
�6

"�
�
 7

�)
��
&6

)
"�

��
��

�I
��
B
��

8
���

&�
�"

�
��
"�
 �

)��
�

"�
!�
71

�8
� 
�@
B
��

8
��

)�
D)

��
��

&�
�

�7
8�
�

27
��

��
��

��
�B
"�

27
��

�
��
 )
��

&6
��
�B

��
8

��
 �

�)
��
��

�&
��
B
 7

�)
�)

�
�5
7�
�3
+�
 �

B�!
��
��
��

��
��
��
)�2
��
��
*3

��

6

�6
8)
7)
��
'''

*G
B*
F,

,,
*G

B*
F,

,,

,B
*4

-,
,

*B
,,

J
	
��

��
��

��

�

U�
��

�

�

�
�
��

�	
��

��
��

3+
BF
,-

,,

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�

!�
��
��
��

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�

 
€

2
3
,
6
8

6
��

�I
��

"�
!�
71

�8
� 
�@
B
�7

��
��
�)O

�"
�

��
8

!�
 )
7&

��
�
�

��
&�
�

�7
8�
�

27
��

8�
��

 B
"�

27
��

�
 �
� 
6�
��

��
8

 �
�)
��
��

�
8�

�"
�

)��
��

��
��
��

"�
� 

��
"�

�)
"0
��

K6
��
��

�
"�
�)
�

�
4G

PB
��

 7
�7
�

��
��

��
�B
"�
%�

�)
��

*,
 �

B
��

8
 �

�)�
��
�D

!�
� 
�)
�6

��
 )
��

&6
��
�B

!�
���

��
��
��
)�
�2�
��

�-
��

B�2
�D
�"

��
���

�
8�
��
�"
��

�
6�

)�
)&
��
��
 �
H�

9
��




,,

?
	
�


��
���

��
��

�E
3*

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



%�
"0
78

��
(

*4
B-
,,

,,
��

*4
B-
,,

,,
*B
,,

,

,

*4
,,

,,
=

D


��

78
��

1

�6
8)
7)
��
'''

*4
B-
,,

,,
*4

B-
,,

,,


�)
��
��
��
(

-B
,,

,,
,

-B
,,

,,
,

*B
,,

,
��

�


,

,?
=

D
��

�I
��

"�
!�
71

�8
� 
�@
B
�7

��
��
�)O

�"
�

��
8

!�
 )
7&

��
�
�

��
&�
�

�7
8�
�

27
��

8�
��

 B
"�

27
��

�
 �
� 
6�
��

��
8

 �
�)
��
��

�
8�

�"
�

)��
��

��
��
��

"�
� 

��
"�

�)
"0
��

K6
��
��

�
"�
�)
�

�
4G

P
��

 7
�7
�

��
��

��
�B�
"�

�"
�%
�
�)
��
�*
,�
 �

B�!
��
��
��

��
��
��
)�
�2�
��

�-
��

6

FB
34

,,
,

FB
34

,,
,

*B
,,

,
��

�

	
,*

?
=

D
�
��
)�
��
�D

!�
� 
�)
�6

"�
�
 7

�)
��
&6

)
"�

��
��

�I
��
B
��

8
���

&�
�"

�
��
"�
 �

)��
�

"�
!�
71

�8
� 
�@
B
��

8
��

)�
D)

��
��

&�
�

�7
8�
�

27
��

��
��

��
�B
"�

27
��

�
��
 )
��

&6
��
�B

��
8

��
 �

�)
��
��

�&
��
B
 7

�)
�)

�
�5
7�
�*
,�
 �

B�!
��
��
��

��
��
��
)�2
��
��
-�
�

6

�6
8)
7)
��
'''

+B
34

,,
,

+B
34

,,
,

,B
*4

-,
,

*B
,,

J
	
��

��
��

��

�

U�
��

�

�

�
�
��

�	
��

��
��

3-
BF
.-

,,

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�



��
�
��

�
��

�	
��


��
��

�

�
	
��
��

�

�
��

��
��
��
�


��
	
��

��
��

�


��

��
	
��

�
�
��

�
��

�

��

��
�
��

��
��

���
�
��
���

 �
!�
"�

�#
��
��

$
��

��
	
��	

��
��

�
�
�
��


�
���
�


��
�

�
�
�
�
��
��
�
�
�	

�
�



�
�
�
�

�%
&'
(

1
3

	
�)
�(

*+
�,
-�
*.

�

�
��
	
��

�	
0�
��




�
�
�

�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
	
�

�
��



	
�
�

!�
��
"�
��

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�

 
€

2
8
,
6
4

6
��

�I
��

"�
78

��&
� 

�@
B
�7

��
��
�)O

�"
�

��
8

!�
 )
7&

��
�
�

8�
��

 
�7

8�
�

27
��

8�
�6

B
"�

27
��

�
 �
� 
6�
��

��
8

 �
�)
��
��

��
 7

�7
�

8�
��

 B
"�
%�

�)
��

3+
 �

B�
�
8
 �

�)�
��
�D

!�
� 
�)
�6

��
 )
��

&6
��
�B
!�

�
��

���
��
)�
�2�
��

�*
3�
�
B�2
�D
�"

��
���

�
8�
��
�"
��

�
6�

)�
)&
��
��
 �
H�

9
��


�
**

G
	
�


��
���

��
��

�E
33

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



%�
"0
78

��
(

*4
B-
,,

,,
��

*4
B-
,,

,,
*B
,,

,

,

*4
,,

,,
=

D


��

78
��

1

�6
8)
7)
��
'''

*4
B-
,,

,,
*4

B-
,,

,,


�)
��
��
��
(

FB
*F

,,
,

FB
*F

,,
,

*B
,,

,
��

�

�*

*G
=

D
��

�I
��

"�
78

��&
� 

�@
B
�7

��
��
�)O

�"
�

��
8

!�
 )
7&

��
�
�

8�
��

 
�7

8�
�

27
��

8�
�6

B
"�

27
��

�
 �
� 
6�
��

��
8

 �
�)
��
��

��
 7

�7
�

8�
��

 B
�"
��
"�
%�

�)
��
�3
+�
 �

B�!
��
��
��

��
��
��
)�
�2�
��

�*
3�
�

6

.B
,4

,,
,

.B
,4

,,
,

*B
,,

,
��

�

	
,3

G
=

D
�
��
)�
��
�D

!�
� 
�)
�6

"�
�
 7

�)
��
&6

)
"�

��
��

�I
��
B
��

8
���

&�
�"

�
��
"�
 �

)��
�
"0
78

��&
� 

�@
B
��

8
��

)�
D)

��
8�
��

 
�7

8�
�
27
��

8�
�6

B
"�

27
��

�
��
 )
��

&6
��
�B

��
8
��

 �
�)
��
�8

��
� 

B
 7

�)
�)

�
�5
7�

3+
 �

B�!
��
��
��

��
��
��
)�2
��
��
*3

��

6

�6
8)
7)
��
'''

*4
B3
,,

,,
*4

B3
,,

,,

,B
*4

-,
,

*B
,,

J
	
��

��
��

��

�

U�
��

�

�

�
�
��

�	
��

��
��

3.
BF
4-

,,

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�

!"
��
 �
��

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�

 
€

2
2
,
4
8

6
��

�I
��

��
"�
 �

)��
�

"�
��

68
� 
� 

�@
"0
�K

6�
!�

"0
�D

)��
 �
@

"0
��
 �

�"
��
B
�7

��
��
�)O

�"
�

��
8

!�
 )
7&

��
�
�

8�
��

 
�7

8�
�

27
��

��
��

��
�B
"�

27
��

�
��
 )
��

&6
��
�
7

K6
�"

��
"�

B
 7

�)
�)

�
�5
7�

3+
 �

B
!�

�
��

�
��
�)
�

2��
�

*3
�

"�
"�
�)
%�

 �
�B

2�D
�"

�
�
��

8
��

"�
��

6�
)�
)&
��
��
 �
H�

9
��


�
,,

G
	
�


��
���

��
��

�E
3-

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



%�
"0
78

��
(

*4
B-
,,

,,
��

*4
B-
,,

,,
*B
,,

,

,

*4
,,

,,
=

D


��

78
��

1

�6
8)
7)
��
'''

*4
B-
,,

,,
*4

B-
,,

,,


�)
��
��
��
(

.B
,4

,,
,

.B
,4

,,
,

*B
,,

,
��

�

�
,,

G
=

D
��

�I
��

��
"�
 �

)��
�

"�
��

68
� 
� 

�@
"0
�K

6�
!�

"0
�D

)��
 �
@

"0
��
 �

�"
��
B
�7

��
��
�)O

�"
�

��
8

!�
 )
7&

��
�
�

8�
��

 
�7

8�
�

27
��

��
��

��
�B
"�

27
��

�
��
 )
��

&6
��
�
7

K6
�"

��
"�

B
 7

�)
�)

�
�5
7�

3+
 �

B�!
��
��
��

��
��
��
)�
�2�
��

�*
3�
�
�"
��
"�
�)
%�

 �
�

6

�6
8)
7)
��
'''

.B
,4

,,
,

.B
,4

,,
,

,B
*4

-,
,

*B
,,

J
	
��

��
��

��

�

U�
��

�

�

�
�
��

�	
��

��
��

33
B4
.-

,,

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�

!!
� 
"�
��

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�

��
�
��

�
��

�	
��


��
��

�

�
	
��
��

�

�
��

��
��
��
�


��
	
��

��
��

�


��

��
	
��

�
�
��

�
��

�

��

��
�
��

��
��

���
�
��
���

 �
!�
"�

�#
��
��

$
��

��
	
��	

��
��

�
�
�
��


�
���
�


��
�

�
�
�
�
��
��
�
�
�	

�
�



�
�
�
�

�%
&'
(

1
4

	
�)
�(

*+
�,
-�
*.

�

�
��
	
��

�	
0�
��




�
�
�

�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
	
�

�
��



	
�
�  
€

5
,
5
2

6
�
C)
7�

�"
1�

��
6
�


��
E�


�
'*
,
$
"�

�
��

�7
8�
�
!�

�
�
K6

�"
��

7
!6

!�
)��

�"
��
 7

�)
�7
���

�C
 )
�� 

B��
"1

��
�)

9
��


�
,,

*
	
�


��
���

��
��

�E
34

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



�)
��
��
��
(

GB
G3

,,
,

GB
G3

,,
,

*B
,,

,
��

�

�,

,*
=

D
�
C)
7�

�"
1�

��
6
�


��
E�


�
'*
,
$
"�

�
��

�7
8�
�
!�

�
�
K6

�"
��

7
!6

!�
)��

�"
��
 7

�)
�7
���

�C
 )
�� 

6

�6
8)
7)
��
'''

GB
G3

,,
,

GB
G3

,,
,

�
�
��

�	
��

��
��

GB
G3

,,
,

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�

��
�!
��
�

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�

 
€

3
7
,
5
2

6
��

�I
��

"0
�"

��
�)C

� 
��
B
�7

��
��
�)O

�"
�

��
8

!�
 )
7&

��
�
�

��
&�
�

�7
8�
�

27
��

&�
7 

B
"�

27
��

�
)��
��

&6
��
�
��

8
��

 �
�)
��
�
��

&�
�B

 7
�)
�)

�
�5
7�

4*
 �

B
��

8
 �

�)�
��
�D

!�
� 
�)
�6

��
 )
��

&6
��
�B

!�
�

��
��

��
)�

2��
�
*3

�
"�

"�
�)
%�

 �
�B

2�D
�"

�
��

�
8
��

"�
��

6�
)�
)&
�

��
 �
H�

9
��


;
,,

4
	
�


��
���

��
��

�E
3G

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



%�
"0
78

��
(

*4
B-
,,

,,
��

*4
B-
,,

,,
*B
,,

,

,

*4
,,

,,
=

D


��

78
��

1

�6
8)
7)
��
'''

*4
B-
,,

,,
*4

B-
,,

,,


�)
��
��
��
(

*-
B-
*,

,,
*-

B-
*,

,,
*B
,,

,
��

�

	
,,

4
=

D
�
��
)�
��
�D

!�
� 
�)
�6

"�
�
 7

�)
��
&6

)
"�

��
��

�I
��
B
��

8
���

&�
�"

�
��
"�
 �

)��
�

"0
�"

��
�)C

� 
��
B
��

8
��

)�
D)

��
��

&�
�

�7
8�
�

27
��

&�
7 

B
"�

27
��

�
��
 )
��

&6
��
�B

��
8

��
 �

�)
��
�
��

&�
�B

 7
�)
�)

�
�5
7�
�4
*�
 �

B�!
��
��
��

��
��
��
)�2
��
��
*3

��

6

+B
??

,,
,

+B
??

,,
,

*B
,,

,
��

�

;,

,4
=

D
��

�I
��

"0
�"

��
�)C

� 
��
B
�7

��
��
�)O

�"
�

��
8

!�
 )
7&

��
�
�

��
&�
�

�7
8�
�

27
��

&�
7 

B
"�

27
��

�
)��
��

&6
��
�
��

8
��

 �
�)
��
�
��

&�
�B

 7
�)
�)
��

�5
7�
�4
*�
 �

B�!
��
��
��

��
��
��
)�
�2�
��

�*
3�
�

6

�6
8)
7)
��
'''

3-
B,
.,

,,
3-

B,
.,

,,

,B
*4

-,
,

*B
,,

J
	
��

��
��

��

�

U�
��

�

�

�
�
��

�	
��

��
��

-?
BG
3-

,,

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�

��
��
!�
��

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�

 
€

7
,
1
5

6
��

L�
��
2��

 )
7�
�
"0
6�

�
 �

��
"�

4,
 �

"0
��
L%

���
��

8
!�
K6

�)
�

"�
�?
,�
 �

�"
0�
�L
%�
��
� 
��
��

"�
9
��

*F
F-

3
	
�


��
���

��
��

�E
3F

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



%�
"0
78

��
(

,B
3.

F,
,

��
*4

B-
,,

,,
,B
,3

,

,

*4
,,

,,
=

D


��

78
��

1

�6
8)
7)
��
'''

,B
3.

F,
,

,B
3.

F,
,



�)
��
��
��
(

FB
.F

,,
,

FB
.F

,,
,

*B
,,

,
��

�
*F

F,
,

=
D

��
K6

�)
�

"0
�8

��
��
��

�
��

)
��

8
!�

L�
��
2��

 )
7�
�

"0
6�

�
 �

��
"�

4,
� 
�
�"
0�
�L
%�
��

6

�6
8)
7)
��
'''

FB
.F

,,
,

FB
.F

,,
,



��
�
��

�
��

�	
��


��
��

�

�
	
��
��

�

�
��

��
��
��
�


��
	
��

��
��

�


��

��
	
��

�
�
��

�
��

�

��

��
�
��

��
��

���
�
��
���

 �
!�
"�

�#
��
��

$
��

��
	
��	

��
��

�
�
�
��


�
���
�


��
�

�
�
�
�
��
��
�
�
�	

�
�



�
�
�
�

�%
&'
(

1
5

	
�)
�(

*+
�,
-�
*.

�

�
��
	
��

�	
0�
��




�
�
�

�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
	
�

�
��



	
�
�

,B
,,

3.
F

*B
,,

J
	
��

��
��

��

�

U�
��

�

�

�
�
��

�	
��

��
��

?B
*4

..
F

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�

��
� 
""
�

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�

 
€

1
,
1
3

�
�
��
)�

"0
�8

��
��
��

��
)B

��
8

6�
�6

!7
�)

 �
"�

G
�

�
��

8
��

"�
��

6�
)�
)&
��
��
 �
H�

9
��

*+
,.

*
	
�


��
���

��
��

�E
3?

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



%�
"0
78

��
(

,B
+3

+G
,

��
*4

B-
,,

,,
,B
,F

G

,

*4
,,

,,
=

D


��

78
��

1

�6
8)
7)
��
'''

,B
+3

+G
,

,B
+3

+G
,



�)
��
��
��
(

,B
*,

,,
,

,B
*,

,,
,

*B
,,

,
��

�
*+

,,
,

=
D

�
��
)�
�"
0�
8�

���
��

��
)

�

,B
,+

-4
.

,B
??

+,
-

,B
*3

,
	
,�

3?
*,

,
=

D

 

��
��

8�
���

�
 7

��6
&�

"�
�
��
�8

7�
�)

�
�07
8�
�

�
�
��

�!
6�
�)

�
)�
���

���
4,

,�
B�"

��
���

�)�
��
%�

)� 
�<
=�
4,

,�
>
��

�
3

:&

�6
8)
7)
��
'''

,B
*+

-4
.

,B
*+

-4
.

,B
,,

+-
,

*B
,,

J
	
��

��
��

��

�

U�
��

�

�

�
�
��

�	
��

��
��

*B
*-

33
.

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�

��
��
!!
"

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�

 
€

7
5
,
0
0

�
��

��
7&

6�
�"

�
 �

8�
��

��
��
)�
���

"�
�
�)
��
��
�!

�%
�)
� 
B"

0*
B3
D*

B3
D3

B4
�

��
8

*
Q
�

��
8
"�
!H

��
)
K6

��
� 

"�
33

,
�B
*
��
��

87
��

8
"�
!H

��
)��

�&
6�

�"
��
*,

,�
�B�
��

8�
�
��

)�
��
�
��

)��
� 

�H
�

9
R
�
*G

R
,


	
�


��
���

��
��

�E
3.

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



�)
��
��
��
(

?G
B,
,,

,,
?G

B,
,,

,,
*B
,,

,
�R

�
*G

R
,


=
D

��
7&

6�
�"

�
 �

8�
��

��
��
)�
���

"�
�
�)
��
��
�!

�%
�)
� 
B"

0*
B3
D*

B3
D3

B4
�

��
8

*
Q
�

��
8
"�
!H

��
)
K6

��
� 

"�
33

,
�B
*
��
��

87
��

8
"�
!H

��
)��

�&
6�

�"
��
*,

,�
�B�
��

8�
�
��

)�
��
�
��

)��
� 

�H
�

�
��

�6
8)
7)
��
'''

?G
B,
,,

,,
?G

B,
,,

,,

�
�
��

�	
��

��
��

?G
B,
,,

,,

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�

��
��
��
��

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�

 
€

1
6
0
,
7
8

�
��

��
7&

6�
�
"�

�
H"

6�
!�
�2
�8

�� 
�)

"�
��

�)
�"
7�
�
"�

.B
3D

3B
GD

3B
-
�

"�
!�
�2
@
"0
� 

��
��
 �

)
��

S��
��

��
)
"�

!7
��6

��
)%

"�
-G

�
�

"�
&�
6�
DB

��
��

�)
��

��
)"

�
!�

��
)�

��
8
)�
6�
��

2�
�H

�� 
B!

��
��

��
)"

�
��
�
��
M��

�
"0
� 

��
&�

��
��

�)O
�)

��
8
�S
���

�
��

)"
�
2�8

��
"�

��
"�
�
�

)�
6�
��

2�
�H

�� 
B
��

8
��
�)
��
M��

 �
@

��
C 

)��
 �

B
*

!6
�)

"�
��6

�
B

��
)�
��6

!)
7�
B��

�"
7�
��
���
!�
7)
� 

 �
@�
"�
2�
��
� 

��
�

9
R
�
*


G,



	
�


��
���

��
��

�E
3+

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



�)
��
��
��
(

��
�
��

�
��

�	
��


��
��

�

�
	
��
��

�

�
��

��
��
��
�


��
	
��

��
��

�


��

��
	
��

�
�
��

�
��

�

��

��
�
��

��
��

���
�
��
���

 �
!�
"�

�#
��
��

$
��

��
	
��	

��
��

�
�
�
��


�
���
�


��
�

�
�
�
�
��
��
�
�
�	

�
�



�
�
�
�

�%
&'
(

1
6

	
�)
�(

*+
�,
-�
*.

�

�
��
	
��

�	
0�
��




�
�
�

�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
	
�

�
��



	
�
�

*F
,B
?.

,,
,

*F
,B
?.

,,
,

*B
,,

,
�R

�
*


G,



=
D

��
7&

6�
�
"�

�
H"

6�
!�
�2
�8

�� 
�)

"�
��

�)
�"
7�
�
"�

.B
3D

3B
GD

3B
-
�

"�
!�
�2
@
"0
� 

��
��
 �

)
��

S��
��

��
)
"�

!7
��6

��
)%

"�
-G

�
�

"�
&�
6�
DB

��
��

�)
��

��
)"

�
!�

��
)�

��
8
)�
6�
��

2�
�H

�� 
B!

��
��

��
)"

�
��
�
��
M��

�
"0
� 

��
&�

��
��

�)O
�)

��
8
�S
���

�
��

)"
�
2�8

��
"�

��
"�
�
�

)�
6�
��

2�
�H

�� 
B
��

8
��
�)
��
M��

 �
@

��
C 

)��
 �

B
*

!6
�)

"�
��6

�
B

��
)�
��6

!)
7�
B��

�"
7�
��
���
!�
7)
� 

 �
@�
"�
2�
��
� 

��
�

�
��

�6
8)
7)
��
'''

*F
,B
?.

,,
,

*F
,B
?.

,,
,

�
�
��

�	
��

��
��

*F
,B
?.

,,
,

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�

��
��
�"
��
�

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�

 
€

1
1
0
,
8
0

6
;�

��
� 

�7
��

"0
��
�
��
�B

��
8

��
 7

�)
��
&6

)
��

)�
8�
��
)

�
�07
�"
��

��
L�

�&
��

��
��
�"
��
��

&6
��
)�
)��
��
��
6)
��
��
��
�)�
�8

��
�

9
R
�

*

*,
,

	
�


��
���

��
��

�E
-,

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



�)
��
��
��
(

**
,B
.,

,,
,

**
,B
.,

,,
,

*B
,,

,
�R

�

*

*,
,

=
D

;�
��

� 
�7
��

)�!
6�

��
�
��
�B

��
8

��
 7

�)
��
&6

)
��

)�
8�
��
)

�
�07
�"
��

��
L�

�&
��

��
��
�"
��
��

&6
��
)�
)��
��
��
6)
��
��
��
�)�
�8

��
�

6

�6
8)
7)
��
'''

**
,B
.,

,,
,

**
,B
.,

,,
,

�
�
��

�	
��

��
��

**
,B
.,

,,
,

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�

��
��
"�
��
�

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�

 
€

8
1
,
7
3

6


�)
��
��
�
��

��
)�
��

!�
�

�
��

�7
�)�
�

6�
�

2�
��

� 
�7
��

��
8

��
 7

�)
��
&6

)�
�)
�8

��
�)
�
�07
�"
��

��
L�

&�
��

��
�"

�
��

&6
��
)�
)�

��
�6
)

��
��
��)
��
8�

��

9
R
�

-

*,
,

	
�


��
���

��
��

�E
-*

�
��
)�
)�

��
�6

��
� 
��
�

��
!7

�)
T



�)
��
��
��
(

.*
B?
-,

,,
.*

B?
-,

,,
*B
,,

,
�R

�

-

*,
,

=
D



�)
��
��
�
��

��
)�
��

!�
�

�
��

�7
�)�
�

6�
�

2�
��

� 
�7
��
B
��

8
��

 7
�)
��
&6

)�
�)
�8

��
�)
�
�07
�"
��

��
L�

&�
��

��
�"

�
��

&6
��
)�
)�

��
�6
)

��
��
��)
��
8�

��

6

�6
8)
7)
��
'''

.*
B?
-,

,,
.*

B?
-,

,,

�
�
��

�	
��

��
��

.*
B?
-,

,,

,B
,,

J
	
��

��
��

��
�>

	
��

��
��

�

"�
��
��
��

�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��

	
��
�



  SEGURETAT I SALUT 
 
 
 

Projecte de millora de l’accessibilitat del C/ Comtes d’Urgell (entre C/ Anselm Clavé i C/Príncep de Viana)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRE DE PREUS 1 



 



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT DEL C/COMTES D´URGELL
(C/Anselm Clavé i C/Príncep de Viana)
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 20/03/18

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,10uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €6,10uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2

(SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €14,50uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 3

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €1,25uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 4
(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €2,55uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

P- 5

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €6,15uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

P- 6

(SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €2,25uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

P- 7

(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €19,75uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 8
(DINOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €22,14uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 9

(VINT-I-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €6,15uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 10

(SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €10,35uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 11

(DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €2,45uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 12
(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €12,90uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 13

(DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €4,39uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 14

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €12,21uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 15

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €20,90uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 16

(VINT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT DEL C/COMTES D´URGELL
(C/Anselm Clavé i C/Príncep de Viana)
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 20/03/18

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14,44hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 17
(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €16,84uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 18
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €18,25hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 19
(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €29,60uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 20

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €23,68uHBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 21

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €28,64uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 22

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €22,48uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 23

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €5,52uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adheritP- 24
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €37,52uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 25

(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €7,15uHBC16632 Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavadaP- 26
(SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €1,13mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 27
(UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €75,00mesHQU15Q0A Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

P- 28

(SETANTA-CINC EUROS)

 €160,78mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 29

(CENT SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €110,80uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 30

(CENT DEU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €81,73uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 31

(VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT DEL C/COMTES D´URGELL
(C/Anselm Clavé i C/Príncep de Viana)
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 20/03/18

Lleida, març de 2018
Tècnic Municipal

Noemí Collado Santolaria
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT DEL C/COMTES D´URGELL
(C/Anselm Clavé i C/Príncep de Viana)
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 20/03/18

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €5,10

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

 €5,10000

Altres conceptes 0,00 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2  €6,10

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

 €6,10000

Altres conceptes 0,00 €

uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 3  €14,50

B1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

 €14,50000

Altres conceptes 0,00 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 4  €1,25

B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140  €1,25000
Altres conceptes 0,00 €

uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 5  €2,55

B1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €2,55000

Altres conceptes 0,00 €

uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 6  €6,15

B1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

 €6,15000

Altres conceptes 0,00 €

uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

P- 7  €2,25

B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0.4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

 €2,25000

Altres conceptes 0,00 €

uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 8  €19,75

B147N000 Faixa de protecció dorslumbar  €19,75000
Altres conceptes 0,00 €

uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 9  €22,14

B1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

 €22,14000

Altres conceptes 0,00 €

uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix
amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 10  €6,15
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B1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

 €6,15000

Altres conceptes 0,00 €

uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 11  €10,35

B1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340

 €10,35000

Altres conceptes 0,00 €

uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 12  €2,45

B1484110 Samarreta de treball, de cotó  €2,45000
Altres conceptes 0,00 €

uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 13  €12,90

B1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

 €12,90000

Altres conceptes 0,00 €

uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 14  €4,39

B1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0.3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

 €4,39000

Altres conceptes 0,00 €

uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 15  €12,21

B1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

 €12,20500

Altres conceptes 0,01 €

uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 16  €20,90

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €4,56000
B44Z501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €11,62500

Altres conceptes 4,72 €

hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 17  €14,44

Altres conceptes 14,44 €

uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 18  €16,84

Altres conceptes 16,84 €

hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 19  €18,25

Altres conceptes 18,25 €

uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 20  €29,60

BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

 €6,16000
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BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

 €9,00000

Altres conceptes 14,44 €

uHBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 21  €23,68

BBBAA007 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m

 €3,00000

BBBAD017 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m

 €6,24000

Altres conceptes 14,44 €

uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 22  €28,64

BBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser
vista fins 12 m

 €6,16000

BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

 €8,04000

Altres conceptes 14,44 €

uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 23  €22,48

BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

 €8,04000

Altres conceptes 14,44 €

uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

P- 24  €5,52

BBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric

 €5,52000

Altres conceptes 0,00 €

uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 25  €37,52

BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m

 €13,31000

BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m

 €9,77000

Altres conceptes 14,44 €

uHBC16632 Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària
clavada

P- 26  €7,15

BBC16600 Piqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària  €6,86000
Altres conceptes 0,29 €

mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 27  €1,13

BBC19000 Cinta d'abalisament  €0,10000
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Altres conceptes 1,03 €

mesHQU15Q0A Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC
amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs

P- 28  €75,00

BQU15Q0A Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC
amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs

 €75,00000

Altres conceptes 0,00 €

mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 29  €160,78

BQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

 €160,78000

Altres conceptes 0,00 €

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 30  €110,80

BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

 €110,80000

Altres conceptes 0,00 €

uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

P- 31  €81,73

BQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

 €81,73000

Altres conceptes 0,00 €

Lleida, març de 2018
Tècnic Municipal

Noemí Collado Santolaria
Enginyer de Camins, Canals i Ports



  SEGURETAT I SALUT 
 
 
 

Projecte de millora de l’accessibilitat del C/ Comtes d’Urgell (entre C/ Anselm Clavé i C/Príncep de Viana)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST  
 



 



PROJECTE DE MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT DEL C/COMTES D´URGELL
(C/Anselm Clavé i C/Príncep de Viana)
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST Pàg.:20/03/18 1Data:

OBRA SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

4,0005,10 20,40

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

4,0006,10 24,40

3 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 3)

4,00014,50 58,00

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 4)

4,0001,25 5,00

5 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 5)

4,0002,55 10,20

6 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 6)

4,0006,15 24,60

7 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 7)

4,0002,25 9,00

8 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 8) 2,00019,75 39,50

9 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 9)

4,00022,14 88,56

10 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 10)

4,0006,15 24,60

11 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 11)

4,00010,35 41,40

12 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 12) 4,0002,45 9,80

13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 13)

4,00012,90 51,60

14 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 14)

4,0004,39 17,56

15 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 15)

4,00012,21 48,84

CAPÍTOLTOTAL 01.01 473,46

OBRA SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 16)

1,00020,90 20,90

2 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

1,00029,60 29,60

3 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

1,00023,68 23,68

4 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

1,00028,64 28,64

5 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

1,00022,48 22,48

6 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit (P - 24)

1,0005,52 5,52

7 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

1,00037,52 37,52

8 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70
cm d'alçària clavada (P - 26)

1,0007,15 7,15

9 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 27)

60,0001,13 67,80

CAPÍTOLTOTAL 01.03 243,29

OBRA SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P -
18)

1,00016,84 16,84

2 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 30)

1,000110,80 110,80

3 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 31)

1,00081,73 81,73

4 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m
amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit
aigua de 100 l, amb manteniment inclòs (P - 28)

4,00075,00 300,00

5 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 29)

4,000160,78 643,12

CAPÍTOLTOTAL 01.04 1.152,49

EUR
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OBRA SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 17)

4,00014,44 57,76

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 19) 4,00018,25 73,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 130,76

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:20/03/18 1Data:

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 473,46
CAPÍTOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 243,29
CAPÍTOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 1.152,49
CAPÍTOL 01.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 130,76

01 SEGURETAT I SALUTOBRA 2.000,00

2.000,00

NIVELL 1: OBRA Import

OBRA 01 SEGURETAT I SALUT 2.000,00
2.000,00

EUR
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PLEC DE CONDICIONS 

1
PROJECTE DE MILLORA DEL C/COMTES D’URGELL (entre C/Anselm Clavé i C/Príncep de Viana) 

1. ASPECTES GENERALS. 

1.1. OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS. 

1.1.1. Objecte. 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 

l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; 

igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, 

organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les 

obres. 

1.1.2. Àmbit d'aplicació. 

L’objecte del present projecte consisteix en la realització de les obres d’ ARRANJAMENT I 

MILLORA DEL C/COMTES D’URGELL (entre C/Anselm Clavé i C/Príncep de Viana). 

1.1.3. Instruccions, normes i disposicions aplicables. 

GENERAL 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en 

aquest Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que 

no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. 

- Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de 

setembre de 1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 del 19 

de desembre (B.O.E. de 10 de gener de 1998). 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, 

aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades, 

introduïdes al seu articulat per: 

  O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) :  

- 516 “Formigó compactat”     

  O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 

- 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 
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  O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 

- 104 “Desenvolupament i control de les obres” 

  O.M. de 27 de desembre de 1999 

- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 201 “Calç 

hidràulica”) 

   - 202 “Ciments”  

   - 210 “Quitrans” (es deroga)  

   - 211 “Betums asfàltics”  

- 212 “Betums fluidificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums asfàltics 

fluidificats”) 

   - 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 

   - 214 “Betums fluxats” (nou) 

   - 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 

   - 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 

  O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements de 

senyalització, abalisament i defensa de les carreteres” 

- 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 

- 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials ferris 

a utilitzar en senyals de circulació” (es deroga) 

- 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 

- 700 “Marques vials” 

- 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” (substitueix 

“Senyals de circulació”) 

- 702 “Captafars retroreflectants” 

- 703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 

- 704 “Barreres de seguretat” 
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  O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 

pavimentos de hormigón. 

- 530 “Riegos de imprimación” 

- 531 “Riegos de adherencia” 

- 532 “Riegos de curado” 

- 540 “Lechadas bituminosas” 

- 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 

- 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de    

rodadura” 

- 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 

O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 

Derogat: 

- 240 “Barras lisas para hormigón armado”  

- 241”Barras corrugadas para hormigón armado”  

- 242 “Mallas electrosoldadas”  

- 244 “Torzales para hormigón pretensado”  

- 245 “Cordones para hormigón pretensado”  

- 246 “Cables para hormigón pretensado”  

- 247 “Barras para hormigón pretensado”  

- 250 “Acero laminado para estructuras metálicas”  

- 251 “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras 

metálicas”  

- 252 “Acero forjado”, 

- 253 “Acero moldeado”   

- 254 “Aceros inoxidables para aparatos de apoyo”  

- 260 “Bronce a emplear en apoyos”   

- 261 “Plomo a emplear en juntas y apoyos”  
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- 281 “Aireantes a emplear en hormigones”  

- 283 “Plastificantes a emplear en hormigones”  

- 287 “Poliestireno expandido”  

- 620 “Productos laminados para estructuras metálicas”  

Revisat: 

- 243 “Alambres para hormigón pretensado” 

- 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 

- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 

- 285 “Productos filmógenos de curado”  

- 610 “Hormigones”  

Nou: 

-  240”Barras corrugadas para hormigón estructural”  

-  241 “Mallas electrosoldadas”  

-  242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”  

-  244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón 

pretensado”  

-  245 “Cordones de  siete “7” alambres para hormigón pretensado”  

-  246 “Tendones para hormigón pretensado”  

-  247 “Barras de pretensado”  

-  281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”  

-  283 “Adiciones a emplear en hormigones”  

-  287  “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”  

-  610A “Hormigones de alta resistencia”  

-  620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras 

metálicas”  
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Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 

Modifica: 

300 "Desbroce del terreno" ;  

301 "Demoliciones";  

302 "Escarificación y compactación";  

303 "Escarificación y compactación del firme existente";  

304 "Prueba con supercompactador";  

320 "Excavación de la explanación y préstamos";  

321 "Excavación en zanjas y pozos";  

322 "Excavación especial de taludes en roca";  

330 "Terraplenes";  

331 "Pedraplenes";  

332 "Rellenos localizados";  

340 "Terminación y refino de la explanada";  

341 "Refino de taludes";  

410 "Arquetas y pozos de registro";  

411 "Imbornales y sumideros";  

412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado";  

658 "Escollera de piedras sueltas";  

659 "Fábrica de gaviones";  

670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión";  

671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ"";  

672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y  

673 "Tablestacados metálicos",  
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Nous articles: 

290 "Geotextiles";  

333 "Rellenos todo-uno";  

400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra";  

401 "Cunetas prefabricadas";  

420 "Zanjas drenantes";  

421 "Rellenos localizados de material drenante";  

422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro";  

675 "Anclajes";  

676 "Inyecciones" y  

677 "Jet grouting",  

Deroga: 

400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra";  

401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón";  

420 "Drenes subterráneos";  

421 "Rellenos localizados de material filtrante" y  

674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado 

O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals de ferm: 

- 510 “Zahorras” 

- 512 “Suelos estabilizados in situ” 

- 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y gravacemento) 

- 551 “Hormigón magro vibrado” 

 -  Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 

mitjançant dipòsit en abocador. 

 -  Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de 

materials actualment en vigència. 

 -  Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
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 -  Normes U.N.E. 

 -  UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 

 -  Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 

 -  Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres Públiques (Ordre 

Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

 -  Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost de 

1970). 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC 

de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats 

productes utilitzats en la construcció. 

 Segons el esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de 

materials que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest 

projecte, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 

les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de 

Lliure Canvi. 

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels 

plecs de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 

Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 

- Ciments 

- Guixos 

- Escaioles  

- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 

- Filferros trefilats llisos i corrugats 

- Malles electrosoldades 

- Productes bituminosos impermeabilitzants 
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- Poliestirens expandits 

- Cables elèctrics per a baixa tensió 

- Aparells sanitaris 

- Aixetes sanitàries 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, 

declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest 

projecte. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 

promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes 

competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho 

són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que 

pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 

FERMS 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-

4), aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 

- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny 

de 1989. 

- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de 

maig de 1992. 

- Ordre circular 308/89 C i E “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 1989. 

- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, 

de 9 d’octubre de 1991. 

- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, aprovat per 

l’ordre circular de 18 de desembre de 1992. 

PLANTACIONS 

- Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de març de 

1963. 

- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions del 

MOPT al 1992.  
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SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 

- Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 

- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 

- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 

- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 

- Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 

IL·LUMINACIÓ 

- Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 

- Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de 

març de 1964. 

SISTEMES DE CONTENCIÓ 

- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 

- Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP) 

SENYALITZACIÓ D’OBRA 

- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 

- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 

- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament d’obres 

fixes en vies fora de poblat. 

SANEJAMENT I ABASTAMENT 

-  Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, 

contingut a la Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre 

del M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 

-  Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, 

de la vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

PINTURES 

-  Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 
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EDIFICACIÓ 

-  Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 (adaptat 

pel Ministeri de  l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 

-  Normes tecnològiques de l'edificació. 

SEGURETAT I SALUT  

-  Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres Públiques 

(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de construcció 

temporals o móvils. 

- RD 1627/1997 de 24  d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat 

d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 

 

1.2. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES. 

1.2.1. Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, 

procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al 

Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, 

el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per 

a comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques 

del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà 

constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 
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A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a 

executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a 

la zona de domini o serveis existents.  

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb 

els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El 

Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a 

terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o 

temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps 

d'executar-los. 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 

efectuats. 

1.2.2. Plànols d'obra. 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 

característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució 

que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions 

que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, 

treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols 

hauran de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data pro-

gramada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció 

d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al 

formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 

modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat 

previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials 

d'execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, 

sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà 

directament o ho comunicarà a L’AJUNTAMENT DE LLEIDA per a l'adopció de l'acord que 

s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa 

d'execució de les obres. 
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Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins 

del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no 

contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 

1.2.3. Programes de treballs. 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball 

complert. Aquest programa de treball serà aprovat per L’AJUNTAMENT DE LLEIDA al temps i en 

raó del Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de L’AJUNTAMENT DE 

LLEIDA. 

El programa de Treball comprendrà: 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb 

criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de 

treball. 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, inclosos camins de 

servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació  de la seva capacitat per a 

assegurar l'acompliment del  programa. 

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on 

es troba cada màquina al  temps de formular el programa i de la data en que estarà a   l'obra així 

com la justificació d'aquelles característiques  per a realitzar conforme a condicions, les unitats 

d'obra  en  les quals  s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 

d) Organització de personal que es destina a l'execució de    l'obra, expressant on es troba el 

personal superior, mitjà  i especialista quan es formuli el programa i de les dates   en que es trobi a 

l'obra. 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes  mensuals  de 

subministres,  previsió de la    situació i quantia dels emmagatzematges. 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i  previsions tant per a la seva reposició 

com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 

pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicio-

naments que per a l'execució de cada unitat representen les altres,  així com altres particulars no 

compreses en  aquestes. 
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h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de 

l'obra. 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert 

per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o 

processos i/o retards en la realització dels treballs, L’AJUNTAMENT DE LLEIDA ho cregui 

convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests 

programes actualitzats i participar en  la seva redacció. 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 

d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials 

de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

1.2.4. Control de qualitat. 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui 

adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material 

necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 

segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o 

no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 

s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 

comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de 

L’AJUNTAMENT DE LLEIDA, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva 

funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una 

penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran  

enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en 

cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, L’AJUNTAMENT DE LLEIDA podrà encarregar 

el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 
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La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció provisional 

d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i 

l'adequat comportament de l'obra executada. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està 

obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a 

disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense 

dret a cap indemnització per al Contractista. 

1.2.5. Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que 

resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà 

de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs 

que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a 

resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a 

aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 

jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà 

en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones 

adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués 

causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la 

disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, 

no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, 

excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

1.2.6. Informació a preparar pel contractista. 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra 

informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  
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Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà 

fixada per la Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 

bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de 

les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la 

seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 

redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui 

convenient. 

L’AJUNTAMENT DE LLEIDA no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no 

existeixi comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol 

despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a 

càrrec del Contractista. 

1.2.7. Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de 

vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal 

efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb 

competència i jurisdicció sobre el trànsit.  

1.2.8. Seguretat i salut  al treball. 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció 

de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de 

gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de 

seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, 

a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.  

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les 

obres. 
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1.2.9. Afeccions al medi ambient. 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 

afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs 

tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o 

barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols 

mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els 

moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent 

en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada 

disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 

qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de 

canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció 

d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com 

plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent 

l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 

1.2.10. Abocadors 

El contractista definirà en el Pla de Gestió de Residus els abocadors de terres i runes i altres 

materials generats en el decurs de les obres, establert a partir de l’estudi de Gestió de Residus 

inclòs en el projecte. 

1.3. AMIDAMENT I ABONAMENT. 

1.3.1. Amidament de les obres. 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el 

període de temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 

posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient 

antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, 
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aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el 

seu delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, l'existència del qual cor- a acceptar les decisions de 

l'Administració sobre el particular. 

1.3.2. Abonament de les obres. 

1.5.2.1. Preus unitaris. 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als 

amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació 

exclusiva a les unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de 

preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions 

en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 

s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra 

necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions 

necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis 

corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base 

per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament 

informatiu. 

1.5.2.2. Altres despeses per compte del contractista. 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, 

les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

incloses les d'accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 

acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i  carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 
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- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos 

necessaris per a proporcionar seguretat dins de les   obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es 

finalitzi. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de 

l'aigua i  energia elèctrica necessaris per a les obres. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències observades i 

posades de  manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels  camins d'accés al tall. 

 

2. MATERIALS BÀSICS. 

2.1. ASPECTES GENERALS. 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials 

que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin 

estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat 

dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 

2.2. MATERIALS PER A TERRAPLENS, PEDRAPLENS I REBLIMENTS LOCALITZATS. 

2.2.1. Consideracions generals. 

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars 

constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra 

vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les ex-

cavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, 

en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. Les condicions mínimes exigibles son les establertes a 

l’O.M de 16 de maig de 2002. 

Els materials procediran, de forma preferent i si és possible, del reciclatge de les terres de la  

pròpia excavació i del tractament dels residus d’enderrocs de la pròpia obra. 
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En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o 

adequats. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat o admesos per 

l’O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, i amb el corresponent C.B.R. de l’esplanada 

definida al projecte i especficacions del PG3. 

2.2.2. Materials per a terraplens. 

Són materials petris idonis provinents d'excavacions en roca de l'esplanació, en zones 

autoritzades pel Director de les Obres, i, tan sols en cas excepcional, de materials de préstec. 

Només podran ser utilitzats els materials que procedeixin de roques qualificades com a 

adequades a l'article 331.4 de l’O.M. 1382/2002, sempre i quan siguin sanes, compactes i 

resistents.  

Les característiques de granulometria i forma de les partícules hauran d'acomplir les 

especificacions de l'esmentat article de l’O.M. 1382/2002. 

2.3. MATERIALS PER A FERMS. 

2.3.1. Tot-u artificial. 

Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  Per les 

especificacions d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de O.C. 

10/2002. 

2.3.2. Terra estabilitzada in situ. 

L’execució i materials de les terres estabilitzades in situ cumpliran les especificacions de l’article 

512 de  l’O.C. 10/2002 

2.3.2.1. Ciments. 

El ciment a emprar serà tipus V o tipus II-35. 

2.3.2.2. Terres. 

a) Condicions generals. 

El sòl a estabilitzar serà sauló net, de qualitat, exempt de materials argilosos, vegetals o orgànics 

que perjudiquin la beurada del ciment. 
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b) Composició granulomètrica. 

El material que passa pel tamís 0,080 UNE serà inferior al 10%. Tot el material haurà de passar 

pel tamís 0,40 UNE. 

c) Plasticitat. 

El serà no plàstic. 

L'equivalent de sorra de la fracció tamisada pel tamís 0,40 UNE serà superior a trenta cinc (35). 

2.3.2.3. Tipus i composició de la mescla. 

La dosificació de ciment haurà d'ésser capaç de conferir al sòl estabilitzat les resistències 

següents a compressió simple (NLT-31/79). 

 25 - 30 kg/cm2 a 7 dies. 

 38 - 45 kg/cm2 a 90 dies. 

2.3.3. Mescles bituminoses en calent. 

L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques generals 

sobre mescles bituminoses en calent, Article 542, que apareix a la circular núm. 5/2001 de 24 de 

Maig de 2001 amb les següents prescripcions particulars. 

Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig 

d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En 

cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on 

es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la 

fabricació de mescles bituminoses. 

A les comarques de Lleida, i previa autorització explícita de la Direcció d’Obra, podrà emprar-se 

àrids poligènics. 

2.3.3.1. Lligant hidrocarbonat. 

Característiques generals pels betums asfàltics: 
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Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.   

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.  

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 

humides. 

Els lligants a emprar compliranserà: 

BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  

Característiques del betum original: 

- Penetració a 25º (NLT-124/84)  ...............................................................................  6-7 mm 

- Índex de penetració (NLT-181/84)  .......................................................................... -0.7 - +1 

- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84)  ............................................... 48ºC - 57ºC 

- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84)  ...................................................................... <=-8ºC 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  ............................................................................... >=90 cm 

- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84)  ................................................................ 99,5% 

- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84)  ....................................................... <=0,2% 

- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84)  ................................................................. >=235ºC 

- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84)  ...................................................................... >=1,00 

- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) . ....................................................................... >=15% 

- Contingut de parafines (NFT 66-015)  ........................................................................ <4,5% 

Característiques del residu de pel·lícula fina: 

- Variació de massa (NTL-185/84)  ............................................................................. <=0,8% 

- Penetració a 25ºC (NLT-125/84)  ...................................... >= 50% de la penetració original 

- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84)  ................................... <=9ºC 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)  ............................................................................... >=50 cm 

- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat 

de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o 

a la Direcció d'Obra. 
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2.3.3.2. Granulat gruixut. 

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de 

pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la 

NLT 358/87 no serà inferior al 100%. 

La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 

El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient de polit accelerat  i 

l'índex de llenties , serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funcio de la categoria del trànsit. 

2.3.3.3. Granulat fi. 

El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una 

mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a 

la mescla en proporció superior, respecte al pes total dels granulats inclòs filler, del vint per cent 

(20%) per T3, T4 i vorals i del deu per cent (10%) per T2. Per categories de tràsint T1, T0 i T00 no 

es podra utilitzar sorres naturals. 

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, 

acompleixi les condicions del granulat gruixut. 

L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres 

artificials i setanta cinc (75) per a les naturals. 

2.3.3.4. Filler. 

El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en cap cas la 

proporció d’aportació serà inferior al 50%. 

La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 

  Tamís UNE     % Passa 

   0.63 mm       100 

   0.32 mm     95-100 

   0.16 mm     90-100 
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   0.080 mm    70-100 

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per 

cent (3%), i autoritzada expresament per la Direcció d’Obra. 

2.3.3.5. Tipus i composició de la mescla. 

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de tràsint, base i intermèdia, acompliran les 

especificacions de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents condicions complementaris: 

- No seran admeses les mescles G25 ni S25. 

- El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm. 

- El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà de 6 cm. 

2.3.4. Regs d'adherència. 

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals 

sobre regs d'adherència de l’article 531 segons l’Ordre FOM 891/2004.  

A la present obra només s’admetran regs tipus termoadherents, amb els lligams especificats als 

següents apartats. 

 

2.3.4.1. Lligant. 

L’emulsió emprada serà del tipus ECR-1d fabricada a base d’un betum asfàltic dels definits a 

l’article 211 del PG-3 o del tipus ECR-2d-m fabricada a base d’un betum asfàltic modificat amb 

polímers dels definits a l’article 215 del PG-3, amb les següents especificacions tècniques: 
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PROPIETATS UNITAT 
NORMA NLT

ECR-1d ECR-2d-m 

  Mín. Màx. Mín. Màx. 

Viscositat (25ºC) s 138 - 50 - - 

Viscositat (50ºC) s 138 - - 20 - 

Càrrega partícules  195 positiva positiva 

Betum residual % 139 57  63  

Aigua % 137 43  37 

Fluidificant % 139 1  0 

Sedimentació (7 dies) % 140 5  5 

Tamisat % 142 0.1  0.1 

Residu per evaporació NLT (147)   

Penetració (25ºC) 1/10 mm 124  20 40 

Punt reblaniment ºC 125  55  

Recuperació elàstica per torsió 

(25ºC) 

% 329  12  

Ductilitat (5ºC) cm 126  10  

Residu per destil·lació NLT (139)   

Penetració (25ºC) 1/10 mm 124 13 40   

Ductilitat (25ºC) cm 126 40    

 

L’emulsió a utilitzar serà aquella que es determini a l’obra en funció de les proves realitzades i 

sigui aprovada per la Direcció d’Obra. 

Els regs per capes de microaglomerats i els regs per mescles amb betum modificat, es realitzarà 

amb emulsió ECR-2d-m. 
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2.3.4.2. Dotació de lligant. 

La dotació de lligant residual serà superior a tres-cents grams per metre quadrat (300 g/m2) sobre 

ferm nou i superior a quatre-cents grams per metre quadrat (400 g/m2) sobre ferm vell. No 

obstant, el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 

2.3.5. Granulats per a regs d'emprimació. 

El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una 

barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 

Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del 

PG-3. 

2.3.6. Emulsions bituminoses. 

Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre 

Ministerial de 27 de desembre de 1999. 

Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 

- Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència. 

-  Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 

2.3.7. Reg de curat. 

S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987. 

2.4. BEURADES, MORTERS I FORMIGONS. 

2.4.1. Aigua per a beurades, morters i formigons. 

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò 

prescrit a la instrucció de formigó estructural, EHE-98. 

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb 

els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 

7236. 
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2.4.2. Granulats per a morters i formigons. 

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les 

instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98. 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a 

l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius 

tocant a l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin 

requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, 

obligarien  a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació 

per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari 

seran rebutjats i no es podran emprar. 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on 

es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-98, 

aprovada pel Reial Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de  formigons. 

2.4.3. Ciments. 

El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de 

maig pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).” 

Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-98 i les 

de les Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 

Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a 

tipus homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les 

especificacions recollides en el R.D.1313/1998. 

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà 

dels assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de 

les facultats que corresponen al director d’Obra. 

En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a 

la RC-97 per als ciments sense marca de qualitat. 
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El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses 

serà del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 

2.4.4. Additius per a beurades, morters i formigons. 

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les 

prescripcions de les instruccions EHE-98 

Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les 

formules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 

2.4.5. Morters sense retracció. 

Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no es 

un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent conté 

additius que li confereixen: 

   - curt temps d'adormiment. 

   - alta resistència a curt termini. 

   - retracció compensada. 

   - gran fluïdesa. 

Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 

 Expansió a 28 dies .............................................................................................. 0,05 %. 

 Resistència a compressió a 24 h ................................................................. 200 kg/cm2. 

 Resistència a compressió a 28 d ................................................................. 450 kg/cm2. 

 Mòdul d'elasticitat a 28 d ...................................................................... 300.000 kg/cm2. 

 Adherència al formigó a 28 d ......................................................................... 30 kg/cm2. 

Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se mesclarà 

amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual. 

2.4.6. Formigons. 

Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència 

característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents 

tipus de formigons: 
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- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La seva resistència 

característica arribarà com a mínim als quinze Newtons per milímetre quadrat (15 N/mm²). 

- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en petites estructures de pas per drenatges. La 

seva resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per milímetre 

quadrat (25 N/mm²).  

A més a més de l'EHE-08 I RC-98 es tindrà present el següent: 

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. 

Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra 

tingui intenció de fer servir el Contractista. 

Els assaigs podran iniciar-se a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva  de la 

fórmula de treball es realitzaran sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que 

s'emprarà a l'obra.  

A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a 

la del Projecte. 

La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. 

La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel 

Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni. 

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de 

ser aprovats per la Direcció d'Obra. 

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat 

assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del 

cons d'Abrams per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest 

defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap 

dret a percebre cap abonament. 

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode 

de transport i posada en obra. 

Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de control de 

formigons es realitzaran als següents nivells: 
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 Formigons tipus A Nivell reduït 

 Formigons tipus B Nivell normal 

 Formigons tipus C Nivell intens 

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al 

Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 

- Planta preparadora: 

Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 

Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de 

predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador (marca 

del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció horària, 

comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de 

transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 

Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en 

àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 

- Identificació dels granulats: 

Procedència i assaigs d'identificació. 

- Identificació del ciment: 

Procedència i assaigs de recepció. 

- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 

Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, granulometries 

sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves 

instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions 

dels corresponents apartats del PG-3, aixì com les toleràncies de les superfícies obtingudes. 
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2.5. ACERS. 

2.5.1. Armadures passives. 

S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica en 

l'EHE-98. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els 

plànols.

2.6. MATERIALS PER DRENATGE. 

2.6.1. Tubs i canonades. 

2.6.1.1. Tubs de P.V.C. 

Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés de 

suspensió i mescla posterior estensionada. 

Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les 

normes DIN-16930. 

Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. 

Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no seran 

atacables per rosegadors. 

2.6.1.2. Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge. 

- Definició 

Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i 

normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb 

perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm. 

- Materials 

S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 

S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur 

(menys de l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir 

altres components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 
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Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de 

recepció a l'obra seran els de la taula següent: 

- CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 

Característiques del material Valors 

 

Mètode d'assaig Observacions 

Densitat De 1,35 a 1,46 kg/dm3 UNE 53020/1973  

Coeficient de dilatació lineal De 60 a 80 

milionèsimes per ºC 

UNE 53126/1979  

Temperatura de reblaniment 79º UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1 kg 

Resistència a tracció simple 500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de les 5 

provetes 

Allargament al trencament 80 % UNE 53112/1981 El valor menor de les 5 

provetes 

Absorció de aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  

Opacitat 0,2 % UNE 53039/1955  

 

- Fabricació dels tubs de P.V.C. 

El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest 

plec de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda 

està perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de 

forma helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una màquina especial que, 

a més de fixar el diàmetre, efectua l'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un 

polimeritzador que actua com a soldadura química. Aquest polimeritzador serà a base de resines 

viníliques dissoltes en acetones (dimetil-fornamida i tetrahidrofurà). 
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En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és llisa, 

assegurant-se un alt moment d'inèrcia. 

- Juntes 

La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques que 

les exposades anteriorment. 

Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting 

que ve col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua. 

- Instal·lació en rasa 

a) Amb trànsit de vehicles 

- Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la taula 

adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques. 

- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotextil adequat. 

- El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de la 

calçada. 

b) Sense trànsit de vehicles 

- Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del 

material filtre, serà de mides similars a les del quadre adjunt, col·locant o no el geotextil segons 

terrenys i criteris del projectista. 

 

c) Rebliment 

El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb gruixos 

sobre generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub (vegeu quadre de 

dimensionament) 

2.6.1.3. Tubs de formigó. 

Els tubs de formigó es fabricaran  per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó II/45, 

amb una dosificació mínima de 250 kg/m3. 

La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la secció 

principal del tub. 
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El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub  serà del tipus HM-20  

Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la 

recta en més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 

Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o 

la seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com es-

querdes fines superficials en forma de teranyines irregulars. 

Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes, 

l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que aparegues-

sin a la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un assaig, el 

qual pot ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de trencament cada 

un dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en Kg/m. de longitud útil, 

indicats a la taula. 

Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, 

dimensions, impermeabilitat i càrrega de trencament. 

A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres. 
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Ø 

mm 

Tolerància 

de longitud 

Gruix mínim 

(mm) 

Tolerància 

diàm. (mm) 

Absor. 

cm³/m 

Carre. rot. 

kg/m 

100 

125 

150 

200 

300 

400 

500 

600 

800 

1000 

1200 

1500 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

22 

22 

22 

23 

30 

36 

40 

58 

74 

90 

102 

120 

± 2 

± 2 

± 2 

± 3 

± 4 

± 4 

± 5 

± 6 

± 7 

± 8 

± 10 

± 12 

100 

105 

110 

120 

160 

210 

270 

300 

360 

440 

540 

600 

2.400 

2.500 

2.600 

2.700 

3.000 

3.200 

3.500 

3.800 

4.300 

4.900 

5.600 

6.000 

Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que un 

dels tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre el 

doble nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub. 

2.6.1.4. Tubs d'acer corrugat i galvanitzat. 

Hauran d'acomplir les especificacions de l'article 412 del    PG-3. 

En quant al galvanitzat, cal referir-se a l'article específic d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars. 

2.6.2. Drens subterranis i material filtrant. 

2.6.2.1. Drens subterranis. 

Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment les capacitats 

d'absorció del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de tubs drenants de 

P.V.C. 
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2.6.2.2. Material granular en capes filtrants. 

Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o 

qualsevol altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat i 

trituració de pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o 

altres matèries estranyes. 

La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 del 

PG-3. 

2.7. PINTURES. 

2.7.1. Pintures per a perfils metàl·lics. 

2.7.1.1. Definició. 

Es defineix com a aplicació de pintura en estructura d'acer al conjunt de diferents capes 

superposades de pintura, denominat sistema de pintura que ofereixen al substrat la protecció 

desitjada segons s'especifica al present plec de condicions. 

El contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació el sistema de pintura que 

desitgi emprar, que s'haurà d'ajustar a les condicions prescrites al present plec. 

2.7.1.2. Condicions generals. 

A més a més de les especificades als articles 270, 271, 272, 273, 274, 275 i 640 del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts, PG3 es considera inclosa en 

aquesta unitat d'obra: 

- L'estudi i l'obtenció del sistema de pintura, incloent els materials necessaris, tantes vegades com 

l'anomenat sistema es determini. 

- Les proves i preses de mostra necessàries per a la comprovació de resultats. 

- El subministrament de materials. 

- La fabricació de les mescles d'acord amb el sistema de pintura aprovat, així com el transport, 

abocat i aplicació d'aquestes. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d'aquesta unitat d'obra. 
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2.7.1.3. Condicions particulars. 

L'aplicació de pintura estarà adaptada a unes condicions de servei d'atmosfera industrial 

moderada. 

2.7.1.4. Qualitat de l'aplicació de la pintura. 

L'aplicació de la pintura serà de tal qualitat en els aspectes a assegurar amb la mateixa: 

anticorrosiu, absència de defectes a la pel·lícula de pintura i manteniment de les qualitats 

estètiques, que haurà d'acomplir els següents requisits: 

- Comportament anticorrosiu: 

La capacitat de protecció de l'aplicació de pintura considerada íntegrament i en les condicions 

indicades pel fabricant ha de ser tal que al cap de cinc anys d'exposició o servei, la superfície no 

presenti en cap punt un grau de corrosió igual o superior al Re 1 de l'Escala Europea de Graus de 

Corrosió, definida per la SVENSK STANDARD SIS 185.111. 

- Comportament davant possibles defectes de la pel·lícula de  pintura. 

Durant els quatre primers anys de servei de l'aplicació de pintura no ha de registrar-se cap dels 

següents defectes que arribin o superin els graus següents: 

 . Formació de butllofes: grau 8 i freqüència poca 8 (P) segons INTA 160.273. 

 . Aparició d'esvorancs: 8 segons INTA 160.275. 

 . Clivellat: grau 8, tant superficial com profund, segons INTA 160.271. 

 . Enguixat: grau 8, segons INTA 160.271. 

Per a que un dels defectes assenyalats sigui considerat com a errada, ha d'arribar o superar el 

grau indicat, excloent a aquells que suposin una alteració menor que 50 cm2, ni que la seva 

superfície acumulada, sigui menor que l'1% del total. Tot defecte que suposi alteració d'una 

superfície d'1 m2, fins i tot estant aïllat, serà considerat com a errada. 

- Manteniment de les característiques estètiques: 

El manteniment de les característiques estètiques referit a la capacitat de manteniment del color 

de la capa d'acabament de l'aplicació s'exigirà únicament quan aquest estigui destinat a ús en 

exposició atmosfèrica i es considerarà que existeix alteració i per tant incapacitat per al 

compliment d'aquestes característiques quan al cap de tres anys es presentin alteracions 
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uniformes de color que difereixin de l'original en més de tres unitats N.B.S. i/o al cap de quatre 

anys es presentin alteracions no uniformes de color entre dues zones pròximes d'exposició 

comparable que superin el valor de dues unitats N.B.S. 

2.7.1.5. Idoneïtat. 

L'aplicació de pintura per al seu ús en atmosfera industrial moderada haurà de superar prèviament 

a la seva posada en obra i així es farà constar mitjançant certificat expedit per Laboratori 

Oficialment Homologat els requisits de conformitat exposats al present plec. 

2.7.1.6. Assaigs. 

Els assaigs a sotmetre a l'aplicació de pintura seran: 

- Assaig d'adherència, que es realitzarà segons el procediment descrit a la norma "Assaig 

d'adherència mitjançant tall enreixat", segons INTA 160.299. 

- Assaig d'envelliment accelerat, formats per cinc seqüències de 24 hores de duració i una sisena 

de 48 hores. Cada una de les cinc seqüències primeres es composen de fases, una, la principal 

de 8 hores de duració i una altre, la secundària de 16 hores. La fase principal es subdivideix en 

dues subfases idèntiques de 230 minuts de duració i 10 minuts entre ambdues i entre la segona i 

la fase complementària. 

Cada fase es composa de: 

- 30 minuts d'exposició a l'aigua de pluja artificial. 

- 60 minuts d'exposició al fred. 

- 60 minuts d'exposició al calor humit. 

- 80 minuts d'exposició a la radiació U.V.B. 

Les condicions d'assaig són en cada cas: 

- Pluja artificial: polvorització d'aigua destil·lada a 20° ±5°C. 

- Fred: Recinte a -20°C ±2°C. 

- Calor humit: recinte en cambra a 55 ±3° C i 95 ± 5% d'humitat relativa. 

- Radiació ultraviolada: la produïda per llums U.V.B. a 60° ± 3°C. 
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Aquestes dues últimes exposicions es realitzaran segons el procediment descrit a la norma ASTM 

G-53-84. 

Els assaigs es realitzaran en cambres disposades pròximament una a altres de manera tal que els 

trasllats siguin ràpids. A les dues primeres exposicions, les provetes es col·locaran en suports 

inclinats en angle de 15 a 30° amb la vertical. 

Les fases complementàries de 16 hores són: 

- A la primera seqüència: Exposició a la radiació U.V.B. segons les condicions ja descrites. 

- A la segona seqüència: Exposició a la calor humida segons s'ha mencionat. 

- A la tercera seqüència: Exposició a la boira salina segons INTA 160.604. 

- A la quarta seqüència: Exposició al S02, segons SFW2, OS DIN 50018. 

- A la cinquena seqüència: Condicionament a recer de la llum a 23°±3°C i 50 ± 5% 

d'humitat  relativa. 

- La sisena seqüència és de condicionament (recinte a recer de la llum a 23° ±3°C i 50 ± 5% 

d'humitat relativa), durant 48 hores. 

Assaig de resistència a la boira salina, realitzat segons INTA 160.604 sobre provetes amb tall en 

aspa a la cara objecte de l'assaig. 

2.7.1.7. Durada dels assaigs. 

La durada de l'assaig d'envelliment accelerat per una aplicació de pintura a atmosfera industrial 

moderada és de 7 cicles i la de l'assaig de boira salina de 700 hores. 

2.7.1.8. Requisits de conformitat. 

L'assaig d'adherència no haurà de proporcionar una qualificació superior a 1, amb l'única excepció 

de les pintures d'alt contingut en zenc. 

A l'assaig d'envelliment accelerat no s'admetrà aparició de butllofes, civells, esvorancs o 

enguixats, així com una pèrdua d'adherència que superi un grau a la determinada abans de 

l'assaig. La variació de color no serà superior a quatre unitats N.B.S., ni la variació de lluentor 

superior al 75% de l'original (INTA 160.206 B). La variació de la duresa de la pel·lícula no serà 

superior a 2 llapis (resistència al ratllat superficial, segons INTA 160.302). 
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A l'assaig de boira salina, fora de la zona d'influència de l'aspa no es tolerarà presència de punts 

d'òxid o butllofes que igualin o superin el grau 8 i freqüència poca (p) segons INTA 160.273. 

A la zona de l'aspa, la corrosió s'ha de limitar al tall, havent de tolerar la formació de butllofes, 

sempre que l'adherència de la pintura no variï. Per a verificar aquesta condició, s'aplicarà una cinta 

adhesiva a cada costat del tall, de manera paral·lela a aquest, i que al ser aixecada de cop, no 

desenganxi el recobriment de la base. 

2.7.1.9. Identificació de les pintures. 

La identificació de cada una de les pintures constituents de l'aplicació es farà per part del 

contractista mitjançant la realització dels assaigs de: 

- Contingut en vehicle fix (INTA 160.254). 

- Contingut en pigments (INTS 160.253). 

- Contingut en cendres (NF-T30-603). 

- Temps d'assecat (INTA 160.229). 

- Duresa de la pel·lícula (Resistència al ratllat superficial) (INTA 160.2206 B). 

- Coordenades de color CIELAB o bé LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85) 

- Assaig de plegat (INTA 160.246 B). 

- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 

- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 

El lliurament dels resultats dels assaigs d'identificació a la direcció d'obra serà condició 

indispensable per a iniciar l'aplicació de pintura. 

2.7.1.10. Control de qualitat. 

El control de la recepció dels productes en obra es realitzarà mitjançant la presa de mostres, 

efectuant com a mínim una per lot, essent aconsellable la seva pràctica segons el procediment i 

nombre indicat a la norma INTA 160.02, havent d'identificar-se les mostres amb les següents 

dades: 

- Lloc i data de la presa. 

- Tipus d'aplicació de pintura. 
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- Lot de fabricació. 

- Data de fabricació. 

- Nom del fabricant. 

- Nom del producte. 

- En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta. 

Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents: 

- Determinació del pes específic (INTA 160.243). 

- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 

- Contingut en cendres a 500°C (NF-T-30-603). 

- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 

L'avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris: 

- Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats inferiors als esperats. 

- Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 19% del valor esperat. 

En cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de mostra per duplicat, i 

en presència del Contractista, reservant una sèrie de mostres com a testimoni per si hi hagués 

contestació dels resultats. Si els resultats fossin negatius (no identificació positiva) i no s'hagués 

comprovat una substitució de productes aliena a la voluntat del Contractista (per la qual cosa 

haurà de proporcionar les dades del seu control de qualitat intern, fabricació i tots aquells que 

consideri necessaris), procedirà a la pràctica dels assaigs d'identificació, per eliminar dubtes en 

quant a aquest tema. Al procés d'identificació s'admetrà igual proporció de valors inferiors, tant en 

nombre com en valor, que en el cas del control de recepció. 

Si el resultat d'aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedirà a la substitució del 

material o materials no conformes, per altres que correspondran a les característiques dels 

assajats. 

Si el Contractista hagués canviat la formulació d'algun dels productes emprats, es veurà obligat a 

realitzar els assaigs d'idoneïtat, com si es tractés d'un nou sistema, havent de canviar la seva 

denominació. 
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2.8. MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT. 

2.8.1. Marques vials. 

Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal com 

ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les 

Prescripcions Tècniques Particulars següents: 

a.- Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura 

acrílica a l’aigua, pintura de dos components en fred o termoplàstica en calent segons 

s’indiqui en la documentació del projecte; i als zebrats d’illetes i passos de vianants, a 

les fletxes, rètols i símbols, amb pintura plàstica de dos components d’aplicació en fred; 

i, a tots dos casos, amb microesferes de vidre. Els materials emprats hauran de ser de 

durada superior a 106 cicles en assajar-los segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 

Els materials hauran estat triats al Projecte d’acord amb el factor de desgast 

corresponent: 4<FD<9 Pintura; FD>10 plàstics en fred o en calent, o marca 

prefabricada. 

b.- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura 

acrílica a l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 105 cicles, al sotmetre-

les a l’esmentat assaig. 

c.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el 

corresponent document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de 

qualitat equivalents d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 

Qualsevol modificació del tipus de material a utilitzar haurà d’esser aprovada per 

L’AJUNTAMENT DE LLEIDA. 

2.8.2. Senyalització vertical. 

2.8.2.1. Senyalització vertical de codi. 

S’entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents: 

- advertència de perill (tipus P) 

- reglamentació (tipus R) 

- indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació 
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Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò especificat a 

l'Article 701 del PG-3 tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener 

de 2.000. 

2.8.2.1.1. Material de substrat. 

El material de substrat dels senyals de codi serà acer dels graus FePO2G o FePO3G de la 

norma UNE 36 130, galvanitzat en bany de zenc de contingut superior al 99% en aquest metall, 

amb un gruix per cada cara de més de 18 m (dos-cents cinquanta-sis grams per metre 

quadrat (256 g/m2) contant les dues cares), i acabat segons algun dels tipus marcats a la 

norma UNE esmentada. Les planxes d’acer tindran un gruix superior a 1,8 mm, i les lamel·les a 

1,2 mm. 

2.9. MATERIALS DIVERSOS. 

2.9.1. Fustes per a encofrats. 

Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada 

a l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 

3. UNITATS D'OBRA, PROCÉS D'EXECUCIÓ I CONTROL. 

3.1. TREBALLS GENERALS. 

3.1.1. Replantejament. 

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris 

per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 

El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de 

cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la 

responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del 

replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui 

el Director. 

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, 

personal tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu 

càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de 



PLEC DE CONDICIONS 

43
PROJECTE DE MILLORA DEL C/COMTES D’URGELL (entre C/Anselm Clavé i C/Príncep de Viana) 

personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics 

que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, 

proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les 

obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui indispensable, 

suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides 

necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la 

Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics 

esmentats anteriorment. 

El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de 

tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al 

seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut 

moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions 

oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 

3.1.2. Accés a les obres. 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del 

contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com 

carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de 

persones, transports de materials a l'obra, etc. 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 

construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, 

abandonades o lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 

L’AJUNTAMENT DE LLEIDA es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i 

infrastructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat 

per a l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin 

lliurats pel contractista a l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això el 

contractista hagi de percebre cap abonament. 

El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos 

per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 
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L’AJUNTAMENT DE LLEIDA es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, 

rampes i d'altres vies de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser 

utilitzades gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de 

control de qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, injeccions, 

ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, 

elèctrics, i d'altres equips d'instal·lació definitiva. 

3.1.3. Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 

desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres 

auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a 

continuació: 

a) Oficines del contractista. 

b) Instal·lacions per serveis del personal. 

c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles 

bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 

f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 

g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives 

que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 

canalitzacions, etc. 

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 
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c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 

d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 

f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a 

l'execució de les obres objecte del contracte. 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la 

conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

3.1.4. Maquinària i mitjans auxiliars. 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les 

màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de 

qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions 

del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i 

correctament. 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de 

la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran 

d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, 

per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en 

la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat 

reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que 

aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o 

per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del 

programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho 

siguin. 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es 

veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels 

medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo 

respecte de les seves previsions. 
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Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els 

preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat 

expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual.

3.2. MOVIMENT DE TERRES. 

3.2.1. Aclariment i estassada del terreny. 

a) Definició. 

Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, 

plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 

b) Execució de les obres. 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 

3.2.1.1. Enderrocs i demolicions. 

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 

La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per 

sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 

3.2.1.2. Neteja de paviments per rebre nous tractaments. 

Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superfície de trànsit de carreteres existents a les 

quals s’ha d’aplicar un reforç amb un altre capa bituminosa, amb la finalitat de millorar les 

condicions d’adherència de les capes antigues amb les noves.  

La neteja es realitzarà mitjançant raig d’aigua a pressió.  

3.2.2. Excavacions. 

3.2.2.1. Consideració general. 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb 

referències topogràfiques precises. 
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3.2.2.2. Excavació de terra vegetal. 

- Definició. 

Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per 

les obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que se-

gueixen: 

- Excavació. 

- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  

- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director   d'Obra. 

- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilització.  

- Execució de les obres. 

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un 

pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits 

per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà 

maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per la 

seva remoció. 

La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada 

de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers 

serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i 

inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la 

terra vegetal de cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, 

emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 

3.2.2.3. Excavació en desmunt. 

- Definició. 

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o 

caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb sòl 

seleccionat. 

Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
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- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot 

cunetes, zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, banquetes 

pel recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest 

concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb 

trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el 

percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics.

- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o 

emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos 

cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc 

d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels 

materials en aquests últims per adaptar la seva superfície a allò indicat als plànols o  per 

l'Enginyer Director. 

- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 

despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

- L'allisada dels talussos de l'excavació. 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Classificació. 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 

Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la 

utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i 

fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 

- Execució de les obres. 

Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva posterior utilització, 

s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 
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- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un programa 

de desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a iniciar un treball 

de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos 

talls de replè. 

- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a 

judici de l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una bona execució. 

L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació 

continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant-

se l'execució de cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb referències 

topogràfiques precises. 

En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a 

deu (10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl 

seleccionat del tipus E-2 o E-3. 

L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per 

altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, 

realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta 

unitat d'obra. 

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant posteriorment 

eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament posterior, aquest 

s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 

El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació 

del tipus d'explosius i dels detonadors.  

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les 

càrregues de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i accelera-

cions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra, 

L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels 

permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la 

resta de l'obra o a tercers. 

L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si 

la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el 
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Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures, 

encara que no sigui objecte d'abonament.  

- Drenatge. 

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer 

Director. 

L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres 

connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres 

provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director. 

Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin 

erosions a les excavacions. 

El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer 

Director, davant els nivells aqüífers  que es trobin en el curs de l'excavació. 

En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals 

o definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i 

aniran al seu càrrec les despeses corresponents. 

- Toleràncies. 

Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 

- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25) 

centímetres entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar 

compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la 

diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En qualsevol cas la superfície  resultant ha 

d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de bassals d'aigua, havent d'executar el 

Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'excavació corresponent, de manera 

que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 

En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i 

entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les excavacions 

realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys. 
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En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota de 

fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en roca i 

de cinc (5) centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar la super-

fície perfectament sanejada. 

Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 

- Esllavissaments. 

Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics 

definits en els plànols.  

La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran      conceptuats com inevitables.  

Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre 

que el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i 

voladures, i hagi emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades.    

- Pretall. 

En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d'Obra, 

el Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar 

perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en executar una 

pantalla de forats paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment propers entre si, 

perquè, carregats amb explosius, la seva voladura produeixi una esquerda coincident amb el talús, 

prèviament a realitzar la voladura de la massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista 

realitzarà els estudis i assaigs pertinents dels quals donarà coneixement al Director d'Obra. 

3.2.2.4. Excavació de rases, pous i fonaments. 

- Definició. 

S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns 

fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 

Comprèn les següents operacions: 

- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de 

l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les 
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excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui 

quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 

provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la 

càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o 

abocador (en cas de materials inadequats o sobrants). 

- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 

despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Classificació. 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 

 - Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 

S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de 

mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 

- Execució de les obres. 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases 

amb referències topogràfiques precises. 

Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer 

Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per 

escrit, altres fondàries i/o dimensions. 

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les 

suposades , es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves 

condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments 

satisfactoris. 

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada 

mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (proce-
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dents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels 

talussos de l'excavació. 

Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats 

sense que existeixi en ells perill de vinclament. 

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el 

recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada 

realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest 

cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les 

característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant 

estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. 

En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissa-

des, tot el material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 

Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes 

toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de 

tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa 

s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop 

l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 

El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, 

tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures ne-

cessàries. 

El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer 

Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes 

provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les 

obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 
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Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les 

operacions es puguin executar sense interrupció. 

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 

En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o 

martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació 

del tipus d'explosius i detonadors. 

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues 

de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que 

s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra. 

L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels 

permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la 

resta de l'obra o a tercers. 

Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de 

materials. 

L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la 

naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista 

haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que 

aquest sigui objecte d'abonament. 

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures 

s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran 

de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats 

excessivament prims.  
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3.2.3. Terraplenats i rebliments. 

3.2.3.1. Terraplens o pedraplens. 

- Definició. 

Les unitats corresponents comprenen la compactació del terreny natural i l'extensió, reg, 

compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions. 

En el cas del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, inclou el 

cànon d'extracció, selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, 

escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i 

mitjans auxiliars. 

En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de 

materials petris adequats procedents d'excavacions en roca. 

Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 

- Preparació de la superfície d'assentament 

- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri. 

- Extensió i compactació del material en tongades. 

- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 

- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 

En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou, 

a més a més: 

- Cànon d'extracció. 

- Selecció del material. 

- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 

- Transport al lloc d'utilització. 

- Execució de les obres. 

L'execució de les obres i els equips necessaris hauran d'acomplir les especificacions dels articles 

330.5 a 330.7 i 331.5 a 331.8 de la O.M. del 13 de febrer de 2002. 
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Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè 

consistirà en l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb 

pendent de replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables, 

compactant els fons de l’excavació al 95% del P.M. del fons de l’excavació; i posterior reblert i 

compactat del volum excavat  amb el conjunt del terraplè.  

Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, 

utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades 

successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'esplanada i fins a 50 cm per sota de la 

mateixa.  

El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles s'ob-

tinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que 

segueixi fins que la esmentada tongada no estigui en condicions.  

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim 

d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de 

Transports i Mecànica del sòl (NLT). 

 En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació  s'efectuarà de forma que l'humitejat 

dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat 

òptima de l'Assaig Proctor Modificat. 

Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb 

els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit els assaigs de 

control es realitzaran en la zona del terraplè estructural. 

- Compactació. 

A efectes de compactació es tindran en compte les següents condicions: 

- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a 

l'Assaig Proctor Modificat. 

- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 

Proctor Modificat. 
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 - La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, 

es compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a 

l'Assaig Proctor Modificat 

El compliment d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 

3.2.3.2. Rebliments localitzats. 

- Definició. 

Aquesta unitat d’obra consisteix en subministra, l’extensió i compactació de sols en rases, 

extrasdós d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin l’ús dels mateixos equips que per 

l’execució de terraplens. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- La preparació de la superfície d’assentament. 

- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l’apartat 2.2 

d’aquest plec.. 

- L'extensió d'una tongada. 

- La humificació o dessecació d'una tongada. 

- La compactació d'una tongada. 

- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del 

rebliment. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de la O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant 

limitat el gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 

Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i 

compactació del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment 

d'aquest.  

El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic d’ubicació 

de la rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 
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El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit 

per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 

En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de contenció de 

terraplens i testeres de passos inferiors,la compactació serà al noranta-cinc per cent (95%) de la 

màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat, igual que la resta del terraplè. 

La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps es realitzarà 

segons el que estableix l’article 513 del PG3. Així mateix, també s’admetrà la fabricació de la 

mescla en central de formigó i el seu transport en camió formigonera, sempre que s’acompleixin 

les condicions fixades per a la fabricació i recepció de la grava-ciment. Aquesta capa de grava-

ciment acomplirà les funcions de la llosa de transició a disposar en els trasdos de les obres de 

fàbrica. 

Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se 

realitzarà per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la 

compactació es farà manualment. El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del Proctor 

Modificat. 

3.2.4. Acabats. 

3.2.4.1. Allisada de talussos. 

- Definició. 

Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de 

terraplè i capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 

- Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 

3.2.4.2. Aportació i  extensió de la terra vegetal. 

- Definició. 

Aquesta unitat d'obra consisteix, sense que la relació sigui limitadora en: 

- L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec. 

- La seva extensió i tractament. 
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- Qualsevol treball, maquinària, material  o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als llocs que 

assenyali l'Enginyer Director. 

Quan la terra vegetal s'hagi de col·locar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre primer una 

capa de sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa. 

Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament 

netes després de retirada aquesta, havent-se de procedir a l'afluixament de la superfície 

(mitjançant llaura) fins una fondària de vint centímetres (20 cm), esplanació i anivellament del 

terreny. 

3.2.5. Obres diverses. 

3.2.5.1. Camins d’accessos als talls. 

En aquesta untat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució de les 

excavacions en desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres de drenatge 

transversal. 

S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxilar necessari per a la formació, 

manteniment i eliminació si cal dels camins. 

3.3. DRENATGE. 

3.3.1. Cunetes i baixants. 

3.3.1.1. Cunetes de formigó executades a l'obra. 

- Definició. 

Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s'ajustaran a la forma i dimensions 

assenyalades als plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a l'Article 400  del PG-3. 

A cunetes revestides s'emprarà formigó en massa, tipus HM-15. 
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- Execució de les obres. 

En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l’encofrat quan la 

inclinació de les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts de construcció cada 

deu metres (10 m) amb la seva corresponent closa. 

3.3.1.2. Baixants prefabricades. 

- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- El subministrament de les peces prefabricades. 

- La preparació del llit d'assentament per a rebre les peces. 

- La fabricació i posada en obra del formigó de solera. 

- La col·locació de les peces i acabat final, fins i tot connexions. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

Els baixants s'ajustaran als tipus i dimensions assenyalats als plànols. 

La superfície d'assentament haurà d'estar ben anivellada i presentarà un pendent uniforme. 

Un cop acabada la baixant, es procedirà al replè i compactació de la zona adjacent de terreny per 

conformar la transició de la baixant del talús. 

3.3.2. Tubs, pericons i buneres. 

3.3.2.1. Pericons i pous. 

- Definició. 

Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, maçoneria, 

maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de l'Obra. 

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- El subministrament i col·locació dels materials. 
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- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de l'obra. 

- Les tapes. 

- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 

- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i 

cota seran els que indiquen els plànols. 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 

3.3.2.2. Claveguerons de formigó. 

- Definició. 

Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal a la 

carretera, ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en 

formigó. 

S'inclou en aquesta unitat d'obra: 

- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 

- L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu embolcall de 

formigó i  plànols. 

- El transport a abocador dels productes d'excavació. 

- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com els 

encofrats i estrebades necessàries. 

- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si s'hagués 

d'adoptar aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes. 

- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o connexions a 

baixants. 

- El rebliment amb material producte de l'excavació. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d'aquesta unitat d'obra. 
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- Execució de les obres. 

Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera de 

formigó. 

La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contra-pendent, evitant 

qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir a 

l'encast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta col·locació. 

El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de ciment 

II/35 per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de junts amb maó 

ceràmic. 

Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i aletes, havent-se 

d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats elements.  

Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua pugui 

moure les obres. 

3.3.2.3. Brocs 

- Definició 

Aquesta unitat es refereix a l’execució dels brocs de formigó a construir a les entrades i sortides de 

les obres de drenatge i/o col·lectors. 

En ella hi queden incloses, sense que la relació sigui limitadora: 

 - L’excavació necessària. 

 - El subministrament i col·locació dels materials (formigons, acer,...) 

 - L’encofrat i desencofrat 

 - L’adequació del terreny entorn el broc 

 - La realització de l’enmacat amb pedra de 15 cm de gruix sobre solera de formigó de 

resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm de gruix. 

 - Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per la correcta 

execució d’aquesta unitat. 

- Execució de les obres 
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Els brocs es construiran amb les formes i mides indicades als plànols. La situació serà la indicada 

en els plànols, o en el seu defecte la que determini el Director de les Obres. 

3.3.3. Drens subterranis i material filtrant. 

3.3.3.1. Drens subterranis. 

- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- L'excavació de la rasa necessària per a col·locar la canonada. 

- El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d'assentament del dren. 

- L'estesa i el tancament del geotextil anticontaminant.  

- La col·locació del dren. 

- El subministrament i col·locació del material filtrant. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò que, 

sobre el particular, assenyali l'Enginyer Director. 

La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de deu centímetres (10 cm) de gruix de 

formigó tipus HM-15. 

El replè de material filtrant se realitzarà amb grava de granulometria 20-40, fins a 25 cm per sobre 

de la generatriu superior del tub. 

Las profunditats mínimes d'enterrament s'ajustaran al quadre següent en funció de les 

sobrecàrregues de trànsit. 

La longitud mínima d'encavalcament del geotextil serà de 30 cm. Aquesta longitud s'haurà 

d'aconseguir tant en els encavalcaments laterals como en el tancament del geotextil sobre la 

grava filtrant. 
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3.3.3.2. Rebliments localitzats de material filtrant. 

- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials. 

- Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves compactacions, quan 

siguin necessàries. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3. 

Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als plànols. 

El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 

No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui aquest 

delegui. L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions exigides, 

sobre tot en allò que es refereix al grau de compactació. 

El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-se de 

manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest replè 

no s'iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin capaces de 

transmetre esforços. 

El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els 

anomenats replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no moure 

els tubs. 

La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos per 

cent (2%) i el cinc per cent (5%). 

Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres 

capes amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de 

moviment i compactació de terres. 
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3.3.4. Desgüassos 

En el present projecte s’entén per desgüassos tots aquells elements de connexió entre baixants i 

cunetes o baixants i vorades. Els desgüassos estan totalment definits en els plànols de projecte, 

on s‘han denominat D1, D2, D3, D4 i D5. 

Aquesta unitat d’obra inclou totes les operacions i materials necessaris per a la correcta execució 

de la mateixa segons els plànols de projecte.  

3.4. AFERMATS. 

3.4.1. Tot-ú artificial. 

-Definició. 

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 

- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 

- Refí de la superfície de la última tongada. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta 

execució d’aquesta unitat d’obra. 

- Extensió de tongada. 

La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà 

d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 

- Densitat. 

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la 

màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 

- Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 

Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es 

comprovarà l’ amplada i pendent de la secció transversal. 
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A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte 

la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de 

peralt, etc. 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 

m aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 

- Carrega amb placa i altres especificacions.. 

Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 

- Control de qualitat. 

Complementariament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 

a)  CONTROL DE PRODUCCIÓ- 

Es realitzaran els següents assaigs: 

- Cada dia: 

- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 

- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

- Cada 5000 m3 de material produït: 

- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 

- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 

- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

- Cada 15000 m 3 de material produït: 

- 1 Desgast de Los Ángeles, segons NLT 149/72. 
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b) CONTROL D’EXECUCIÓ. 

Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs 

distribuïts aleatòriament. 

- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 

- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin 

realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

- Criteris d’acceptació o refús del lot. 

La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 

S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat 

proctor modificada. 

3.4.2. Terra estabilitzada amb ciment. 

- Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

- La preparació de la superfície d'assentament. 

- El subministrament, transport, dosificació i mescla dels materials en control. 

- L'extensió amb màquina idònia, humectació i compactació de cada una de les tongades. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la correcta 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

La mescla es realitzarà a central havent d'estar el sòl totalment disgregat, amb una eficàcia 

mínima del 100% referida al tamís 5 UNE i del 80% referida al 2,5 UNE. 
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- Mètode de mescla a central. 

a) FABRICACIÓ DE LA MESCLA: 

La central de fabricació de terra-ciment haurà de comptar amb els mecanismes i elements 

necessaris per a poder fixar i mantenir la dosificació establerta a la fórmula de treball així com per 

assegurar l'homogeneïtat del producte. 

b) ABOCADA I EXTENSIÓ DE LA MESCLA: 

La terra establerta amb ciment s'estendrà en una sola tongada a tot l'ample de la calçada. 

- Curat de la mescla. 

Abans de transcorregudes 12 hores de la compactació i acabat de la superfície s'aplicarà un reg 

de curat, d'acord amb el que indiquen els articles corresponents del PG-3 i d'aquest plec de 

prescripcions tècniques particulars. La dotació del reg mínima serà de set-cents cinquanta grams 

per metre quadrat (750 g/m2). No obstant el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista 

de les proves realitzades. 

3.4.3. Mescles bituminoses. 

3.4.3.1. Mescles bituminoses en calent. 

- Definició. 

Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, de 

manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla serà 

estesa i compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 

L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 

- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 

- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 

- Transport de la mescla. 

- Estesa i compactació de la mescla. 
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- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Equip necessari per a l'execució de les obres. 

a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 

La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora 

(120 T/H). 

b) ESTENEDORES: 

Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran 

proveïdes de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin 

aprovats per l'Enginyer Director. 

c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 

L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base 

com la intermèdia i de trànsit. 

Com a mínim estarà composta per: 

- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 

- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable entre 

tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 

- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 

El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i 

quantitat estesa. 

- Execució de les obres. 

a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 

Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a 

les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer Director 

determinarà la composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i filler, per a 

que la qualitat sigui la més gran possible. 

També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 
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- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 

- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 

- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 

- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 

- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 

b) PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 

El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de termini, 

la data d'inici dels aplecs a peu de planta. 

No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec 

perllongat. 

Deu dies abans del inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids 

corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 

Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els àrids 

corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant a la 

fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 

c) ESTESA DE LA MESCLA. 

L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, 

iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 

L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de 

compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar 

la velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 

Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal 

de sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb 

objecte d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 

També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i 

ben ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del material 

estès. 
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L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 

Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del 

tràfic. 

- Trams de prova. 

Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud de 

cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla. 

Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix 

de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 

A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o 

modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista d'estudiar i 

proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució 

sancionat per la pràctica i aprovat per l'Enginyer Director. 

El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de 

correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 

- Especificacions de la unitat acabada. 

a) GRANULOMETRIA: 

Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels 

àrids) les següents: 

- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 

- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%). 

- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 

b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 

Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de 

treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 
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c) DENSITAT: 

A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta vuit 

per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de capes de ferm  igual 

o superior a 6 cm; i  noranta set per cent (97%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per 

gruixos de capes de ferm inferior a 6 cm. 

A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts 

percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda 

segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops per cara. 

- Control de qualitat. 

a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 

a.1) Lligant hidrocarbonat: 

De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra 

segons la NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 

- 1 penetració, segons NLT-124/84. 

- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 

- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 

- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 

- 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 

S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors. 

a.2) Àrids: 

Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 

- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 

 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

 - 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 

 - 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 

- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 
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 - 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 

 - 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons NLT-

358/74. 

 - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 

 - 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 

- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 

  - 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa    de trànsit), segons NLT-

174/72. 

a.3) Filler: 

De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre 

cada una d'elles: 

 - 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 

 - 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 

 - 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

b.1) Fabricació: 

Mescla d'àrids en fred. 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i 

una altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs: 

 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

 - 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 

Mescla d'àrids en calent. 

Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i una 

altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

 - 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 
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Mescla bituminosa. 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i 

una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

 - 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 

 - 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 

 - 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), segons 

la NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i 

gruixudes. 

 - 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-

352/86, emprant sèries de    6 provetes, per a mescles drenants. 

Cada setmana: 

  - 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a 

immersió i 4 per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 

Temperatura. 

Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 

Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum. 

b.2) Posada en obra: 

Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte les 

limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 

b.3) Producte acabat: 

Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents 

assaigs distribuïts aleatòriament: 

 - 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran 

emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 

 - 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a  mescles drenants. 

 - 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 
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 - 8 determinacions de gruixos. 

 - 8 determinacions de la qualitat de les mescles, per l’assaig de tracció indirecte (o 5 si 

l’assaig és tan sols en sec) 

L’execució d’aquest últim assaig de tracció indirecte té el següent objectiu i procediment. 

Objectiu 

Aquest procediment té com a objectiu controlar la qualitat de les mescles bituminoses i la seva 

posada en obra mitjançant la determinació de la resistència a tracció indirecte dels testimonis 

obtinguts desprès de la seva execució. La resistència a tracció indirecte és un paràmetre 

directament relacionat amb les característiques de la mescla, amb el seu procés d’execució i amb 

la qualitat aconseguida. 

Procediment 

La resistència a tracció de la mescla executada es determinarà en els testimonis cilíndrics de deu 

centímetres (10 cm) de diàmetre trets del ferm, podent-se fer servir per aquest assaig els 

testimonis extrets del ferm per determinar l’espessor i la densitat de la mescla col·locada, sempre 

que aquests no hagin estat deteriorats i presentin una superfície regular i una alçada mínima de 

quatre centímetres (4 cm). 

El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5) si s’assajan 

solament en sec o de vuit (8) si s’assajan en sec i en humit, segons el procediment indicat a 

continuació. D’aquests testimonis es determinaran les densitats i, si s’assajan en sec i en humit, es 

distribuiran aleatòriament en dos grups. Per a l’assaig en humit els testimonis no hauran de estar 

parafinats. El assaig en humit haurà de realitzar-se al menys en un (1) de cada tres (3) lots, i 

sempre en el primer lot controlat per cada tipus de mescla. Es considerarà com a lot la fracció de 

mescla construïda diàriament. 

Resistència en sec 

La resistència en sec es determinarà en testimonis que es troben a cinc graus Calcis (5 ºC), per 

la qual cosa hauran estat a aquesta temperatura en un frigorífic, durant un temps mínim de quatre 

hores (4 h). 

L’assaig es realitzarà segons la NLT-346/90, amb els dispositius de càrrega indicats en la NLT-

360/91, a la velocitat de cinc-centes vuit dècimes de mil·límetre per minut (50,8 mm/min). Quan 

no es disposi de càmara termostàtica en la premsa, s’hauran de prendre les mesures adients per 
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a la realització de l’assaig amb rapidesa; no hauran de transcórrer més de cinc minuts (5 min) des 

de que es treu el testimoni del frigorífic fins que es realitza l’assaig. 

La resistència en sec del lot s’obtindrà de la mitjana de les resistències obtingudes en l’assaig de 

cada testimoni, determinada segons la norma NLT-346/90, mitjançant la següent expressió: 

R = (2.P)/( .h.d) 

a on, 

 R    = Resistència a tracció indirecte, MPa o N/mm2 (1 MPa = 9.8 kgf/cm2) 

 P    =  Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 

      =  Constant 3,14159 

 h     =  Alçada del testimoni, mm 

 D    =  Diàmetre del testimoni, mm 

Resistència en humit 

Abans d’assajar els testimonis a compressió diametral hauran d’estar durant vint-i-quatre hores 

(24 h) submergits en aigua a la temperatura de seixanta graus Celsius (60 ºC). Desprès de 

assecar-se a l’aire seran introduïdes a dins el frigorífic a la temperatura de cinc graus Celsius (5 

ºC). El temps d'assecat a l’aire no serà inferior a vuit hores (8 h), i no hauran de transcórrer més 

de dos (2) dies de la seva extracció del bany i el seu assaig. El temps mínim de permanència en 

el frigorífic per al seu condicionament a la temperatura serà de quatre hores (4 h). Un cop 

condicionats els testimonis a cinc graus Celsius (5 ºC) es determinarà la resistència a tracció 

indirecte en humit de la mescla utilitzant la mateixa fórmula i procediment en sec. 

Resultats 

Com a resultats d’aquests assaigs s’obtindrà: 

Rt(S) =  Resistència a tracció indirecte en sec dels testimonis, en MPa. Promig dels valors 

obtinguts en el trencament en sec dels testimonis corresponents a cada lot. 

Rt(H) = Resistència a tracció indirecte en humit dels testimonis, en MPa. Promig dels valors 

obtinguts en el trencament en humit dels testimonis corresponents a cada lot. 

ICt = Índex de resistència conservada dels testimonis, en %, obtingut mitjançant la següent 

expressió: 



PLEC DE CONDICIONS 

77
PROJECTE DE MILLORA DEL C/COMTES D’URGELL (entre C/Anselm Clavé i C/Príncep de Viana) 

ICt =  Rt(H)/Rt(S)  x 100 

c) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 

La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542 per 

a mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues mesures que 

essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%). 

El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 542 

S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 

El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) mesures 

podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%). 

No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542 

Referent a la qualitat de les mescles per l’assaig de tracció indirecte, tindran els següents criteris 

d’acceptació o rebuig i, en el seu cas, de penalització: 

La resistència mitjana a tracció indirecte dels testimonis, en sec i en humit, a la temperatura de 

cinc graus Celsius (5 º C) variarà en funció del tipus de mescla, havent de ser igual o superior als 

valors d’acceptació. A més a més el ICt serà major de 75. 

TIPUS DE MESCLA  ACCEPTACIÓ    REBUIG    

Sec (MPa) Humit (MPa) Sec (MPa) Humit (MPa) 

G-20 i G-25  2.0 1.5 1.6 1.2 

D-20 i S-20 2.5 1.9 2.1 1.6 

D-12 i S-12 2.2 1.7 1.8 1.4 

 

Per la recepció i aprovació del lot objecte de l’assaig, Rt(S) i Rt(H) hauran d’ésser superiors o 

igual als valors d’acceptació i l’índex ICt  75%. 

En cas contrari es realitzaran les següents penalitzacions: 
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 Si Rt(S) i/o Rt(H) son menors que els valors d’acceptació i superiors al de rebuig, 

s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de mescla 

bituminosa corresponent al lot controlat. 

 Si l’índex ICt és menor del setanta-cinc per cent (75%), s’aplicarà una penalització 

econòmica del tres per cent (3%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot 

controlat. 

 Si més del vint per cent (20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors als valors 

de rebuig, s’aplicarà una penalització econòmica del tres per cent (3%) a la capa de 

mescla bituminosa corresponent al lot controlat 

Si concurreixen simultàniament algunes de les tres circumstàncies anteriors, s’aplicarà una 

penalització econòmica corresponent a la suma de les penalitzacions concurrents. 

 En els casos de que Rt(S) i/o Rt(H) siguin inferiors al valor de rebuig no s’acceptarà el 

lot i s’aixecarà la capa de mescla bituminosa corresponent al lot. En aquest cas no 

s’aplicarà penalització econòmica específica per aquest concepte, però el contractista 

haurà d’assumir els costos de fressat i reposició de la capa de ferm. 

- Toleràncies geomètriques. 

a) DE COTES I AMPLADA: 

Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran 

de diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres 

(15 mm) en capa de base. 

Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de 

ser inferior a la teòrica. 

b) DE GRUIX: 

El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la 

secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent per 

cent (100%). 

El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus 

dels Plànols. 

 



PLEC DE CONDICIONS 

79
PROJECTE DE MILLORA DEL C/COMTES D’URGELL (entre C/Anselm Clavé i C/Príncep de Viana) 

c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 

La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre 

mil·límetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-

334/88. 

La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà 

d'excedir de 5 dm2/hm. 

3.4.4. Regs i tractaments superficials. 

3.4.4.1. Regs d'emprimació. 

- Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

- Preparació de la superfície existent. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a terme 

correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Dosificacions. 

A efectes de dosificació, proposem la següent: 

- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2)  d'emulsió asfàltica tipus ECI 

com a reg d'emprimació, a calçades i vorals. 

- Equip necessari per a l'execució de les obres. 

Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 

- Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 

- Limitacions de l'execució. 

Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 
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3.4.4.2. Regs d'adherència. 

- Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 

S’estarà a allò disposat a l’article 513 del PG-3 incorporat en el PG-3 per l’Ordre FOM 891/2004, 

amb les següents prescripcions addicionals: 

Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures i 

acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el Director 

d'Obra. 

A fi de poder garantir una dotació uniforme tant longitudinal com transversalment, serà preceptiva 

la utilització de cisternes de reg amb rampa. La Direcció d’Obra podrà autoritzar altres sistemes 

prèvia justificació. 

Control de Qualitat. 

a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 

El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el que 

figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions exigides als 

Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per cada trenta tones 

(30 t) o per cada partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres 

amb arranjament a la Norma NLT-121/86 i es realitzaran els següents assaigs: 

- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 

- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 

- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-    124/84. 
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En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat 

d'acord amb el lligant seleccionat. 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques o 

fulles de paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del lligant. 

Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres 

quadrats (2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos menor. Es 

prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent (±10%) de la 

dotació exigida. 

Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a realitzar 

un assaig de tall amb el següent procediment, que té per objectiu controlar la qualitat dels regs 

d’adherència. 

El procediment d’assaig consisteix en provocar en la superfície d’unió de les capes bituminoses a 

assajar un esforç tallant que produeixi la separació d’ambdues capes. Per això s’introdueix el 

testimoni en dues mordaces semicilíndriques i es col·loca horitzontalment en la base de l’assaig, 

figura 1. Mitjançant aquest procediment es converteix el testimoni en una biga birecolçada, on la 

secció d’assaig, al estar molt pròxima al punt de recolzament, solament està sotmès a un esforç 

tallant. 

La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de deu 

centímetres (10 cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran formats per dues (2) 

capes. El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5), considerant-

se com a lot el corresponent a la superfície regada diàriament, sempre que no superi els dos mil 

cinc-cents (2500) metres quadrats. Si la superfície regada en un dia supera aquest valor, es dividirà 

en diferents lots de superfície semblant, inferior a dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. 

Els testimonis s’introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2, formada per dues 

peces simètriques de 177.8 mm d’alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb dos sortints que, 

mitjançant una sèrie de cargols, permetran agafar-los en la posició desitjada, de manera que la junta 

i la capa superior quedin a l’exterior del motlle, a 5 mm de distància del cantó superior del mateix. 

L’execució de l’assaig es porta a terme col·locant els testimonis confinats per les mordaces en 

posició horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament separats 20 cm, figura 3; sobre un 
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d’aquests punts es col·loca el motlle metàl·lic i sobre l’altre la part superior del testimoni de manera 

que la junta d’unió entre les capes quedi a 5 mm de distància i, conseqüentment, el canto del motlle 

quedi a 10 mm, figura 1. El pistó de la premsa es col·loca sobre el motlle metàl·lic indeformable, en 

la part central del conjunt recolzat, i s’aplica una càrrega a una velocitat de deformació constant de 

1.27 mm/min, de forma que sobre la unió de les capes, en les immediacions del recolzament, es 

produeix un esforç tallant i el momentflector és pràcticament nul. 

La resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 ºC. Durant l’assaig s’obtindrà la 

càrrega màxima de trencament, essent també convenient registrar la variació de la càrrega amb el 

desplaçament del pistó de la premsa mitjançant un equip informàtic adequat. Les tensions 

tangencials o resistència al tallant de la unió d’ambdues capes per al lot corresponent s’obtindrà com 

a mesura de les resistències obtingudes en l’assaig de cada testimoni, definit mitjançant la següent 

expressió: 

��= (P/2) / S 

essent, 

 ���= Resistència a tallant, MPa o N/mm2 (1MPa = 9.8 kgf/cm2) 

 P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 

 S = Superfície de la secció transversal, mm2 

Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es desenganxessin en el 

moment de l’extracció, la resistència a tallant del reg es consideraria nul·la. 

Resultats 

Com a resultat d’aquest assaig s’obtindrà: 

��  =  Resistència a tallant de reg d’adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el  

trencament dels testimonis corresponents a cada lot. 

Criteris d’acceptació o rebuig 

La resistència mitjana a tallant del reg d’adherència obtinguda a partir de l’assaig dels testimonis a la 

temperatura de vint graus Celsius (20 º C) variarà en funció de les capes que el componguin, havent 

de ser igual o superior als valors d’acceptació. 
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TIPUS D’INTERFASE  ACCEPTACIÓ 

         (MPa) 

Rodadura-Intermitja        0.6 

Intermitja-Base         0.4 

Base-Base          0.3 

Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera: 

 Si la resistència mitjana es inferior al límit d’acceptació, s’aixecarà la capa superior de mescla 

bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà el reg i la capa per 

compte del Contractista o se estudiarà la mancança de capacitat estructural produïda per la 

falta d’adherència determinant el gruix addicional necessari per arribar al nivell de deflexions 

previstes en el ferm, que serà executat per compte del Contractista. 

 Si la resistència mitjana es igual o superior al nivell d’acceptació i més del vint per cent (20%) 

dels valors individuals de la mostra són inferiors en més de 0.2 MPa als valors d’acceptació, 

s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa superior de la mescla 

bituminosa corresponent al lot controlat. 

 

 

 

 

 

Figura 1. 

 

5 mm 5 mm
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Figura 2. 
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a) Base inferior 

 

b) Recolzament superior 

Figura 3. 

3.4.5. Obres complementàries. 

3.4.5.1. Vorades. 

- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 

- La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 

- El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament. 

- Les vorades i la seva col·locació. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Execució de les obres. 
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Les peces de vorada s'assentaran sobre una llera de formigó minin tipus HM-15, que tindrà una 

amplada igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), i un gruix de vuit 

centímetres (8 cm). 

Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s'amidi amb regle de 3 m. 

3.5. ARMAT. 

3.5.1. Armadures passives en formigó armat. 

3.5.1.1. Els especejaments. 

Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb 

suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a 

formigonar. 

Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els 

plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud 

d'aquests. 

Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per 

garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com 

“borriquetes”, rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran 

numerades en la fulla d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 

En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 

3.5.1.2. Els separadors. 

Les armadures inferiors dels paraments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant 

separadors de morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al 

recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà 

superior a 250 kg/cm². 

Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en 

plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran suficientment per evitar que puguin 

desplaçar-se durant el formigonat.  
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Se tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els encofrats 

i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 

Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de procedir 

al formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas 

que ho estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 

3.6. FORMIGONAT. 

3.6.1. Aspectes generals. 

- Definició. 

A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 

- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris 

per a la fabricació i posada en obra. 

- La fabricació, transport, posada en obra i vibrat del formigó. 

- L'execució i tractament dels junts. 

- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 

- L'acabat i la realització de la textura superficial. 

- L'encofrat i desencofrat. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

Per el inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i fixació 

de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s'iniciarà cap 

tasca sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb suficient 

antelació per a que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme 

constructiu. 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a 

cada element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.  
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3.6.2. Pla de formigonat. 

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista 

seguirà per a la bona col·locació del formigó. 

En el pla es farà constar: 

- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a emprar en 

cada unitat. 

- Forma de tractament dels junts de formigonat. 

Per a cada unitat es farà constar: 

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe, i 

d'altres). 

- Característiques dels mitjans mecànics. 

- Personal. 

- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 

- Seqüència reblert dels motlles. 

- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, 

bastides, taulons o d'altres). 

- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 

- Sistema de curat de formigó. 

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del 

curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del 

formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es 

mantinguin amb una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotextil permanentment amarats 

en aigua, sistema de reg continu o cobriment complet mitjançant plàstics. 

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que 

s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament 

després del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmògen estès a 

tota la superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 
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Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les 

instruccions de la direcció d'obra. 

3.7. ELEMENTS AUXILIARS. 

3.7.1. Encofrats i motlles. 

- Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- Els càlculs de projecte dels encofrats. 

- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 

- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 

- Els productes de desencofrat. 

- El desencofrat. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Tipus d'encofrat. 

Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 

- Encofrat per a paraments no vistos d'alçats. En aquests encofrats es podran emprar taules o 

taulons sense raspallar i d'amples i llargades no necessàriament uniformes, així com xapes me-

tàl·liques o qualsevol altre material que no resulti deformat pel formigonat o la vibració. 

- Encofratge pla a alçat, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta raspallada i encadel-

lades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i una amplada que oscil·larà 

entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies màximes d'acabat mesurades als 

paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 

mm) als murs i estreps i de deu mil·límetres (10 mm) a les piques. 

- Execució. 

No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 

Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un 

producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 
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El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a 

suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que 

estarà sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 

Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el 

lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 

No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si 

excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 

3.8. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT. 

3.8.1. Marques vials. 

3.8.1.1. Definició. 

Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la calçada, fent 

línies i signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 

Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i tipus 1 

(marques viàries convencionals). 

Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols.  

El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de 

l'Obra els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar. 

Les unitats d’obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitatiu: la col·locació i retirada 

de la senyalització d’obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el subministrament, 

emmagatzematge, transport a l’obra i aplicació dels materials; la prestació dels equips de 

personal i maquinària; la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar; la recollida, càrrega i 

evacuació d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats; qualsevol material, treball o 

mitjà auxiliar per a desenvolupar-les i acabar-les en les condicions de qualitat demanades i en 

el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 

3.8.1.3. Dosificacions per aplicació. 

Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color 

blanc i amb les dotacions següents: 
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Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota 

mena de marques en senyalitzacions temporals). 

Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de 

microesferes de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 

Material termoplàstic d’aplicació en calent. 

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de 

microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m2). 

Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.-  

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de 

microesferes per metre quadrat (0,600 kg/m2). 

3.8.1.4. Característiques essencials. 

Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 200(1), i 

els mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l’aplicació, son els 

següents:  

CARACTERÍSTICA FACTOR MESURAT NORMA APARELL MESURA 

Visibilitat nocturna Coeficient de 

retrorreflexió R’ 

UNE 135 270 Retrorreflectòmetre  

Angle d’il·luminació:  3.5º 

Angle d’observació:   4.5º 

Il·luminant:    CIE tipus A 

Visibilitat diurna Coordenades 

cromàtiques (x,y) 

Factor de lluminància ( ) 

Relació de contrast (Rc) 

UNE 48 073 Colorímetre de geometria      

45/0 

Il·luminant             D 65 

Observador patró     2º 

Resistència a 

l’esllavissament  

Coeficient de resistència 

a l’esllavissament (SRT) 

UNE 135 272 Pèndol  TRL 

Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període de garantia. 
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3.8.1.5. Execució. 

L’aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l’apartat 700.6 del PG-3 en tot lo relatiu a 

la preparació de la superfície, les limitacions a l’aplicació per motius meteorològics (humitat, 

temperatura i vent), el premarcat i l’eliminació de marques viàries existents. 

3.8.1.6. Control de qualitat. 

El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació dels 

materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 

El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran 

d’aparèixer els següents conceptes: 

- Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits. 

- Tipus i dimensions de la marca viària. 

- Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries. 

- Data d’aplicació. 

- Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada. 

- Observacions i incidències que, a judici del Director de l’Obra, poguessin influir en la 

durabilitat i/o les característiques de la marca viària aplicada. 

3.8.1.6.2. Control de l’aplicació. 

Durant l’aplicació dels materials que formen part de la unitat d’obra, se realitzaran controls per a 

comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s’empren amb les dosificacions 

marcades.  

Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca “N” d’AENOR, com si no. 

Les dotacions d’aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 274, disposant una sèrie 

de làmines metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al llarg de la línia i en 

sentit transversal a ella, per on passarà la màquina aplicadora. Per a cada punt de mostra es 

col·locaran un mínim de deu (10) làmines separades trenta o quaranta metres entre si (30 o 40 

m). 

Per a prendre les mostres per als assaigs d’identificació, se tindran en compte els criteris 

següents: 
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- Es dividirà l’obra en trams de control, en un nombre “Ci” funció del volum total, havent-

se de realitzar aleatòriament, a “Si” trams (Si=Ci
1/2), una pressa de mostres dels 

materials emprats.  

( Si Si fos decimal, s’agafaria el nombre sencer immediat superior). 

- Les mostres seran presses directament del dispositiu aplicador de la màquina, al que 

s’haurà tallat el subministrament d’aire per l’atomització. A cada tram de control es 

prendran dos (2) mostres d’un litre (1 l) cadascuna. 

Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de control, si es dona algun 

d’aquests casos: 

- Als assaigs d’identificació, esmentats al capítol de materials d’aquest Plec, sobre les 

mostres, els materials no compleixen les toleràncies admeses a la norma UNE 135 

200(2). 

- Les dotacions d’aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les planxes 

metàl·liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats en aquest Plec. 

- La dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials aplicats sobre el 

paviment, expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el 10%. 

Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista al 

seu càrrec. Els nous materials emprats i les noves marques viàries seran sotmesos als 

mateixos controls que ho havien estat els rebutjats. 

El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels controls esmentats, 

podrà, mentre es fa l’aplicació, ordenar l’identificació de materials i la verificació de les 

dosificacions, sempre que ho consideri oportú. 

3.8.1.6.3. Control durant el període de garantia. 

En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls 

periòdics de les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar 

“in situ” si compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula següent. 
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TIPUS DE 
MARCA 

PARÀMETRES D’AVALUACIÓ 

Coeficient de retrorreflexió  

R’ (mcd*lx-1*m-2) 

Factor de 
lluminància 
( ) 

 

 

SRT 
A 30 
dies 

A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 

Permanent 
(blanca) 

300 200 100 0,30 0,45 

Temporal 
(groga) 

150 0,20 0,45 

 

Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista 

als seu càrrec. Les noves marques executades per substituir-les, seran sotmeses als mateixos 

controls d’aplicació i durant el període de garantia que ho havien estat les rebutjades. 

El Director de l’Obra podrà comprovar tantes vegades com ho consideri oportú, al llarg del 

termini de garantia, que les marques viàries compleixen les característiques essencials i les 

especificacions marcades en aquest Plec. 

3.8.2. Senyalització vertical. 

Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el conjunt 

d’elements destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i que 

tinguin textos i/o pictogrames. 

Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia com de nit, i 

per això seran capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels 

fanal dels vehicles) en la mateixa direcció però en sentit contrari. 

A l’obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de trànsit, i 

permanents (amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera. 
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3.8.2.1. Senyalització vertical de codi. 

3.8.2.1.1. Definició. 

Les unitats d’obra amb les que s’organitza la senyalització vertical de codi són: 

- Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i nivells de 

retrorreflectància. 

Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l’obra de les plaques i tots els 

elements per a fixar-les als pals de suport. 

- Muntatge de plaques. 

Inclouen les operacions de presentació, orientació i subjecció de la placa al suport. 

- Suports de perfils buits d’acer galvanitzat per a plaques. 

Inclouen les operacions de replanteig; obertura de clots per fonaments; 

subministrament, col·locació, compactació i curat del formigó de fonaments; i el 

subministrament del pal, introducció en el formigó tendre, aplomat i manteniment amb 

tornapuntes i falques. 

A més, totes aquestes unitats d’obra inclouen el muntatge i desmuntatge de les senyalitzacions 

d’obra mentre s’executen les operacions esmentades, i els materials, treballs i obres auxiliars 

per tal d’aconseguir acabar les unitats d’obra amb les característiques de qualitat demandes i 

en el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 

3.8.2.1.2. Control de qualitat. 

El control de qualitat de les obres de senyalització vertical de codi inclourà la comprovació dels 

materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 

El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran 

d’aparèixer els següents conceptes: 

- Data d’instal·lació. 

- Localització de l’obra. 

- Nombre de senyals instal·lats per tipus (advertència de perill, reglamentació i indicació) 

i naturalesa (serigrafiats, amb tractament anticondensació,...). 
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- Situació dels senyals sobre plànols amb referències. 

- Observacions i incidències que, a criteri del Director de l’Obra, poguessin influir en la 

durabilitat i/o característiques del senyal instal·lats. 

3.8.2.1.2.a. Control de recepció. 

A cada partida de materials de senyalització vertical de codi arribada a l’obra es comprovarà la 

marca o referència d’aquells, que deurà correspondre’s amb la classe i qualitat acceptada pel 

Director de l’Obra. 

Amb els materials amuntegats, el Director de l’Obra, amb la periodicitat que consideri adient, 

podrà ordenar la formació de dos conjunts de mostres d’assaig: un conjunt per ser enviades al 

laboratori acreditat, on seran sotmeses als assaigs no destructius assenyalats al punt 701.7.1.2 

del PG-3: 

- Inspecció visual de l’aspecte dels senyals. 

- Identificació del fabricant dels senyals. 

- Comprovació de les dimensions. 

- Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials (Coeficient 

de retrorreflexió (R’); coordenades colorimètriques dels vèrtex dels polígons CIE; factor 

de lluminància ( )), d’acord amb els valors de les taules donades en aquest PPTP al 

parlar dels materials. 

I l’altre per ser guardades a l’obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari. El 

nombre de peces de cada tipus a prendre a cada mostra serà el donat a la taula següent: 

Nombre de senyals del mateix tipus 

En amuntegament 

(N) 

2-

15 

16-

25 

26-

90 

91-

150 

151-

280 

281-

500 

501-

1200 

1201-

3200 

3201-

10000 

10001-

35000 

En la mostra(S) 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 

 

Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses, es comptarà com a defectuós, i, 

segons el nombre total de defectuosos i el volum de la mostra, es considerarà acceptable o 
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refusable l’aplec i quants senyals s’haguessin col·locat d’ell a l’arribada de l’Informe d’assaigs 

del laboratori acreditat. Els nombres per decidir seran els de la taula:  

Criteris per l’acceptació o refús d’una mostra representativa de 

senyals del mateix tipus, amuntegats o instal·lats a l’obra.  

Nivell de qualitat acceptable: 4,0 

Volum de la mostra (Ut) 2-5 8-

13 

20 32 50 80 125 

Màxim d’unitats defectuoses per 

acceptació 

0 1 2 3 5 7 10 

Mínim d’unitats defectuoses per 

a rebuig 

1 2 3 4 6 8 11 

 

Tots els materials en aplec dels tipus de senyals o cartells refusables, segons els assaigs fets, 

seran desmuntats i retirats de l’obra a càrrec del Contractista, que haurà de subministrar-los de 

nou, assajar-los i muntar-los una altra vegada. 

3.8.2.2. Senyalització vertical en alumini. 

3.8.2.2.1. Definició. 

La instal·lació de la senyalització vertical d'alumini inclou, sense que la relació sigui limitativa i 

prèvia aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials a utilitzar, els treballs 

següents:  

- Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viària per a I'execució dels treballs 

d'acord amb el que s'estableix a la Norma "8.3-IC. Señalización de Obras". 

- Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del fonament i 

la verificació de gàlibs. 

- El replanteig dels senyals. 
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- La demolició del paviment de qualsevol tipus. 

- L'excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs l'entibació i l'esgotament si 

s'escau. 

- La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions a 

l'abocador inclòs el cànon d'abocament. 

- El subministrament de formigó, acer, base de subjecció, ancoratges, pals, abraçadores, 

panells i qualsevol altre material necessari per a l'acabament del senyal. 

- La col·locació, vibrat i curat del formigó. 

- La col·locació d'ancoratges. 

- La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, abraçadores, 

panells, etc. 

- La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels treballs. 

- La retirada de la senyalització d'obres. 

- Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals.  

L'execució de l'excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en els 

corresponents articles d'aquest plec. Una vegada executada l'excavació, la Direcció d'Obra 

examinarà el terreny de recolzament i autoritzarà o modificarà les mides previstes inicialment 

per al fonament.  

El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrar encara que 

les irregularitats de l'excavació suposin un increment notable del volum de formigó. 

3.8.2.2.2. Mitjans Tècnics i Equips de Treball. 

Abans del inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la seva 

comprovació i aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la senyalització.  

L'industrial disposarà d'instal·lació de producció de senyals informatius d'alumini i dels equips 

materials i humans necessaris per complir les prescripcions del present Plec de Condicions, 

Aquestes instal·lacions i equips hauran de ser descrits en les dades tècniques abans 

esmentades.  

El contractista adjudicatari haurà d'adoptar les mesures de control de qualitat necessàries per 

complir les especificacions del present Plec de Condicions.  
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La Direcció d'Obra podrà rebutjar el personal que al seu judici no reuneixi les condicions 

d'aptitud per al bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l'industrial, havent de ser 

substituït per altre personal que sigui apte, sense dret a cap reclamació per part del contractista.  

3.8.2.2.3. Replanteig. 

Els criteris d'implantació dels senyals seran els que fixi el Manual de Senyalització viària 

d’orientació de Catalunya, de la Direcció General de Carreteres, actualment en fase d'aprovació.  

El projectista, els directors de les obres i el contractista hauran d'acreditar de manera fefaent el 

coneixement d'aquest manual.  

El replanteig dels senyals es realitzarà amb l'ajut d'un GPS o amb PK calculat amb odómetre 

(PK + distància en metres), d’acord amb la posició indicada en el projecte i amb un marge de  

7 m. En primera fase es materialitzarà amb una estaca o element similar. Posteriorment, es 

comprovaran els gàlibs, la visibilitat i l'adequació a la normativa. En cas que la direcció d'obra 

aprovi la implantació, es procedirà a materialitzar el replanteig dels senyals de manera definitiva 

mitjançant estaques formigonades o sistemes equivalents. En cas que la direcció d'obra 

decideixi modificar la implantació dels senyals, es realitzarà una altra proposta que haurà 

d'ésser aprovada per escrit per la Direcció General de Carreteres. Posteriorment, es tornarà a 

iniciar el procés de replanteig tal com s'ha assenyalat abans.  

3.8.2.2.4. Càlculs resistents. 

El contractista presentarà per a la seva aprovació els càlculs resistents de tots els elements que 

constitueixen la senyalització d'alumini, inclòs el fonament.  

Per al desenvolupament del càlculs s'aplicaran les normes:  

- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de 

cálculo.  

- EN. 1999  Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  

S'adoptarà el valor de 1500 N/m2 per l'efecte de pressió més succió del vent sobre les plaques. 

La deformació de les plaques per l'acció del vent no superarà la centèsima de la llum. A les 

comarques de l’Alt Empordà, Baix Empordà, Terra Alta, Montsià i Baix Ebre on la situació sigui 

exposada al vent s’analitzarà la conveniència de utilitzar un valor de 2000 N/m2 pel càlcul 

estàtics i resistents. 
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El fonament es calcularà com un pou rígid. En el càlcul de les pressions sobre el terreny es 

tindran en compte els coeficients de balast vertical i horitzontal. Per al càlcul s'adoptarà una 

relació d'ambdós coeficients igual o inferior a 0,3. La pressió sobre el terreny serà inferior a 0,1 

N/mm2 en el fons del fonament i a 0,03 N/mm2 en les parets laterals. La direcció d'obra podrà 

modificar aquests límits una vegada examinat el terreny.  

3.8.2.2.5. Certificat de les característiques qualitatives i quantitatives dels materials. 

Els materials utilitzats pel contractista hauran d'acreditar les característiques qualitatives i 

quantitatives exigides en el present Plec de Condicions mitjançant certificat atorgat per laboratori 

d'assaigs homologat.  

Entre d’altres caldrà acreditar amb certificats o assaigs les característiques corresponents a: 

Resistència estructural: Tracció. 

 Plec i desplegada. 

 Funcionament com a fusible el conjunt suport-base ancoratge. 

Deformació: Deformació dels panells, lamel·les i unions. 

Durabilitat: Adhesivitat i durabilitat de la adherència dels vinils. 

 Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, …) 

 Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, …) 

Sobre els panells ja construïts s’hauran de contemplar els següents assajos: 

- assaig sobre càrregues uniformes de simulació de la pressió del vent 

- assaigs de càrregues puntuals (50 Kg) corresponents a assaigs de vandalisme aplicats a tot 

arreu i en totes les direccions sobre la superficie del panell. 

3.8.2.2.6. Disposició dels panells i suports. 

La distància mínima dels panells al límit del voral o vorera seran: 
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 DISTÀNCIA TOLERÀNCIES 

HORITZONTAL 50 cm + 25 cm 

VERTICAL 220 cm + 15 cm 

 

En el cas d’existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb els criteris 

que estableixi el projecte o la direcció d’obra. 

A més a més es compliran les condicions de la figura 25 de la instrucció 8.1-IC. 

En la senyalització vertical implantada amb un únic suport, aquest se situarà a un terç (1/3) de 

l’extrem de la part rectangular del panell. La part del terç del panell restarà, en general, a la 

banda de la calçada. El suport sobresortirà del panell 10 cm, amb una tolerància de + 5 cm.  

En el cas de panells amb dos suports, aquests seran d’igual diàmetre i es col·locaran a un quart 

(1/4) de l’extrem del panell. Els suports no sortiran per la part superior dels panells. 

En les composicions amb subplafons independents la separació entre aquests serà de Hb/4 en 

cas d’indicar el mateix sentit i Hb/2 si és diferent. Entre plaques i caixetins d’identificació de 

carreteres la distància serà de Hb/4. 

3.8.2.2.7. Documentació de la senyalització realitzada. 

Periòdicament el contractista adjudicatari lliurarà a la Direcció d'Obra en suport informàtic, un 

comunicat de treball en el qual figurarà la relació dels treballs efectuats.  

En aquest comunicat es descriuran les característiques de la senyalització realitzada i totes 

aquelles incidències que s'haguessin produït en el desenvolupament dels treballs.  

La Direcció d'Obra facilitarà plànols base en suport paper o informàtic, en el que figurarà grafiat 

les alineacions de les carreteres, façanes, voreres, illetes de canalització de trànsit, perímetre 

dels passeigs i altres elements, havent I'adjudicatari, en el termini màxim d'un mes natural, 

d’incorporar en els esmentats plànols base, perfectament dibuixada, la senyalització informativa.  

En els esmentats plànols s'incorporaran caixetins en els quals s'anotaran les següents dades:  
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- Data de col·locació del senyal. 

- Tipus de senyal col·locat. 

- Text. 

- Tipus de suport. 

- La posició del senyal amb coordenades X e Y donades mitjançant GPS o amb PK calculat 

amb odómetre (PK + distància en metres). 

- Fotografia de legibilitat a una distància de 500 Hb des de la línea del voral. 

- Fotografia a curta distància. 

Les despeses de replanteig i dibuix en els plànols base facilitats per la direcció d'obra aniran a 

càrrec de l'adjudicatari, així com també els corresponents a la preparació del plànol de fi d'obra 

en suport informàtic.  

3.8.2.3. Període de garantia. 

Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), fabricats i 

intal·lats amb caràcter permanent d’acord amb aquest PPTP, i conservats regularment d’acord 

amb les normes lliurades pel fabricant, serà de cinc (5) anys comptats des de la data de 

fabricació, o de quatre (4,5) anys i sis mesos des de la instal·lació. 

El Director d’Obra haurà de prohibir la instal·lació de senyals i cartells fabricats més de sis (6) 

mesos abans de ser col·locats en obra, i podrà prohibir la instal·lació dels fabricats dins dels sis 

(6) mesos abans de la col·locació si troba que no han estat emmagatzemats i conservats en 

condicions adequades. 

3.9. OBRES DIVERSES 

3.9.1. Elements prefabricats 

El Contractista de l’Obra lliurarà al Director de les Obres per a la seva aprovació els plànols i 

memòria de càlcul completa de tots els element prefabricats. A la memòria hauran de constar, a 

més a més de les dimensions, característiques i disposició dels materials, l’esquema estructural 

considerat , la definició de les hipòtesis de càrrega, incloses les de muntatge, i els càlculs 

complerts d’esforços i de dimensionament de l’armadura i de comprovació de la fissuració en 

aquells cassos que s’escaigui a judici del Director de les Obres. També haurà de lliurar totes les 

dades que es sol·licitin referents al control de qualitat dels materials del prefabricat. 
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4. AMIDAMENT I ABONAMENT. 

4.1. MOVIMENT DE TERRES. 

4.1.1. Treballs preliminars. 

4.1.1.1. Aclariment i esbrossada. 

L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la 

projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, 

brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.  En cas 

d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 

prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 

4.1.1.2. Enderrocs i demolicions. 

L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior  enderrocat, inclosa coberta, buit 

i massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) realment 

enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses 

immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de 

finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos. 

En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats. 

No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels 

productes resultants per considerar-s’hi inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització 

d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 

estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en 

el cas que estigui constituïda. 

L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris 

establerts al Quadre de Preus. 
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4.1.1.3. Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments. 

No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja que es considera inclòs dins de les 

unitats d'excavació, terraplè i afermament. 

4.1.2. Excavacions. 

4.1.2.1. Excavació de terra vegetal. 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats 

sobre perfils transversals contrastats del terreny. 

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció 

d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o 

aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització 

d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 

estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en 

el cas que estigui constituïda.. 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que puguin resultar necessaris, i els pagaments 

dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de 

Preus. 

4.1.2.2. Excavació en desmunt de l'esplanació. 

L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com 

diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de 

començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, 

els ordenats per l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en 

compte els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en 

unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 

Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d’esplanada 

millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que 

indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc 
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d'emprament, instal·lacions o aplecs, allisada de talussos  i quantes necessitats circumstancials 

facin falta per a una correcta execució de les obres. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 

que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri 

necessàries per la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i 

els pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que 

calguessin per emmagatzematges i abocadors. 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, i inclou 

el pretall. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “ 

a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 

Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 

4.1.2.3. Excavació de rases, pous i fonaments. 

L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en 

l'excavació de rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum 

del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i 

del terreny. En excavacions de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de 

cares laterals verticals, la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada 

per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada 

costat de la sabata contra el terreny i la base superior de la qual és l'intersecció de les cares 

laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades fora de desmunt 

a realitzar, amb el terreny natural. 

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas 

inclòs dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte 

d'abonament. 

Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després 

de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 

En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de 

productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva 
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posterior càrrega i transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització 

d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 

estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en 

el cas que estigui constituïda.. 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu 

a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”, 

independentment del percentatge real de roca que aparegui a l’obra. 

L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus. 

4.1.3. Terraplens i rebliments. 

4.1.3.1. Terraplens o pedraplens. 

Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre els 

perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i els 

talussos definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o 

sobreamples al terraplè o pedraplè. 

El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de 

considerar com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 

El coronament de terraplè s’abonarà al preu corresponents d’esplanada millorada en coronament 

de terraplè segons el tipus definit a projecte. 

El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de 

préstecs en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, 

rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no 

requereixin i altres activitats que facin falta. 

Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al 

procés d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu de la 

preparació de la base de terraplè. 

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que 

figuren al Quadre de Preus. 

 



PLEC DE CONDICIONS 

107
PROJECTE DE MILLORA DEL C/COMTES D’URGELL (entre C/Anselm Clavé i C/Príncep de Viana) 

4.1.3.2. Base de terraplenat o pedraplenat. 

La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats (m2) 

realment executats i inclou tots els treballs descrits al procés d’execució; incloent els volums de 

desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes  i compactació de fons de 

l’excavació.. 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de 

Preus. 

4.1.3.3. Rebliments localitzats. 

Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels 

perfils presos abans i després dels treballs. 

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que 

figuren al Quadre de Preus. 

4.1.3.4. Rebliment de rases, pous o fonaments. 

L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest plec. 

Els rebliments de rases, pous i fonaments s’amidaràn com el volum d’excavació en rasa (mesurat 

amb els criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub o altre reblert 

que s’hagi efectuat dintre el volum excavat.  

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 

4.1.4. Acabats. 

4.1.4.1. Allisada de talussos. 

No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja que es considera inclòs dins de les 

unitats d'excavació, terraplè i afermament. 

4.1.4.2. Reatalusat en desmunts. 

No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja que es considera inclòs dins de les 

unitats d'excavació, terraplè i afermament. 
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4.1.4.3. Aportació i extensió de terra vegetal. 

L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats 

sobre perfils transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previs a les 

seccions tipus dels plànols o dins dels límits ordenats per l'Enginyer Director. L'extensió de terra 

vegetal s'abonarà segons el preu unitari establert en el quadre de preus: 

- m³   tractament i estesa de terra vegetal de l'obra 

- m³  subministrament, tractament i estesa de terra vegetal 

4.1.5. Obres diverses. 

4.1.5.1. Camins d’accessos als talls. 

Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat per la 

D.O., amb les corresponents mesures correctores, no serà d’abonament.

4.2. DRENATGE. 

4.2.1. Cunetes i baixants. 

4.2.1.1. Cunetes de formigó executades a l'obra. 

L' amidament serà la longitud de cunetes de cada tipus realment construït i l'abonament 

s'efectuarà aplicant a cada amidament el preu corresponent que figura al Quadre de preus. 

Aquest preu inclou l'excavació, allisada, formigonat, junts, encofrat, mostres, etc. i qualsevol 

material, maquinària o element auxiliar necessari per al correcte acabament de l'obra. 

4.2.1.2. Baixants prefabricades. 

Les baixants prefabricades de formigó es mesuraran per metres lineals (m), col·locats, mesurats 

sobre el terreny. 

L'abonament d'aquesta unitat es realitzarà d'acord amb el tipus emprat, segons el preu que figura 

al Quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. 

 



PLEC DE CONDICIONS 

109
PROJECTE DE MILLORA DEL C/COMTES D’URGELL (entre C/Anselm Clavé i C/Príncep de Viana) 

4.2.2. Tubs, pericons i boneres. 

4.2.2.1. Pericons i pous. 

Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons 

s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó HA-

25 en alçats, armadures i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o 

reixeta, marc i graons per a formació d'escales de gat.   

Així mateix, el pous embornals s'amidaran per unitat de pou. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en 

el Quadre de preus. 

4.2.2.2. Claveguerons de formigó. 

Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu 

inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. Al 

anomenat amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de la 

canella o bateria de canonades. 

L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent de Quadre de preus. 

Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra, inclòs la 

base i el reblert de formigó. 

Les embocadures i pous dels extrems del clavegueró del drenatge transversal es mesuraran i 

abonaran com a estructures de formigó, excepte en el cas del tubs passacunetes on s’inclouen els 

brocs laterals d’entrada i sortida. 

4.2.2.3. Tubs de PVC 

Els col·lectors formats per tubs de PVC es mesuraran per metres de tub realment col·locats, 

mesurats al terreny. L’abonament es realitzarà segons el seu diàmetre amb els preus que a tal 

efecte figuren al quadre de preus. En el preu s’inclou el subministrament i col·locació del tub, la 

formació de la solera amb formigó de resistència característica de 15 N/mm2 i el reblert posterior 

amb el mateix tipus de formigó, i totes aquelles operacions compreses en aquesta unitat d’obra a 

excepció de l’excavació i el reblert de la rasa. 
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4.2.2.4. Drens. 

Els drens es mesuraran per metres lineals (m) realment col·locats, mesurats al terreny. 

S’abonaran segons el tipus amb els preus que figuren al quadre de preus. El preu inclou tots els 

conceptes inclosos en la definició d’aquesta unitat, com és l’excavació de la rasa, el rebliment de 

material filtarnt i el geotextil, subministrament i la col·locació del tub, la preparació de la solera 

d’assentament, el formigonat de la solera. 

4.2.2.5. Brocs i enmacats 

Els brocs del drenatge longitudinal es mesuraran per unitats (Ut) realment executades. S’abonaran 

segons els preus que figuren al quadre de preus en funció de les mides i tipus. Els brocs dels 

passos salvacunetes s’abonaran al mateix preu que els brocs del drenatge longitudinal, i per tanta 

s’amidaran amb el mateix criteri. 

L’enmacat es mesurarà per metres quadrats realment executats segons el preu que a tal efecte 

figura al quadre de preus, el qual inclou el subministre i col·locació de la pedra de 15 cm de gruix i 

la base de formigó de resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix. 

4.2.3. Drens subterranis, material filtrant. 

4.2.3.1. Drens subterranis. 

L'amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m), realment col·locats, mesurats al 

terreny. 

Els replens de material filtrant per a drens es realitzarà per metres cúbics (m3) teòrics segons la 

secció de cada dren. 

El geotextil anticontaminant es mesurarà por metres quadrats (m2) segons secció teòrica. En el 

preu s'inclouen els encavalcaments i tots els conceptes definits en el punt corresponent d'execució 

del dren subterrani. 

L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu que figura al Quadre de preus per aquesta unitat 

d'obra. 

4.2.3.2. Rebliments localitzats de material filtrant. 

Els replens localitzats de material filtrant es mesuraran per metres cúbics (m3), obtinguts com a 

diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament abans d'iniciar l'extensió i 
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després de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als plànols o ordenats per 

l'Enginyer Director. 

D'aquest amidament queden exclosos els replens de material filtrant envoltant dels tubs de 

drenatge, havent inclòs l'anomenat material al preu del dren. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de 

preus. 

4.2.4. Desgüassos 

Els desgüassos s’abonaran per unitats realment executades als preus que figuren al quadre de 

preus. El preu inclou la preparació del terreny, l’execució del desgüàs i la seva correcta connexió 

amb la resta d’elements de drenatge.

4.3. AFERMATS. 

4.3.1. Capes granulars. 

No seran d'abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l'aplicació de la compensació 

de la minva de gruixos de capes subjacents. 

4.3.1.1. Tot-u artificial. 

El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a 

les seccions tipus assenyalades als Plànols. 

No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació 

de la minva de gruixos de capes subjacents. 

4.3.1.2. Terres estabilitzades amb ciment. 

L'execució del terra estabilitzat amb ciment s'abonarà per metres cúbics (m3) de material realment 

estabilitzat, els quals s'obtindran directament de les seccions tipus assenyalades als Plànols. No 

s'abonaran les operacions necessàries per a reparar les superfícies que acusin irregularitats 

superiors a les tolerables o que presentin aspecte defectuós. 

El lligant hidrocarbonat emprat en regs de curat s'abonarà per tones (t) determinades a partir dels 

metres quadrats tractats i la dotació realment emprada deduïda dels assaigs de control. 
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4.3.2. Mescles bituminoses. 

4.3.2.1. Mescles bituminoses en calent. 

La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), 

segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïdes amb 

arranjament a les seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix  menor dels dos següents: el 

que figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels 

assaigs de control de cada lot sobre densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla 

bituminosa. En aquest abonament es consideraran inclosos el de la preparació de la superfície 

existent i els dels granulats i pols mineral. No seran d'abonament les escreixes laterals. 

El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per 

tones (t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions dels 

assaigs de control. En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, 

transport i col·locació. 

4.3.3. Regs i tractaments superficials. 

4.3.3.1. Regs d'emprimació. 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 

figuren als plànols, tot inclòs. 

No seran d'abonament els excessos laterals. 

4.3.3.2. Regs d'adherència. 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2),segons les seccions tipus que 

figuren als plànols, tot inclòs. 

No seran d'abonament els excessos laterals. 

4.4. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ. 

4.4.1. Armadures utilitzades en el formigó armat. 

4.4.1.1. Armadures passives 

Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per al 

pes de quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui l'En-
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ginyer Director. Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot toleràn-

cies de laminació. 

Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, 

falques, lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, empalmaments per encavalca-

ments encara que no estiguin previstos als plànols. 

L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no serà objecte 

d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent. 

Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 

4.4.2. Formigons. 

4.4.2.1. Formigó en massa o armat. 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, 

amb les següents particularitats i excepcions: 

- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior de 

l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per 

abonar l'excavació. 

- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra de 

drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs al 

preu d'aquestes unitats. 

- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 

- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus existents 

als Quadres de preus. 

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització 

de tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i 

quantes operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments 

superficials com el previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 
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4.4.3. Elements auxiliars. 

4.4.3.1. Encofrats i motlles. 

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols 

d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com 

matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i 

ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol 

tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies. 

4.5. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT. 

4.5.1. Marques vials. 

Les marques viàries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un material determinat, 

s’amidaran pels metres (m) sumats pels trossos plens de cada amplada i s’abonaran per 

aplicació a cada amidament dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus nº 1. 

Les marques viàries d’altra mena (rètols, cebrats, símbols,...) s’amidaran pels metres quadrats 

(m2) totals realment pintats, i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 

4.5.2. Senyalització vertical. 

4.5.2.1. Senyals verticals de codi. 

Cada tipus de senyal, definida per una geometria, un substrat i un nivell de retrorreflectància 

determinats, junt amb els elements per la seva fixació al pal de suport, s’amidarà pel nombre 

d’unitats (Ut) realment col·locades, i s’abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 

Els senyals aprofitats dels existents a la carretera, s’amidaran per les unitats (Ut) realment re-

aprofitades i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 

Les plaques complementàries per a senyals de codi s’agruparan, pel seu amidament, segons 

les àrees que apareixen al Quadre de Preus núm 1. En cadascun d’aquests marges d’àrea 

s’amidaran, les plaques complementàries per l’àrea, en metres quadrats (m2), de cada placa 

col·locada, i s’abonaran per aplicació a l’amidament del preu corresponent del Quadre de Preus 

núm. 1. 
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4.5.2.2. Plaques i panells d’alumini. 

Les plaques i panells de senyalització en alumini s'amidaran i abonaran per metres quadrats 

(m2) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, 

sempre que figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 

Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix:  

- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 

- La senyalització provisional d'obra i la seva retirada. 

- Subministrament i col·locació dels panells i les abraçadores d'orientació i fixació. 

- Els càlculs resistents del senyal. 

- Qualsevol altra operació necessària per al correcte acabament de la unitat. 

4.5.2.3. Pals de suport i fonaments. 

Els pals d’acer en perfils buits laminats en fred i galvanitzat de cada secció per a suport de 

senyals de codi, incloses les fonamentacions de formigó de cadascun d’ells, s’amidaran pel 

nombre d’unitats (u) realment col·locades i s’abonaran per aplicació del preu corresponent a 

cada tipus al Quadre de Preus nº 1. 

Els pals de suport per a la senyalització vertical d’alumini s'amidaran i abonaran per metres 

lineals (m) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, 

sempre que figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra.Les bases de 

subjecció dels pals de suport de la senyalització d’alumini s'amidaran per unitat (u) col·locada, 

segons les mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus. Aquesta unitat d'obra inclou el 

subministrament dels perns d'ancoratge (sense la seva col·locació). 

Els fonaments dels senyals verticals d’alumini s'amidaran per metres cúbics (m3) segons les 

mides que figuren en els plànols de cada senyal, sempre que figurin en el projecte o en les 

ordres i per escrit de la Direcció d'Obra. L’amidament serà teòric segons plànols de projecte o 

documentació tècnica de la Direcció d’Obra. 

Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix: 

- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 

- La senyalització d'obra i la seva retirada. 
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- L'enderroc del paviment de qualsevol tipus. 

- L'excavació sense classificar, tant si és mecànica com manual. 

- La càrrega i transport a abocador de sobrants. 

- El subministrament de formigó. 

- Els excessos d'excavació i formigó. 

- El vibrat, curat i l'arremolinat de la superfície vista. 

- Els eventuals encofrats per sobre rasant. 

- La reposició del paviment enderrocat. 

- La neteja final i la reposició dels elements malmesos pels treballs. 

- La documentació tècnica final de característiques de la senyalització així com de la seva 

implantació segons les especificacions del procés d’execució.  

4.5.2.4. Pòrtics i banderoles. 

Els pòrtics i banderoles s’agruparan, dins de cada naturalesa, per les alçades i llums (llargs de 

braços al cas de les banderoles) del Quadre de Preus nº 1. L’amidament de cada tipus es farà 

comptant el nombre d’unitats (U) realment col·locades, i l’abonament, al que s’inclouen els 

fonaments, per aplicació a l’amidament del preu unitari corresponent al Quadre de Preus nº 1. 

4.5.3. Barrera de seguretat. 

Les barreres de seguretat metàl·liques s’amidaran, per cada tipus (fixa o desmuntable; amb o 

sense separador; secció del pal; distància entre pals; simple o doble;a una o dos cares;...) 

esmentat al Quadre de Preus nº 1, i incloent bandes, separadors, pals, cargols, captafars,... i 

llur col·locació, s’amidaran pels metres (m) de llargada resultants per la suma de llargades dels 

trams de cada tipus, en metres (m), preses entre eixos de suports extrems del tram a nivell. 

Els terminals (curts de 4,32 m i llargs de 12 m mínim), incloent bandes, separadors, pals, 

cargols, captafars, formigó i demés materials i llur col·locació, s’amidaran per les unitats 

realment col·locades de cada tipus, i s’abonaran per aplicació del preu corresponent del 

Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 
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4.5.4. Captafars retrorreflectants emprats en senyalització horitzontal 

L’amidament dels captafars retrorreflectants emprats en senyalització horitzontal es farà per el 

nombre de captafars (Ut) de cada tipus assenyalat al Quadre de Preus nº 1. S’abonaran per 

aplicació a cada amidament del preu unitari corresponent al Quadre de Preus nº 1. 

4.5.5. Abalisament. 

Els panells direccionals de planxa d’acer embotit i galvanitzat en calent, incloent les peces de 

fixació al suport, s’amidaran per les unitats realment col·locades i s’abonaran per aplicació del 

preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 

Les fites d’aresta de cada tipus (I, II i III) s’amidaran pel nombre d’unitats realment col·locades i 

s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº1. 

Les fites de vèrtex de cada tipus (alçada i diàmetre) s’amidaran pel nombre d’unitats realment 

col·locades, i s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a 

l’amidament. 

Les fites cilíndriques de cada tipus (diàmetre i alçada) s’amidaran pel nombre d’unitats realment 

col·locades, i s’abonaran per aplicació del preu unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a 

l’amidament. 

Els captafars de col·locació sobre la barrera de seguretat, no s’amidaran ni abonaran a part en 

estar inclosos a la barrera. 

 

Lleida, març de 2018 
Tècnic Municipal   

Noemí Collado Santolaria     
Enginyer de Camins, Canals i Ports   
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PRESSUPOST  1210 COMTES URGELLOBRA 01
TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANACAPÍTOL 01
DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRESSUB OBRA 01
TREBALLS PREVIS I RETIRADA ELEMENTS URBANSACTIVITAT 1 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Ut Cata manual per a localització de serveis d'1,5x1,5x1,5 m, inclosa demolició del paviment, transport de terres i runes i
canon d'abocament, i posterior reblert amb tot-ú i reposició del paviment.

1 G21DCATA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

U Desmuntatge i muntatge de senyals de trànsit, elements de vialitat i mobiliari urbà, inclou l'enderroc de la cimentació i
reposició, càrrega i transport de terres a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, càrrega sobre
camió i trasllat a magatzem per a la seva posterior col·locació o recol·locació a la mateixa La partida inclou la protecció de
les superfícies per assegurar la integritat del conjunt i tots els treballs necessàris per instal·lar-lo.

2 G21B1006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Paperera 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#3 Senyal 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Desmuntatge i muntatge en nova ubicació de parquímetre, inclou l'enderroc de la cimentació i reposició, càrrega i
transport de terres a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, càrrega sobre camió i trasllat a
magatzem per a la seva posterior col·locació o recol·locació a la mateixa La partida inclou la protecció de les superfícies
per assegurar la integritat del conjunt i tots els treballs necessàris per instal·lar-lo.

3 K21B10P8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, escombrat i neteja de la superficie
fresada, inclòs carrega de runes sobre camió i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4 M219UF63

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 550,000 5,000 2.750,000

TOTAL AMIDAMENT 2.750,000

PRESSUPOST  1210 COMTES URGELLOBRA 01
TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANACAPÍTOL 01
DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRESSUB OBRA 01
DEMOLICIONS I ENDERROCSACTIVITAT 1 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m Tall amb serra de disc en paviment de mescla bituminosa o formigó de 10 a 30 cm de fondària, per a delimitar la zona a
demolir, inclòs treballs nocturns.

1 F219FBC0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 calçada 128,200 128,200

C#*D#*E#*F#2 128,600 128,600

TOTAL AMIDAMENT 256,800

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

2 F2194XL5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 150,500 150,500

C#*D#*E#*F#2 1,000 88,850 88,850

TOTAL AMIDAMENT 239,350

m2 Demolició paviment de vorera, de qualsevol tipus (formigó, panot, llaborda...), amb mitjans mecànics i/o manuals, inclos
bases de formigó i vorada amb o sense rigola de formigó o de peçes prefabricades, de fins a 25 cm de gruix, i càrrega
manual o mecànica de runa sobre camió.

3 F2194JL5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 226,680 226,680

C#*D#*E#*F#2 1,000 265,530 265,530

TOTAL AMIDAMENT 492,210

m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, escombrat i neteja de la superficie
fresada, inclòs carrega de runes sobre camió i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4 M219UF63

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 550,520 5,000 2.752,600

TOTAL AMIDAMENT 2.752,600

PRESSUPOST  1210 COMTES URGELLOBRA 01
TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANACAPÍTOL 01
XARXA CLAVEGUERAMSUB OBRA 02
OBRA CIVILACTIVITAT 1 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Anul.lació embornal i reixes interceptores existents, inclòs retirada reixa i bastiment de qualsevol tipus, tapar la connexió
al col.lector existent, i càrrega sobre camió. 

1 GD5J0000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 embornals 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat

2 F2225123

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 connexió embornals 1,000 20,530 0,700 1,500 21,557

C#*D#*E#*F#2 altres creuaments 7,000 0,700 1,500 7,350

TOTAL AMIDAMENT 28,907

m3 Rebliment i piconatge de rasa fins a 1,50 m d'amplària, amb tot-ú artifical, estesa, humectació i compactació, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

3 F2285LS0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 connexió embornals 1,000 20,530 0,700 1,300 18,682

C#*D#*E#*F#2 altres creuaments 7,000 0,700 1,500 7,350

TOTAL AMIDAMENT 26,032

PRESSUPOST  1210 COMTES URGELLOBRA 01
TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANACAPÍTOL 01
XARXA CLAVEGUERAMSUB OBRA 02
OBRA MECÀNICAACTIVITAT 1 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Embornal de fosa dúctil model delta o similar, connectat a clavevuera amb tub de pead corrugat dn200 sn, inclosa base
de nivellació i assentament de formigó en massa de 10 cm de gruix hm-20.

1 GD8EDELTA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

M Canonada de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus b, àrea aplicació u,
de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja, inclosos moviment de terres i col·locat al fons de la rasa i connexió a clavegueram
o pou mitjançant sistema clip amb perforació de paret de col·lec tor amb corona.

2 FD7JE186

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 20,530 20,530

TOTAL AMIDAMENT 20,530

m Canal de drenatge lineal per a instal·lació enterrada de formigó polímer, de classe de càrrega F900, de fosa dúctil amb
direcció d'aigua, fixada al canal per mitjà de 8 cargols de seguretat anticorrosió i un bastidor de fosa de 6mm de gruix
embegut al canal. Tipus ACO DRAIN S150 0,0 o similar. Amb certificat d'homologació CE i compliment íntegre de tota la
norma EN1433. Canal d'altura total 22 cm, ample total de 21 cm i ample interior 150 mm. Longitud total de 100 cm.
Col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruixi en servei

3 FD7KACO1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

PRESSUPOST  1210 COMTES URGELLOBRA 01
TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANACAPÍTOL 01
ENLLUMENAT PÚBLICSUB OBRA 03

EUR
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OBRA CIVILACTIVITAT 1 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, inclosa roca i estintolament manual de serveis afectats, amb
mitjans mecànics i càrrega del material excavat, inclòs transport i cànon d’abocament i manteniment de l’abocador

1 G2221P21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 110,000 0,400 0,400 17,600

C#*D#*E#*F#3 1,000 105,000 0,400 0,600 25,200

TOTAL AMIDAMENT 42,800

M3 Rebliment i piconatge de rasa de qualsevol amplaria, amb tot-u procedent de reciclat de residus de formigó i ceràmics de
planta de tractament, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

2 F2285BRM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 110,000 0,400 0,200 8,800

C#*D#*E#*F#3 1,000 105,000 0,400 0,200 8,400

TOTAL AMIDAMENT 17,200

m Canalització de 2 tubs de polietilè corrugats dn 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, col·locats en rasa en la base,
inclosa la p.p. de separadors, formació de junts, trams rectes i en corba i p.p. de treballs per a connexió a cambres de
registre, i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

3 FDG52357

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 110,000 110,000

TOTAL AMIDAMENT 110,000

m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

4 FDG54477

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 105,000 105,000

TOTAL AMIDAMENT 105,000

M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora de subministraments diversos; aigua, gas, electricitat, ...ref: zis 04 ppc etu 0206 b pe-hd o
similar

5 FDGZU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 115,000 115,000

C#*D#*E#*F#3 110,000 110,000

TOTAL AMIDAMENT 225,000

EUR
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U Pericó de 75x75x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat de 290x140x100
mm, sobre llit de sorra. Inclòs excavació, càrrega del material excavat, inclòs transport i cànon d’abocament i manteniment
de l’abocador i i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

6 GDK2Y4F3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

U Subministrament i col·locació de marc i tapa fabricada en fosa dúctil, segons norma une 36-118-73, amb serigrafia
homologada de l'ajuntament de lleida . longitud externa del marc de 425x425mm., altura del marc de 35 mm., pas lliure
de 345x345 mm., longitud de tapa de 390x390mm. superfície antilliscant. revestida amb pintura negra. marc hidràulic amb
llengüetes per una millor instal·lació a l'obra. fabricat segons une- en-124, classe resistent b-125. producte certificat per
empresa acreditada.

7 GDKZY001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  1210 COMTES URGELLOBRA 01
TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANACAPÍTOL 01
ENLLUMENAT PÚBLICSUB OBRA 03
OBRA MECÀNICAACTIVITAT 1 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ML Subministrament i col·locació per canonades de cable unipolar nu  o amb  coberta PVC 750 V  d'1x35mm2 de coure1 PIM-63

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 210,000 210,000

TOTAL AMIDAMENT 210,000

ML Subministrament i col·locació per canonades de cable amb conductor de coure (classe 2 o 5), designació R Z1 0,6/1 kV
4x6 segons UNE 21123, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

2 PIM-65

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 213,000 213,000

TOTAL AMIDAMENT 213,000

U Columna NIKOLSON o equivalent, de 4,4m d'alçada, galvanitzada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior, excavació
i fonamentació. Inclou subministrament i muntatge.

3 PIM-91

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

EUR



MILLORA ACCESSIBILITAT COMTES URGELL

AMIDAMENTS Pàg.:20/03/18 6Data:

U Suministrament i muntatge de llumenera TownGuide amb vidre transparent BDP100 PCC DS 1 * ECO70/840 de 60,7W
de potència i amb equip regulable de 5 passos a preparar per telegestió o potència resultant dels estudis lúminics

4 LLUMTG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

U Instal·lació d’elèctrode o placa  de pressa de terra  amb els elements de connexió i tractament 5 PIM-43

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

U Columna cilíndrica de 127mm mod. TUBAC L de INCONNEL o similar, de màxim 7m d'alçada, equipada amb braç viari.
Pintat de columna i braç color VERMELL PAERIA. Completament instal·lada, anivellada i provada. Amb projector per pas
de vianants en LED amb un increment del nivell del 60% respecte al vial. 4000K 

6 COL7M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U Columna cilíndrica de 127mm mod. TUBAC L de INCONNEL o similar, de màxim 4m d'alçada, equipada amb braç viari.
Pintat de columna i braç color VERMELL PAERIA. Completament instal·lada, anivellada i provada. Amb projector per pas
de vianants en LED amb un increment del nivell del 60% respecte al vial. 4000K 

7 COL4M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Retirada instal·lació actual braços, grapejat, columnes i cablejat.8 RETIN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Memòria tècnica de disseny d'acord amb la legislació vigent, inclou drets de visat, taxes i elaboració d'estudis
liminotècnics al final d'obra.

9 PVA-5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  1210 COMTES URGELLOBRA 01
TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANACAPÍTOL 01
PAVIMENTSSUB OBRA 04
PAVIMENT CALÇADAACTIVITAT 1 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



MILLORA ACCESSIBILITAT COMTES URGELL

AMIDAMENTS Pàg.:20/03/18 7Data:

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1d, amb dotació 1 kg/m2 i treballs
nocturs si s'escau

1 F9J13V40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Superfície Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 550,520 550,520

TOTAL AMIDAMENT 550,520

Tn Aglomerat asfàltic en calent capa rodadura o qualsevol altra en reparació parcial, estés, compactat i inclòs betum (AC16
B60/70 SURF D amb àrid granític)

2 AA03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 550,520 0,050 2,400 66,062

TOTAL AMIDAMENT 66,062

PRESSUPOST  1210 COMTES URGELLOBRA 01
TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANACAPÍTOL 01
PAVIMENTSSUB OBRA 04
PAVIMENT VORERAACTIVITAT 1 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10

1 F965A6DD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 94,500 94,500

C#*D#*E#*F#3 97,500 97,500

TOTAL AMIDAMENT 192,000

m Rigola de formigó HM-30/S/20/I+F, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària i de
30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat

2 F9788FE1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 130,000 130,000

C#*D#*E#*F#3 129,000 129,000

TOTAL AMIDAMENT 259,000

m3 Base de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat 

3 G9365H12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Superfície Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Accés pàrking 16,000 0,200 3,200

C#*D#*E#*F#3 18,000 0,200 3,600

EUR



MILLORA ACCESSIBILITAT COMTES URGELL

AMIDAMENTS Pàg.:20/03/18 8Data:

C#*D#*E#*F#4 19,900 0,200 3,980

C#*D#*E#*F#5 14,750 0,200 2,950

C#*D#*E#*F#6 19,850 0,200 3,970

C#*D#*E#*F#7 13,150 0,200 2,630

C#*D#*E#*F#8 11,800 0,200 2,360

C#*D#*E#*F#9 25,900 0,200 5,180

TOTAL AMIDAMENT 27,870

m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080

4 G4BCM8CC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Superfície Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 Accés pàrking 16,000 16,000

C#*D#*E#*F#3 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#4 19,900 19,900

C#*D#*E#*F#5 14,750 14,750

C#*D#*E#*F#6 19,850 19,850

C#*D#*E#*F#7 13,150 13,150

C#*D#*E#*F#8 11,800 11,800

C#*D#*E#*F#9 25,900 25,900

TOTAL AMIDAMENT 139,350

m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

5 F9365G11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 61,000 0,100 6,100

C#*D#*E#*F#2 26,800 0,100 2,680

C#*D#*E#*F#3 18,300 0,100 1,830

C#*D#*E#*F#4 17,600 0,100 1,760

C#*D#*E#*F#5 47,350 0,100 4,735

C#*D#*E#*F#6 38,100 0,100 3,810

C#*D#*E#*F#7 0,000 0,100 0,000

C#*D#*E#*F#8 105,550 0,100 10,555

C#*D#*E#*F#9 10,800 0,100 1,080

C#*D#*E#*F#10 70,300 0,100 7,030

C#*D#*E#*F#11 67,850 0,100 6,785

TOTAL AMIDAMENT 46,365

m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 8 cm de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària,
col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

6 F9F5UA10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 280,000 280,000

C#*D#*E#*F#2 10,250 10,250

EUR



MILLORA ACCESSIBILITAT COMTES URGELL

AMIDAMENTS Pàg.:20/03/18 9Data:

C#*D#*E#*F#3 2,050 2,050

C#*D#*E#*F#4 265,370 265,370

C#*D#*E#*F#5 9,100 9,100

C#*D#*E#*F#6 13,800 13,800

TOTAL AMIDAMENT 580,570

m2 Paviment de panot per a senyalització pas de vianants de color a definir per la D.F amb tacs de 30x30x4 cm, inclòs refinat
i compactació del terreny, base de formigó HM-20 de resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix inclòs
subministrament i col·locació amb 3 cm de morter de ciment m-8, resistència >175 mm i totes les feines adients i beurada
de morter de ciment i formació de junts cada 5 m amb cordó de pvc, totalment acabat

7 F9E1S006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 7,250 7,250

C#*D#*E#*F#5 1,000 8,350 8,350

TOTAL AMIDAMENT 22,100

m Construcció pas per a vianants de 120 cm. d’amplada mitjançant lloses de formigó de 58x40x10 cm i paviment podotactil,
inclòs formació dels extrems amb els mateix tipus de lloses, inclosa l'excavació, la càrrega i transport a l'abocador i cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, la base de formigó de HM-20 de resistència característica a la compressió de
15 cm de gruix inclòs subministrament i col·locació amb 3 cm de morter de ciment m-8, resistència >175 mm i totes les
feines adients, totalment acabat

8 PAVGUAL001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 2,000 3,600 7,200

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 18,200

M Gual per a vehicles mitjançant lloses de formigó de 58x40x10 cm, inclòs formació dels extrems amb els mateix tipus de
lloses, inclosa l'excavació, la càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, la base
de formigó de HM-20 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix inclòs subministrament i col·locació
amb 3 cm de morter de ciment m-8, resistència >175 mm i totes les feines adients, totalment acabat

9 G981U100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,400 4,400

C#*D#*E#*F#4 2,000 4,800 9,600

C#*D#*E#*F#5 1,000 5,200 5,200

C#*D#*E#*F#6 1,000 3,750 3,750

C#*D#*E#*F#7 1,000 3,400 3,400

C#*D#*E#*F#8 1,000 7,200 7,200

TOTAL AMIDAMENT 39,550

EUR



MILLORA ACCESSIBILITAT COMTES URGELL

AMIDAMENTS Pàg.:20/03/18 10Data:

u Adaptació de pericó o registre aigua potable, il·luminació, gas, telecomunicacions, etc10 MODPER001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

PRESSUPOST  1210 COMTES URGELLOBRA 01
TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANACAPÍTOL 01
SEMÀFORSSUB OBRA 05
OBRA CIVILACTIVITAT 1 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, inclosa roca i estintolament manual de serveis afectats, amb
mitjans mecànics i càrrega del material excavat, inclòs transport i cànon d’abocament i manteniment de l’abocador

1 G2221P21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 2,000 0,400 0,600 0,480

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,850 0,400 0,600 0,444

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,150 0,400 0,600 0,276

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,250 0,400 0,600 0,540

TOTAL AMIDAMENT 1,740

M3 Rebliment i piconatge de rasa de qualsevol amplaria, amb tot-u procedent de reciclat de residus de formigó i ceràmics de
planta de tractament, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

2 F2285BRM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 2,000 0,400 0,200 0,160

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,850 0,400 0,200 0,148

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,150 0,400 0,200 0,092

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,250 0,400 0,200 0,180

TOTAL AMIDAMENT 0,580

m3 Rebliment i piconatge de rasa de qualsevol amplaria, amb formigó HM-20 de resistència característica a la compressió
totes les feines adients

3 F935171JRF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 2,000 0,350 0,300 0,210

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,850 0,350 0,300 0,194

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,150 0,350 0,300 0,121

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,250 0,350 0,300 0,236

EUR



MILLORA ACCESSIBILITAT COMTES URGELL

AMIDAMENTS Pàg.:20/03/18 11Data:

TOTAL AMIDAMENT 0,761

M Canalització de 1 tub de polietilè corrugat dn 90, col·locats en rasa en la base, inclosa la p.p. de separadors, formació de
junts, trams rectes i en corba i p.p. de treballs per a connexió a cambres de registre , i formació de dau de formigó hm-20
amb recobriments segons plànols i p.p. d'encofrats, totalment acabada i en servei  i treballs nocturs si s'escau

4 GHSMY003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud

C#*D#*E#*F#2 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,850 1,850

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,150 1,150

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,250 2,250

TOTAL AMIDAMENT 7,250

PRESSUPOST  1210 COMTES URGELLOBRA 01
TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANACAPÍTOL 01
SEMÀFORSSUB OBRA 05
OBRA MECÀNICAACTIVITAT 1 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge i muntatge en nova ubicació de semàfor tipus columna, inclou desconexió i retirada de cable, retirada
d'elements, enderroc de la cimentació i reposició, càrrega i transport de terres a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, càrrega sobre camió i trasllat a magatzem per a la seva posterior col·locació o recol·locació a
la mateixa obra. La partida inclou la protecció de les superfícies per assegurar la integritat del conjunt i tots els treballs i
materials necessàris per instal·lar-lo i deixar-lo en funcionament en la nova ubicació (demolicions, nova cimentació amb
els seus suports corresponents 60x60x60cm, reposició del paviment, instal·lació d'element, intal·lació elèctrica, etc.)

1 G21B1SEM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

ml Subministrament i col·locació de cable tipus mànega, 1000 V. aillament i cable apantallat i armat, cable mod. 4x2,50.
Color de la mànega a definir per la D.O.. En cada arqueta s'haurà de senyalitzar la mànega amb una etiqueta
identificativa.

2 CABLE4X15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 240,000 240,000

C#*D#*E#*F#2 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 280,000

u Subministrament i col·locació de Mod. Invidents ciberpas homologat (ONCE)3 ACUCIONCE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Targeta CD de dos grups, per cada 2G DLF (fins a 16G)4 TARJACD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



MILLORA ACCESSIBILITAT COMTES URGELL

AMIDAMENTS Pàg.:20/03/18 12Data:

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministre i col.locació de targeta de comunicació GSM, inclou integració, configuració i posada en funcionament de
SDCTU per a mòduls GPRSPORT o similar.

5 TARGEGSM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministre i instal.lació de GP2 amb conversor RS-232/422 i F/A, sense tarjeta de dades.6 LLICECOM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  1210 COMTES URGELLOBRA 01
TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANACAPÍTOL 01
TELECOMUNICACIONSSUB OBRA 06
OBRA CIVILACTIVITAT 1 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat

1 F2225243

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 106,600 0,400 0,500 21,320

TOTAL AMIDAMENT 21,320

M Canalització amb 4 tubs de polietilè corrugat de doble capa, dn 125, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, col·locats en rasa, formació de junts, trams rectes i en corba i formació de dau de formigó hm-20
amb recobriments de 10 cm i p.p. d'encofrats, totalment acabada, mandrilada i en servei.

 

2 252125

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 106,600 106,600

TOTAL AMIDAMENT 106,600

M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora de subministraments diversos; aigua, gas, electricitat, ...ref: zis 04 ppc etu 0206 b pe-hd o
similar

3 FDGZU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 106,600 106,600

TOTAL AMIDAMENT 106,600

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 810x810x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter4 GDKZ3174

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

EUR



MILLORA ACCESSIBILITAT COMTES URGELL

AMIDAMENTS Pàg.:20/03/18 13Data:

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Pericó de 75x75x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100
mm, sobre llit de sorra

5 GDK2A4F3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  1210 COMTES URGELLOBRA 01
TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANACAPÍTOL 01
SENYALITZACIÓSUB OBRA 07
SENYALITZACIÓ HORITZONTALACTIVITAT 1 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura acrílica reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

1 FBA15110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona blava 5,600 5,600

C#*D#*E#*F#2 8,630 8,630

C#*D#*E#*F#3 22,300 22,300

C#*D#*E#*F#4 31,220 31,220

C#*D#*E#*F#5 4,950 4,950

C#*D#*E#*F#6 10,320 10,320

C#*D#*E#*F#7 17,750 17,750

TOTAL AMIDAMENT 100,770

ml Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, de color blanc, groc o blau,, amb pintura plàstica en fred de dos
components i reflectant, inclós premarcatge

2 FBA1C210

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 3,400 3,400

TOTAL AMIDAMENT 3,400

m2 Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes i altres elements sobre el paviment, de color blanc,
groc o blau, amb pintura de dos components en fred de llarga durada, inclós premarcatge

3 FBA1HZ02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 pas vianants 8,000 4,000 0,500 16,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 3,100 0,500 3,100

C#*D#*E#*F#4 2,000 1,700 0,500 1,700

C#*D#*E#*F#5 2,000 0,700 0,500 0,700

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:20/03/18 14Data:

TOTAL AMIDAMENT 21,500

u Pintat de fletxa tipus M-5.2  segons normativa 8.2 I.C. amb pintura plàstica en fred de dos components4 FBA1HF32

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  1210 COMTES URGELLOBRA 01
TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANACAPÍTOL 01
SENYALITZACIÓSUB OBRA 07
SENYALITZACIÓ VERTICALACTIVITAT 1 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Suport tubular d'acer galvanitzat de 60x3 mm, de 3,5 metres d'alçada, amb forma F (banderola), per a la col·locació de
senyals de trànsit, inclòs excavació, fonamentació i col·locació

1 FBBZ3008

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, totalment col·locada

2 FBB11251

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

3 FBB11111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  1210 COMTES URGELLOBRA 01
TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANACAPÍTOL 01
MOBILIARI URBÀSUB OBRA 08
BANCS I PAPERERESACTIVITAT 1 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Paperera abatible model vida pa-679 o similar, de fosa dúctil, abatible, ancorada al paviment amb daus de formigó,
totalment instal·lada

1 25ABAT

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  1210 COMTES URGELLOBRA 01
TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANACAPÍTOL 01
ENJARDINAMENTSUB OBRA 09
EXCAVACIÓ RASES REG I ESTESA TERRA VEGETALACTIVITAT 1 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat

1 F2225243

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 arbres 16,000 1,500 1,200 1,000 28,800

C#*D#*E#*F#2 rasa drenatge i reg 1,000 180,000 0,400 1,000 72,000

C#*D#*E#*F#3 a deduir -16,000 1,500 0,400 1,000 -9,600

TOTAL AMIDAMENT 91,200

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

2 FR3P2154

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 1,500 1,200 0,900 25,920

TOTAL AMIDAMENT 25,920

m3 Rebliment i piconatge de rasa fins a 1,5 m d'amplària, amb material reciclat de l'obra o de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, amb compactació del 95 % PM.

3 F228A60F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 rasa drenatge i reg 1,000 180,000 0,400 1,000 72,000

C#*D#*E#*F#2 a deduir -16,000 1,500 0,400 1,000 -9,600

TOTAL AMIDAMENT 62,400

PRESSUPOST  1210 COMTES URGELLOBRA 01
TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANACAPÍTOL 01
ENJARDINAMENTSUB OBRA 09
SUMINISTRAMENT ARBRATACTIVITAT 1 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament de Fraxinus ornus Mecsek de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1 FR434C2B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 16,000

PRESSUPOST  1210 COMTES URGELLOBRA 01
TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANACAPÍTOL 01
ENJARDINAMENTSUB OBRA 09
PLANTACIONSACTIVITAT 1 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

1 FR612366

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5
m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

2 FRZ22823

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

ml Subministrament i col·locació de làmina acanalada de direccionament d'arrels tipus Reroot o similar de 60 cm de
franja.Inclou cinta adhesiva d'unió.

3 E7613A06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 15,000 4,500 67,500

TOTAL AMIDAMENT 67,500

u Analítica completa de sòl: pH, CE, Mat. org. Oxidable, CO3Ca equiv., N-NO3, P Olsen, K, Mg, Ca, Na i SExt. Acet. Am.,
Textura.

4 PAANALITISOL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre i 3,5 ml
de llargària, tipus RootRain Urban o similar. Col·locat en el perímetre del pa de terra. Inclou accessori en T i tap de
coronació en l'escocell.

5 FD5A5705

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C1 Unitats Longitud Ample Alçada

C#*D#*E#*F#2 16,000 16,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 16,000

PRESSUPOST  1210 COMTES URGELLOBRA 01
TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANACAPÍTOL 01
ENJARDINAMENTSUB OBRA 09
XARXA REGACTIVITAT 1 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb
un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

1 FJS5A732

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la
rasa

2 FFB26255

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 180,000 180,000

TOTAL AMIDAMENT 180,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

3 FG22TH1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 180,000 180,000

TOTAL AMIDAMENT 180,000

u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub
de 1 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió , tancament de polietilè HDPE i junts
d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

4 FN3G2774

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense
vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

5 FNER2461

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de regulación de presión para instalaciones de riego, de 3/4´´ de diámetro de conexión, con cuerpo de plástico,
para una presión de salida de 3 bar, roscada en la tubería

6 FN7613D2

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre
màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements gobernats, programat i
comprovat

7 KJSA2021

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió
màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

8 FJSB1111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de
grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

9 FDK262J8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 635x635 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

10 KDKZJKB4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

pa Partida alçada a justificar d'escomesa d'aigua per a xarxa de reg. Inclou obertura, localització, connexió i posterior tapat.
Tot completament acabat

11 PAESCOMESREG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  1210 COMTES URGELLOBRA 01
TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANACAPÍTOL 01
ENJARDINAMENTSUB OBRA 09
XARXA DRENATGEACTIVITAT 1 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=100 mm1 ED5A1400

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 180,000 180,000

TOTAL AMIDAMENT 180,000

u Connexió de drenatge a xarxa de sanejament existent2 PACONNEXIO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  1210 COMTES URGELLOBRA 01
TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANACAPÍTOL 01
ENJARDINAMENTSUB OBRA 09
ACABATSACTIVITAT 1 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt , sobre llit de sorra de 3 cm
de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

1 F9F15211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Per formació escossell 16,000 1,500 1,200 28,800

C#*D#*E#*F#2 a deduir -16,000 0,400 0,700 -4,480

TOTAL AMIDAMENT 24,320

PRESSUPOST  1210 COMTES URGELLOBRA 01
TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANACAPÍTOL 01
GESTIÓ RESIDUS URBANSSUB OBRA 10
TRANSPORT DE TERRESACTIVITAT 1 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus o segons indicacions del la D.O., amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

1 F2R5426A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Excavacions

C#*D#*E#*F#2 rasa sanejament 1,000 28,900 28,900

C#*D#*E#*F#3 rasa enllumenat 1,000 42,800 42,800

C#*D#*E#*F#4 rasa semàfors 1,000 1,740 1,740

C#*D#*E#*F#5 rasa telecomunicacions 1,000 21,320 21,320

C#*D#*E#*F#6 rasa enjardinamet 1,000 91,200 91,200

C#*D#*E#*F#7 a deduir reblerts amb material p.
excavació

-,5 185,960 -92,98

% PERPARCIAL(G1:G7,C
8)

8 esponjament 20,000 18,596

10 Demolicions

EUR



MILLORA ACCESSIBILITAT COMTES URGELL

AMIDAMENTS Pàg.:20/03/18 20Data:

C#*D#*E#*F#11 voreres 1,000 239,500 0,150 35,925

C#*D#*E#*F#12 aglomerat 1,000 492,210 0,100 49,221

% PERPARCIAL(G9:G12,
C13)

13 esponjament 30,000 25,544

TOTAL AMIDAMENT 222,266

PRESSUPOST  1210 COMTES URGELLOBRA 01
TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANACAPÍTOL 01
GESTIÓ RESIDUS URBANSSUB OBRA 10
DEPOSICIONS DIPÒSIT AUTORITZATACTIVITAT 1 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1 F2RA7LP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Excavacions

C#*D#*E#*F#2 rasa sanejament 1,000 28,900 28,900

C#*D#*E#*F#3 rasa enllumenat 1,000 42,800 42,800

C#*D#*E#*F#4 rasa semàfors 1,000 1,740 1,740

C#*D#*E#*F#5 rasa telecomunicacions 1,000 21,320 21,320

C#*D#*E#*F#6 rasa enjardinamet 1,000 91,200 91,200

C#*D#*E#*F#7 a deduir reblerts amb material p.
excavació

-,5 185,960 -92,98

% PERPARCIAL(G1:G7,
C8)

8 Esponjament 20,000 18,596

TOTAL AMIDAMENT 111,576

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2 F2RA71H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Demolicions

C#*D#*E#*F#2 voreres 1,000 239,500 0,150 35,925

C#*D#*E#*F#3 aglomerat 1,000 492,948 0,100 49,295

% PERPARCIAL(G1:G3,
C4)

4 esponjament 30,000 25,566

TOTAL AMIDAMENT 110,786

PRESSUPOST  1210 COMTES URGELLOBRA 01
TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANACAPÍTOL 01
SEGURETAT I SALUTSUB OBRA 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Pressupost establert a l'Estudi de Seguretat i salut1 PAIMPRSIS

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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MILLORA ACCESSIBILITAT COMTES URGELL

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 20/03/18

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26,74M252125 Canalització amb 4 tubs de polietilè corrugat de doble capa, dn 125, resistència a l'impacte de 28 j,
resistència a compressió de 450 n, col·locats en rasa, formació de junts, trams rectes i en corba i
formació de dau de formigó hm-20 amb recobriments de 10 cm i p.p. d'encofrats, totalment
acabada, mandrilada i en servei.

 

P- 1

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €109,08U25ABAT Paperera abatible model vida pa-679 o similar, de fosa dúctil, abatible, ancorada al paviment amb
daus de formigó, totalment instal·lada

P- 2

(CENT NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €95,31TnAA03 Aglomerat asfàltic en calent capa rodadura o qualsevol altra en reparació parcial, estés, compactat
i inclòs betum (AC16 B60/70 SURF D amb àrid granític)

P- 3

(NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €500,91uACUCIONCE Subministrament i col·locació de Mod. Invidents ciberpas homologat (ONCE)P- 4
(CINC-CENTS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €1,40mlCABLE4X15 Subministrament i col·locació de cable tipus mànega, 1000 V. aillament i cable apantallat i armat,
cable mod. 4x2,50. Color de la mànega a definir per la D.O.. En cada arqueta s'haurà de
senyalitzar la mànega amb una etiqueta identificativa.

P- 5

(UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €980,00UCOL4M Columna cilíndrica de 127mm mod. TUBAC L de INCONNEL o similar, de màxim 4m d'alçada,
equipada amb braç viari. Pintat de columna i braç color VERMELL PAERIA. Completament
instal·lada, anivellada i provada. Amb projector per pas de vianants en LED amb un increment del
nivell del 60% respecte al vial. 4000K 

P- 6

(NOU-CENTS VUITANTA EUROS)

 €1.205,88UCOL7M Columna cilíndrica de 127mm mod. TUBAC L de INCONNEL o similar, de màxim 7m d'alçada,
equipada amb braç viari. Pintat de columna i braç color VERMELL PAERIA. Completament
instal·lada, anivellada i provada. Amb projector per pas de vianants en LED amb un increment del
nivell del 60% respecte al vial. 4000K 

P- 7

(MIL DOS-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €20,09mlE7613A06 Subministrament i col·locació de làmina acanalada de direccionament d'arrels tipus Reroot o
similar de 60 cm de franja.Inclou cinta adhesiva d'unió.

P- 8

(VINT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €6,40mED5A1400 Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=100 mmP- 9
(SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €5,25m2F2194JL5 Demolició paviment de vorera, de qualsevol tipus (formigó, panot, llaborda...), amb mitjans
mecànics i/o manuals, inclos bases de formigó i vorada amb o sense rigola de formigó o de peçes
prefabricades, de fins a 25 cm de gruix, i càrrega manual o mecànica de runa sobre camió.

P- 10

(CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €5,09m2F2194XL5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 11

(CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €4,87mF219FBC0 Tall amb serra de disc en paviment de mescla bituminosa o formigó de 10 a 30 cm de fondària, per
a delimitar la zona a demolir, inclòs treballs nocturns.

P- 12

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €9,08m3F2225123 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

P- 13

(NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €9,76m3F2225243 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

P- 14

(NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €17,61M3F2285BRM Rebliment i piconatge de rasa de qualsevol amplaria, amb tot-u procedent de reciclat de residus de
formigó i ceràmics de planta de tractament, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric

P- 15

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €24,82m3F2285LS0 Rebliment i piconatge de rasa fins a 1,50 m d'amplària, amb tot-ú artifical, estesa, humectació i
compactació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 16

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €8,35m3F228A60F Rebliment i piconatge de rasa fins a 1,5 m d'amplària, amb material reciclat de l'obra o de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, amb compactació del 95 % PM.

P- 17

(VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €8,00m3F2R5426A Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus o segons indicacions del la
D.O., amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més
de 15 i fins a 20 km

P- 18

(VUIT EUROS)

 €8,73m3F2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 19

(VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €4,70m3F2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 20

(QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €59,17m3F935171JRF Rebliment i piconatge de rasa de qualsevol amplaria, amb formigó HM-20 de resistència
característica a la compressió totes les feines adients

P- 21

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €78,82m3F9365G11 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 22

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €23,43MF965A6DD Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T3 de 28x17 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10

P- 23

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €8,53mF9788FE1 Rigola de formigó HM-30/S/20/I+F, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm,
de 30 cm d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat

P- 24

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €38,89m2F9E1S006 Paviment de panot per a senyalització pas de vianants de color a definir per la D.F amb tacs de
30x30x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó HM-20 de resistència
característica a la compressió de 10 cm de gruix inclòs subministrament i col·locació amb 3 cm de
morter de ciment m-8, resistència >175 mm i totes les feines adients i beurada de morter de ciment
i formació de junts cada 5 m amb cordó de pvc, totalment acabat

P- 25

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €19,31m2F9F15211 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt ,
sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat

P- 26

(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €41,61m2F9F5UA10 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 8 cm de gruix, en voreres de més d'1
m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 27

(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €0,42m2F9J13V40 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1d, amb dotació
1 kg/m2 i treballs nocturs si s'escau

P- 28

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €0,68mFBA15110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura acrílica reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 29

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €4,30mlFBA1C210 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, de color blanc, groc o blau,, amb pintura
plàstica en fred de dos components i reflectant, inclós premarcatge

P- 30

(QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €46,41uFBA1HF32 Pintat de fletxa tipus M-5.2 segons normativa 8.2 I.C. amb pintura plàstica en fred de dos
components

P- 31

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €10,80m2FBA1HZ02 Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes i altres elements sobre el
paviment, de color blanc, groc o blau, amb pintura de dos components en fred de llarga durada,
inclós premarcatge

P- 32

(DEU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €69,09uFBB11111 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

P- 33

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €26,60uFBB11251 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, totalment col·locada

P- 34

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €52,00uFBBZ3008 Suport tubular d'acer galvanitzat de 60x3 mm, de 3,5 metres d'alçada, amb forma F (banderola),
per a la col·locació de senyals de trànsit, inclòs excavació, fonamentació i col·locació

P- 35

(CINQUANTA-DOS EUROS)

 €24,97utFD5A5705 Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60
mm de diàmetre i 3,5 ml de llargària, tipus RootRain Urban o similar. Col·locat en el perímetre del
pa de terra. Inclou accessori en T i tap de coronació en l'escocell.

P- 36

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €38,84MFD7JE186 Canonada de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2,
segons la norma une-en 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja, inclosos
moviment de terres i col·locat al fons de la rasa i connexió a clavegueram o pou mitjançant sistema
clip amb perforació de paret de col·lec tor amb corona.

P- 37

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €151,23mFD7KACO1 Canal de drenatge lineal per a instal·lació enterrada de formigó polímer, de classe de càrrega
F900, de fosa dúctil amb direcció d'aigua, fixada al canal per mitjà de 8 cargols de seguretat
anticorrosió i un bastidor de fosa de 6mm de gruix embegut al canal. Tipus ACO DRAIN S150 0,0
o similar. Amb certificat d'homologació CE i compliment íntegre de tota la norma EN1433. Canal
d'altura total 22 cm, ample total de 21 cm i ample interior 150 mm. Longitud total de 100 cm.
Col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruixi en
servei

P- 38

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €9,11mFDG52357 Canalització de 2 tubs de polietilè corrugats dn 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa,
col·locats en rasa en la base, inclosa la p.p. de separadors, formació de junts, trams rectes i en
corba i p.p. de treballs per a connexió a cambres de registre, i dau de recobriment de 40x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I

P- 39

(NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €14,39mFDG54477 Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

P- 40

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €0,31MFDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora de subministraments diversos; aigua, gas,
electricitat, ...ref: zis 04 ppc etu 0206 b pe-hd o similar

P- 41

(ZERO EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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 €99,05uFDK262J8 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

P- 42

(NORANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €4,32mFFB26255 Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 4 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

P- 43

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €1,86mFG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 44

(UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €10,68uFJS5A732 Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub
corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos

P- 45

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €44,15uFJSB1111 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9
V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs

P- 46

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €16,23uFN3G2774 Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2
vies, DN 25 (per a tub de 1 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a
pressió , tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM),
accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 47

(SETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €23,88uFN7613D2 Vàlvula de regulación de presión para instalaciones de riego, de 3/4´´ de diámetro de conexión,
con cuerpo de plástico, para una presión de salida de 3 bar, roscada en la tubería

P- 48

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €12,23uFNER2461 Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla
de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat

P- 49

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €42,82m3FR3P2154 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

P- 50

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €161,41uFR434C2B Subministrament de Fraxinus ornus Mecsek de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

P- 51

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €83,67uFR612366 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra
de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió

P- 52

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €25,40uFRZ22823 Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de
8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2
abraçadores regulables de goma o cautxú

P- 53

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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 €52,00UG21B1006 Desmuntatge i muntatge de senyals de trànsit, elements de vialitat i mobiliari urbà, inclou
l'enderroc de la cimentació i reposició, càrrega i transport de terres a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, càrrega sobre camió i trasllat a magatzem per a la seva
posterior col·locació o recol·locació a la mateixa La partida inclou la protecció de les superfícies
per assegurar la integritat del conjunt i tots els treballs necessàris per instal·lar-lo.

P- 54

(CINQUANTA-DOS EUROS)

 €265,63uG21B1SEM Desmuntatge i muntatge en nova ubicació de semàfor tipus columna, inclou desconexió i retirada
de cable, retirada d'elements, enderroc de la cimentació i reposició, càrrega i transport de terres a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, càrrega sobre camió i trasllat a
magatzem per a la seva posterior col·locació o recol·locació a la mateixa obra. La partida inclou la
protecció de les superfícies per assegurar la integritat del conjunt i tots els treballs i materials
necessàris per instal·lar-lo i deixar-lo en funcionament en la nova ubicació (demolicions, nova
cimentació amb els seus suports corresponents 60x60x60cm, reposició del paviment, instal·lació
d'element, intal·lació elèctrica, etc.)

P- 55

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €113,00UtG21DCATA Cata manual per a localització de serveis d'1,5x1,5x1,5 m, inclosa demolició del paviment,
transport de terres i runes i canon d'abocament, i posterior reblert amb tot-ú i reposició del
paviment.

P- 56

(CENT TRETZE EUROS)

 €17,65M3G2221P21 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, inclosa roca i estintolament manual de
serveis afectats, amb mitjans mecànics i càrrega del material excavat, inclòs transport i cànon
d’abocament i manteniment de l’abocador

P- 57

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €4,68m2G4BCM8CC Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

P- 58

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €83,79m3G9365H12 Base de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat 

P- 59

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €53,76MG981U100 Gual per a vehicles mitjançant lloses de formigó de 58x40x10 cm, inclòs formació dels extrems
amb els mateix tipus de lloses, inclosa l'excavació, la càrrega i transport a l'abocador i cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, la base de formigó de HM-20 de resistència
característica a la compressió de 15 cm de gruix inclòs subministrament i col·locació amb 3 cm de
morter de ciment m-8, resistència >175 mm i totes les feines adients, totalment acabat

P- 60

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €35,64uGD5J0000 Anul.lació embornal i reixes interceptores existents, inclòs retirada reixa i bastiment de qualsevol
tipus, tapar  la connexió al col.lector existent, i càrrega sobre camió. 

P- 61

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €135,33UGD8EDELTA Embornal de fosa dúctil model delta o similar, connectat a clavevuera amb tub de pead corrugat
dn200 sn, inclosa base de nivellació i assentament de formigó en massa de 10 cm de gruix hm-20.

P- 62

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €84,14uGDK2A4F3 Pericó de 75x75x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

P- 63

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €71,82UGDK2Y4F3 Pericó de 75x75x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó
calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra. Inclòs excavació, càrrega del material excavat,
inclòs transport i cànon d’abocament i manteniment de l’abocador i i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

P- 64

(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €60,07uGDKZ3174 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 810x810x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

P- 65

(SEIXANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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 €35,97UGDKZY001 Subministrament i col·locació de marc i tapa fabricada en fosa dúctil, segons norma une
36-118-73, amb serigrafia homologada de l'ajuntament de lleida . longitud externa del marc de
425x425mm., altura del marc de 35 mm., pas lliure de 345x345 mm., longitud de tapa de
390x390mm. superfície antilliscant. revestida amb pintura negra. marc hidràulic amb llengüetes per
una millor instal·lació a l'obra. fabricat segons une- en-124, classe resistent b-125. producte
certificat per empresa acreditada.

P- 66

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €8,08MGHSMY003 Canalització de 1 tub de polietilè corrugat dn 90, col·locats en rasa en la base, inclosa la p.p. de
separadors, formació de junts, trams rectes i en corba i p.p. de treballs per a connexió a cambres
de registre , i formació de dau de formigó hm-20 amb recobriments segons plànols i p.p.
d'encofrats, totalment acabada i en servei  i treballs nocturs si s'escau

P- 67

(VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €93,20uK21B10P8 Desmuntatge i muntatge en nova ubicació de parquímetre, inclou l'enderroc de la cimentació i
reposició, càrrega i transport de terres a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, càrrega sobre camió i trasllat a magatzem per a la seva posterior col·locació o
recol·locació a la mateixa La partida inclou la protecció de les superfícies per assegurar la integritat
del conjunt i tots els treballs necessàris per instal·lar-lo.

P- 68

(NORANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €95,21uKDKZJKB4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 635x635
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 69

(NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €186,10uKJSA2021 Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu
mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de
control, als elements gobernats, programat i comprovat

P- 70

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €609,53ULLUMTG Suministrament i muntatge de llumenera TownGuide amb vidre transparent BDP100 PCC DS 1 *
ECO70/840 de 60,7W de potència i amb equip regulable de 5 passos a preparar per telegestió o
potència resultant dels estudis lúminics

P- 71

(SIS-CENTS NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €447,78uLLICECOM Subministre i instal.lació de GP2 amb conversor RS-232/422 i F/A, sense tarjeta de dades.P- 72
(QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1,38m2M219UF63 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en
encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, escombrat i neteja de la superficie fresada, inclòs carrega de runes sobre camió i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 73

(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €22,30uMODPER001 Adaptació de pericó o registre aigua potable, il·luminació, gas, telecomunicacions, etcP- 74
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €77,34uPAANALITISOL Analítica completa de sòl: pH, CE, Mat. org. Oxidable, CO3Ca equiv., N-NO3, P Olsen, K, Mg, Ca,
Na i SExt. Acet. Am., Textura.

P- 75

(SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €439,16uPACONNEXIO Connexió de drenatge a xarxa de sanejament existentP- 76
(QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €371,14paPAESCOMESRE
G

Partida alçada a justificar d'escomesa d'aigua per a xarxa de reg. Inclou obertura, localització,
connexió i posterior tapat. Tot completament acabat

P- 77

(TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €2.000,00UPAIMPRSIS Pressupost establert a l'Estudi de Seguretat i salutP- 78
(DOS MIL EUROS)
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 €109,15mPAVGUAL001 Construcció pas per a vianants de 120 cm. d’amplada mitjançant lloses de formigó de 58x40x10
cm i paviment podotactil, inclòs formació dels extrems amb els mateix tipus de lloses, inclosa
l'excavació, la càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
la base de formigó de HM-20 de resistència característica a la compressió de 15 cm de gruix inclòs
subministrament i col·locació amb 3 cm de morter de ciment m-8, resistència >175 mm i totes les
feines adients, totalment acabat

P- 79

(CENT NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €26,50UPIM-43 Instal·lació d’elèctrode o placa  de pressa de terra  amb els elements de connexió i tractament P- 80
(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €5,32MLPIM-63 Subministrament i col·locació per canonades de cable unipolar nu o amb coberta PVC 750 V
d'1x35mm2 de coure

P- 81

(CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €4,19MLPIM-65 Subministrament i col·locació per canonades de cable amb conductor de coure (classe 2 o 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol
tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari

P- 82

(QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €633,00UPIM-91 Columna NIKOLSON o equivalent, de 4,4m d'alçada, galvanitzada. Inclosa caixa de connexió,
cablejat interior, excavació i fonamentació. Inclou subministrament i muntatge.

P- 83

(SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS)

 €625,00UPVA-5 Memòria tècnica de disseny d'acord amb la legislació vigent, inclou drets de visat, taxes i
elaboració d'estudis liminotècnics al final d'obra.

P- 84

(SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

 €425,00URETIN Retirada instal·lació actual braços, grapejat, columnes i cablejat.P- 85
(QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

 €308,77uTARJACD Targeta CD de dos grups, per cada 2G DLF (fins a 16G)P- 86
(TRES-CENTS VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €1.653,35uTARGEGSM Subministre i col.locació de targeta de comunicació GSM, inclou integració, configuració i posada
en funcionament de SDCTU per a mòduls GPRSPORT o similar.

P- 87

(MIL SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

Lleida, març de 2018
Tècnic Municipal

Noemí Collado Santolaria
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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M252125 Canalització amb 4 tubs de polietilè corrugat de doble capa, dn 125,
resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, col·locats
en rasa, formació de junts, trams rectes i en corba i formació de dau de
formigó hm-20 amb recobriments de 10 cm i p.p. d'encofrats, totalment
acabada, mandrilada i en servei.

 

P- 1  €26,74

B060U310 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €14,34000

BG22TL10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

 €9,40000

Altres conceptes 3,00 €

U25ABAT Paperera abatible model vida pa-679 o similar, de fosa dúctil, abatible,
ancorada al paviment amb daus de formigó, totalment instal·lada

P- 2  €109,08

BQ21VIDA Paperera vida pa 679 o similar de fosa ductil  €99,00000
Altres conceptes 10,08 €

TnAA03 Aglomerat asfàltic en calent capa rodadura o qualsevol altra en reparació
parcial, estés, compactat i inclòs betum (AC16 B60/70 SURF D amb àrid
granític)

P- 3  €95,31

Sense descomposició 95,31 €

uACUCIONCE Subministrament i col·locació de Mod. Invidents ciberpas homologat (ONCE)P- 4  €500,91

Sense descomposició 500,91 €

mlCABLE4X15 Subministrament i col·locació de cable tipus mànega, 1000 V. aillament i
cable apantallat i armat, cable mod. 4x2,50. Color de la mànega a definir per
la D.O.. En cada arqueta s'haurà de senyalitzar la mànega amb una etiqueta
identificativa.

P- 5  €1,40

Sense descomposició 1,40 €

UCOL4M Columna cilíndrica de 127mm mod. TUBAC L de INCONNEL o similar, de
màxim 4m d'alçada, equipada amb braç viari. Pintat de columna i braç color
VERMELL PAERIA. Completament instal·lada, anivellada i provada. Amb
projector per pas de vianants en LED amb un increment del nivell del 60%
respecte al vial. 4000K 

P- 6  €980,00

Sense descomposició 980,00 €

UCOL7M Columna cilíndrica de 127mm mod. TUBAC L de INCONNEL o similar, de
màxim 7m d'alçada, equipada amb braç viari. Pintat de columna i braç color
VERMELL PAERIA. Completament instal·lada, anivellada i provada. Amb
projector per pas de vianants en LED amb un increment del nivell del 60%
respecte al vial. 4000K 

P- 7  €1.205,88

Sense descomposició 1.205,88 €

mlE7613A06 Subministrament i col·locació de làmina acanalada de direccionament
d'arrels tipus Reroot o similar de 60 cm de franja.Inclou cinta adhesiva d'unió.

P- 8  €20,09

B0911000 Cinta adhesiva d'unió de la làmina acanalada de direccionament d'arrels  €2,51625
B7611A00 Làmina acanalada de direccionament d'arrels tipus reroot o similar de 0,60

m d'amplada
 €10,12000

Altres conceptes 7,45 €

mED5A1400 Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=100 mmP- 9  €6,40

BD5A2A00 Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 110 mm de diàmetre  €1,86900
Altres conceptes 4,53 €
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m2F2194JL5 Demolició paviment de vorera, de qualsevol tipus (formigó, panot, llaborda...),
amb mitjans mecànics i/o manuals, inclos bases de formigó i vorada amb o
sense rigola de formigó o de peçes prefabricades, de fins a 25 cm de gruix, i
càrrega manual o mecànica de runa sobre camió.

P- 10  €5,25

Altres conceptes 5,25 €

m2F2194XL5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

P- 11  €5,09

Altres conceptes 5,09 €

mF219FBC0 Tall amb serra de disc en paviment de mescla bituminosa o formigó de 10 a
30 cm de fondària, per a delimitar la zona a demolir, inclòs treballs nocturns.

P- 12  €4,87

Altres conceptes 4,87 €

m3F2225123 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

P- 13  €9,08

Altres conceptes 9,08 €

m3F2225243 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

P- 14  €9,76

Altres conceptes 9,76 €

M3F2285BRM Rebliment i piconatge de rasa de qualsevol amplaria, amb tot-u procedent de
reciclat de residus de formigó i ceràmics de planta de tractament, estesa,
humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

P- 15  €17,61

B033SJ00 Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 40 a 70 mm  €7,87000
Altres conceptes 9,74 €

m3F2285LS0 Rebliment i piconatge de rasa fins a 1,50 m d'amplària, amb tot-ú artifical,
estesa, humectació i compactació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 16  €24,82

B0372000 Tot-u artificial  €16,38000
Altres conceptes 8,44 €

m3F228A60F Rebliment i piconatge de rasa fins a 1,5 m d'amplària, amb material reciclat
de l'obra o de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, amb
compactació del 95 % PM.

P- 17  €8,35

Altres conceptes 8,35 €

m3F2R5426A Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus o segons
indicacions del la D.O., amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P- 18  €8,00

Altres conceptes 8,00 €

m3F2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 19  €8,73

B2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €8,72900

Altres conceptes 0,00 €

m3F2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 20  €4,70

B2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €4,70000
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Altres conceptes 0,00 €

m3F935171JRF Rebliment i piconatge de rasa de qualsevol amplaria, amb formigó HM-20 de
resistència característica a la compressió totes les feines adients

P- 21  €59,17

B060U310 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €57,36000

Altres conceptes 1,81 €

m3F9365G11 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

P- 22  €78,82

B064300C Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
i

 €66,15000

Altres conceptes 12,67 €

MF965A6DD Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada T3
de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10

P- 23  €23,43

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €5,19883

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,11804

B965A6D0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
T3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

 €5,22000

Altres conceptes 12,89 €

mF9788FE1 Rigola de formigó HM-30/S/20/I+F, de consistència seca i grandària màxima
del granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat
remolinat

P- 24  €8,53

B064E35D Formigó HM-30/S/20/I+F de consistència seca, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+F

 €7,06515

Altres conceptes 1,46 €

m2F9E1S006 Paviment de panot per a senyalització pas de vianants de color a definir per
la D.F amb tacs de 30x30x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base
de formigó HM-20 de resistència característica a la compressió de 10 cm de
gruix inclòs subministrament i col·locació amb 3 cm de morter de ciment m-8,
resistència >175 mm i totes les feines adients i beurada de morter de ciment i
formació de junts cada 5 m amb cordó de pvc, totalment acabat

P- 25  €38,89

B0111000 Aigua  €0,01530
B060U310 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs

transport a l'obra
 €8,60400

B071UC01 Morter de ciment tipus M-80, pastat en central, consistència >100 mm, inclós
transport a obra

 €2,07000

B9E1S001 Panot de color amb tacs de 30x30x4 cm, per a pas de vianants  €15,08000
Altres conceptes 13,12 €

m2F9F15211 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm
de gruix, preu alt , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts
amb sorra fina i compactació del paviment acabat

P- 26  €19,31

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,81144
B9F15200 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix,

preu alt
 €12,45420

Altres conceptes 6,04 €
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m2F9F5UA10 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 8 cm de gruix, en
voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 27  €41,61

B9F1V001 Paviment de peces prefabricades de formigo tipus lloseta GLS o similar de
formigo 40x40 i 8 cm de gruix, amb acabat especial de color i textura segons
catàleg.

 €18,02340

Altres conceptes 23,59 €

m2F9J13V40 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus
ECR-1d, amb dotació 1 kg/m2 i treballs nocturs si s'escau

P- 28  €0,42

B05524D0 Emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus ECR-1d  €0,28000
Altres conceptes 0,14 €

mFBA15110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb pintura
acrílica reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

P- 29  €0,68

BBA11000 Pintura reflectora acrílica per a senyalització  €0,26439
BBA1M000 Microesferes de vidre  €0,06436

Altres conceptes 0,35 €

mlFBA1C210 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, de color blanc, groc o
blau,, amb pintura plàstica en fred de dos components i reflectant, inclós
premarcatge

P- 30  €4,30

Sense descomposició 4,30 €

uFBA1HF32 Pintat de fletxa tipus M-5.2 segons normativa 8.2 I.C. amb pintura plàstica en
fred de dos components

P- 31  €46,41

Sense descomposició 46,41 €

m2FBA1HZ02 Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes i altres
elements sobre el paviment, de color blanc, groc o blau, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada, inclós premarcatge

P- 32  €10,80

Sense descomposició 10,80 €

uFBB11111 Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

P- 33  €69,09

BBM11102 Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat  €55,20000
Altres conceptes 13,89 €

uFBB11251 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
totalment col·locada

P- 34  €26,60

Sense descomposició 26,60 €

uFBBZ3008 Suport tubular d'acer galvanitzat de 60x3 mm, de 3,5 metres d'alçada, amb
forma F (banderola), per a la col·locació de senyals de trànsit, inclòs
excavació, fonamentació i col·locació

P- 35  €52,00

Sense descomposició 52,00 €

utFD5A5705 Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat de polietilè
d'alta densitat de 60 mm de diàmetre i 3,5 ml de llargària, tipus RootRain
Urban o similar. Col·locat en el perímetre del pa de terra. Inclou accessori en
T i tap de coronació en l'escocell.

P- 36  €24,97

BD5B1700 Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre. Inlcou
part proporcional d'accessoris i tap de coronament.

 €13,78000

Altres conceptes 11,19 €
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MFD7JE186 Canonada de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,
de polietilè HDPE, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 200
mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3, unió
de maniguets, amb grau de dificultat mitja, inclosos moviment de terres i
col·locat al fons de la rasa i connexió a clavegueram o pou mitjançant
sistema clip amb perforació de paret de col·lec tor amb corona.

P- 37  €38,84

BD7JE180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 200
mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3

 €4,66140

Altres conceptes 34,18 €

mFD7KACO1 Canal de drenatge lineal per a instal·lació enterrada de formigó polímer, de
classe de càrrega F900, de fosa dúctil amb direcció d'aigua, fixada al canal
per mitjà de 8 cargols de seguretat anticorrosió i un bastidor de fosa de 6mm
de gruix embegut al canal. Tipus ACO DRAIN S150 0,0 o similar. Amb
certificat d'homologació CE i compliment íntegre de tota la norma EN1433.
Canal d'altura total 22 cm, ample total de 21 cm i ample interior 150 mm.
Longitud total de 100 cm. Col·locada sobre base de formigó amb solera de
150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruixi en servei

P- 38  €151,23

B064300C Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
i

 €9,87840

BD5H85BCJIXH Canal V150 0.0, de formigó polímer, classe de càrrega E600, amb reixa de
fosa, de llargària total 100 cm, amplària total 18,5 cm, alçària total 21 cm ,
ref. ACOC0002036 de la serie V150 d'ACO

 €122,06250

Altres conceptes 19,29 €

mFDG52357 Canalització de 2 tubs de polietilè corrugats dn 90 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, col·locats en rasa en la base, inclosa la p.p. de separadors,
formació de junts, trams rectes i en corba i p.p. de treballs per a connexió a
cambres de registre, i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

P- 39  €9,11

B064300C Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
i

 €5,04000

BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €3,64000

Altres conceptes 0,43 €

mFDG54477 Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

P- 40  €14,39

B064300C Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
i

 €6,23700

BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €7,64400

Altres conceptes 0,51 €

MFDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària, col.locada al llarg
de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora de
subministraments diversos; aigua, gas, electricitat, ...ref: zis 04 ppc etu 0206
b pe-hd o similar

P- 41  €0,31

BDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària, ref: zis 04 ppc etu
0206 b pe-hd o similar

 €0,11220

Altres conceptes 0,20 €

uFDK262J8 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

P- 42  €99,05
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B0330020 Grava de pedrera, per a drens  €4,84110
BDK214J5 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a

instal·lacions de serveis
 €64,93000

Altres conceptes 29,28 €

mFFB26255 Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 4
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de
la rasa

P- 43  €4,32

BFB26200 Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 4
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

 €0,31620

BFWB2605 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió

 €0,84600

BFYB2605 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

 €0,08000

Altres conceptes 3,08 €

mFG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

P- 44  €1,86

BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €1,85640

Altres conceptes 0,00 €

uFJS5A732 Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm,
amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

P- 45  €10,68

BD5A2600 Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre  €1,77000
BFYB2305 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat

baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió
 €0,02400

BJS51730 Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm

 €3,12000

Altres conceptes 5,77 €

uFJSB1111 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les
xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

P- 46  €44,15

BJSB1110 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar

 €27,53000

BJSWE100 Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´  €3,80000
Altres conceptes 12,82 €

uFN3G2774 Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub de 1 ´´ ), de 10 bar de
pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió , tancament de
polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament
per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

P- 47  €16,23

BN3G2770 Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub de 1 ´´ ), de 10 bar de
pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió , tancament de
polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament
per maneta

 €6,91000

Altres conceptes 9,32 €

uFN7613D2 Vàlvula de regulación de presión para instalaciones de riego, de 3/4´´ de
diámetro de conexión, con cuerpo de plástico, para una presión de salida de
3 bar, roscada en la tubería

P- 48  €23,88
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BN7613D0 Vàlvula de regulación de presión para instalaciones de riego, de 3/4´´ de
diámetro de conexión, con cuerpo de plástico, para una presión de salida de
3 bar

 €14,91000

Altres conceptes 8,97 €

uFNER2461 Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb
element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa
manomètrica, muntat roscat

P- 49  €12,23

BNER2461 Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb
element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa
manomètrica, per a muntar roscat

 €7,05000

Altres conceptes 5,18 €

m3FR3P2154 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals

P- 50  €42,82

BR3P2150 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

 €39,20000

Altres conceptes 3,62 €

uFR434C2B Subministrament de Fraxinus ornus Mecsek de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

P- 51  €161,41

BR434C2B Fraxinus ornus Mecsek de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

 €161,41000

Altres conceptes 0,00 €

uFR612366 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió

P- 52  €83,67

B0111000 Aigua  €0,35251
B0315600 Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm  €29,51103
BR341110 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a

granel
 €5,86368

Altres conceptes 47,94 €

uFRZ22823 Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau
de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del
forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

P- 53  €25,40

BRZ21820 Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària

 €11,90000

BRZ22510 Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges  €0,82000
Altres conceptes 12,68 €

UG21B1006 Desmuntatge i muntatge de senyals de trànsit, elements de vialitat i mobiliari
urbà, inclou l'enderroc de la cimentació i reposició, càrrega i transport de
terres a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, càrrega
sobre camió i trasllat a magatzem per a la seva posterior col·locació o
recol·locació a la mateixa La partida inclou la protecció de les superfícies per
assegurar la integritat del conjunt i tots els treballs necessàris per instal·lar-lo.

P- 54  €52,00

Sense descomposició 52,00 €
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uG21B1SEM Desmuntatge i muntatge en nova ubicació de semàfor tipus columna, inclou
desconexió i retirada de cable, retirada d'elements, enderroc de la cimentació
i reposició, càrrega i transport de terres a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, càrrega sobre camió i trasllat a magatzem per a
la seva posterior col·locació o recol·locació a la mateixa obra. La partida
inclou la protecció de les superfícies per assegurar la integritat del conjunt i
tots els treballs i materials necessàris per instal·lar-lo i deixar-lo en
funcionament en la nova ubicació (demolicions, nova cimentació amb els
seus suports corresponents 60x60x60cm, reposició del paviment, instal·lació
d'element, intal·lació elèctrica, etc.)

P- 55  €265,63

Sense descomposició 265,63 €

UtG21DCATA Cata manual per a localització de serveis d'1,5x1,5x1,5 m, inclosa demolició
del paviment, transport de terres i runes i canon d'abocament, i posterior
reblert amb tot-ú i reposició del paviment.

P- 56  €113,00

Sense descomposició 113,00 €

M3G2221P21 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, inclosa roca i
estintolament manual de serveis afectats, amb mitjans mecànics i càrrega del
material excavat, inclòs transport i cànon d’abocament i manteniment de
l’abocador

P- 57  €17,65

Altres conceptes 17,65 €

m2G4BCM8CC Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

P- 58  €4,68

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,02320
B0B34256 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm

6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
 €3,03000

Altres conceptes 1,63 €

m3G9365H12 Base de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat 

P- 59  €83,79

B065910J Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició I

 €71,29500

Altres conceptes 12,50 €

MG981U100 Gual per a vehicles mitjançant lloses de formigó de 58x40x10 cm, inclòs
formació dels extrems amb els mateix tipus de lloses, inclosa l'excavació, la
càrrega i transport a l'abocador i cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, la base de formigó de HM-20 de resistència característica a la
compressió de 15 cm de gruix inclòs subministrament i col·locació amb 3 cm
de morter de ciment m-8, resistència >175 mm i totes les feines adients,
totalment acabat

P- 60  €53,76

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €0,31481

B064300C Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
i

 €3,78000

B071UC01 Morter de ciment tipus M-80, pastat en central, consistència >100 mm, inclós
transport a obra

 €2,07000

B981U002 Llosa de formigó per a guals, de 58x40 cm  €27,52500
F2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una

densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €0,28200

Altres conceptes 19,79 €

uGD5J0000 Anul.lació embornal i reixes interceptores existents, inclòs retirada reixa i
bastiment de qualsevol tipus, tapar la connexió al col.lector existent, i
càrrega sobre camió. 

P- 61  €35,64

Altres conceptes 35,64 €
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UGD8EDELTA Embornal de fosa dúctil model delta o similar, connectat a clavevuera amb
tub de pead corrugat dn200 sn, inclosa base de nivellació i assentament de
formigó en massa de 10 cm de gruix hm-20.

P- 62  €135,33

B064300C Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
i

 €1,51200

BDDZDELT Embornal de fosa dúctil model delta o similar, classe c250 segons en-124,
de 565x305 mm en planta i 570 mm de fondària, reixa articula antirobatori,
fabricat d'una sola peça, connexió amb junta tòrica de pvc dn200, pala
sifònica extraible, superfície antilliscant i pintat amb esmalt negre.

 €116,00000

Altres conceptes 17,82 €

uGDK2A4F3 Pericó de 75x75x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

P- 63  €84,14

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,43218
B064300C Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
i

 €33,70500

B0DF8H0A Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 75x75x125 cm, per a
150 usos

 €1,52057

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la
norma une-en 771-1

 €2,51937

Altres conceptes 45,96 €

UGDK2Y4F3 Pericó de 75x75x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
hm-20/p/20/i i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra.
Inclòs excavació, càrrega del material excavat, inclòs transport i cànon
d’abocament i manteniment de l’abocador i i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavació

P- 64  €71,82

B0312500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,45252
B064300C Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
i

 €25,64100

B0DF8H0A Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 75x75x125 cm, per a
150 usos

 €1,51000

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la
norma une-en 771-1

 €1,62000

F2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €1,90820

Altres conceptes 40,69 €

uGDKZ3174 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 810x810x50 mm i
de 52 kg de pes, col·locat amb morter

P- 65  €60,07

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,20318

BDKZ3170 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 810x810x50 mm i
de 52 kg de pes

 €42,94000

Altres conceptes 16,93 €

UGDKZY001 Subministrament i col·locació de marc i tapa fabricada en fosa dúctil, segons
norma une 36-118-73, amb serigrafia homologada de l'ajuntament de lleida .
longitud externa del marc de 425x425mm., altura del marc de 35 mm., pas
lliure de 345x345 mm., longitud de tapa de 390x390mm. superfície
antilliscant. revestida amb pintura negra. marc hidràulic amb llengüetes per
una millor instal·lació a l'obra. fabricat segons une- en-124, classe resistent
b-125. producte certificat per empresa acreditada.

P- 66  €35,97

B071UC01 Morter de ciment tipus M-80, pastat en central, consistència >100 mm, inclós
transport a obra

 €1,38000
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BDKZY001 Subministrament de marc i tapa fabricada en fosa dúctil, segons norma une
36-118-73, amb serigrafia homologada de l'ajuntament de lleida . longitud
externa del marc de 425x425mm., altura del marc de 35 mm., pas lliure de
345x345 mm., longitud de tapa de 390x390mm. superfície antilliscant.
revestida amb pintura negra. marc hidràulic amb llengüetes per una millor
instal·lació a l'obra. fabricat segons une- en-124, classe resistent b-125.
producte certificat per empresa acreditada.

 €22,00000

Altres conceptes 12,59 €

MGHSMY003 Canalització de 1 tub de polietilè corrugat dn 90, col·locats en rasa en la
base, inclosa la p.p. de separadors, formació de junts, trams rectes i en corba
i p.p. de treballs per a connexió a cambres de registre , i formació de dau de
formigó hm-20 amb recobriments segons plànols i p.p. d'encofrats, totalment
acabada i en servei  i treballs nocturs si s'escau

P- 67  €8,08

B064300C Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
i

 €5,04000

BG25P090 Tub corrugat exterior i pared interior llisa de polietilè dn 90 color a
determinar amb guia passacables, de protecció 7 ip-47, inclosa la p.p. de
separadors de plàstic, retalls i totes les feines addients.

 €2,08000

Altres conceptes 0,96 €

uK21B10P8 Desmuntatge i muntatge en nova ubicació de parquímetre, inclou l'enderroc
de la cimentació i reposició, càrrega i transport de terres a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, càrrega sobre camió i trasllat a
magatzem per a la seva posterior col·locació o recol·locació a la mateixa La
partida inclou la protecció de les superfícies per assegurar la integritat del
conjunt i tots els treballs necessàris per instal·lar-lo.

P- 68  €93,20

Sense descomposició 93,20 €

uKDKZJKB4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 635x635 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

P- 69  €95,21

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,17093

BDKZJKB0 Bastiment rectangular i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 635x635 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

 €78,76000

Altres conceptes 16,28 €

uKJSA2021 Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per
teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions,
muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat

P- 70  €186,10

BJSA2021 Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per
teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions

 €172,29000

Altres conceptes 13,81 €

ULLUMTG Suministrament i muntatge de llumenera TownGuide amb vidre transparent
BDP100 PCC DS 1 * ECO70/840 de 60,7W de potència i amb equip
regulable de 5 passos a preparar per telegestió o potència resultant dels
estudis lúminics

P- 71  €609,53

Sense descomposició 609,53 €

uLLICECOM Subministre i instal.lació de GP2 amb conversor RS-232/422 i F/A, sense
tarjeta de dades.

P- 72  €447,78

Sense descomposició 447,78 €

m2M219UF63 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix
de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, escombrat i neteja de la superficie
fresada, inclòs carrega de runes sobre camió i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 73  €1,38
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Altres conceptes 1,38 €

uMODPER001 Adaptació de pericó o registre aigua potable, il·luminació, gas,
telecomunicacions, etc

P- 74  €22,30

Sense descomposició 22,30 €

uPAANALITISOL Analítica completa de sòl: pH, CE, Mat. org. Oxidable, CO3Ca equiv., N-NO3,
P Olsen, K, Mg, Ca, Na i SExt. Acet. Am., Textura.

P- 75  €77,34

Sense descomposició 77,34 €

uPACONNEXIO Connexió de drenatge a xarxa de sanejament existentP- 76  €439,16

Sense descomposició 439,16 €

paPAESCOMESREG Partida alçada a justificar d'escomesa d'aigua per a xarxa de reg. Inclou
obertura, localització, connexió i posterior tapat. Tot completament acabat

P- 77  €371,14

Sense descomposició 371,14 €

UPAIMPRSIS Pressupost establert a l'Estudi de Seguretat i salutP- 78  €2.000,00

Sense descomposició 2.000,00 €

mPAVGUAL001 Construcció pas per a vianants de 120 cm. d’amplada mitjançant lloses de
formigó de 58x40x10 cm i paviment podotactil, inclòs formació dels extrems
amb els mateix tipus de lloses, inclosa l'excavació, la càrrega i transport a
l'abocador i cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, la base de
formigó de HM-20 de resistència característica a la compressió de 15 cm de
gruix inclòs subministrament i col·locació amb 3 cm de morter de ciment m-8,
resistència >175 mm i totes les feines adients, totalment acabat

P- 79  €109,15

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

 €0,31481

B064300C Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
i

 €9,45000

B071UC01 Morter de ciment tipus M-80, pastat en central, consistència >100 mm, inclós
transport a obra

 €2,07000

B981U002 Llosa de formigó per a guals, de 58x40 cm  €55,05000
B9E1S001 Panot de color amb tacs de 30x30x4 cm, per a pas de vianants  €9,04800
F2RA7LP0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una

densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €0,70500

Altres conceptes 32,51 €

UPIM-43 Instal·lació d’elèctrode o placa de pressa de terra amb els elements de
connexió i tractament 

P- 80  €26,50

Sense descomposició 26,50 €

MLPIM-63 Subministrament i col·locació per canonades de cable unipolar nu o amb
coberta PVC 750 V  d'1x35mm2 de coure

P- 81  €5,32

Sense descomposició 5,32 €

MLPIM-65 Subministrament i col·locació per canonades de cable amb conductor de
coure (classe 2 o 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge
indeleble i material auxiliar necessari

P- 82  €4,19

Sense descomposició 4,19 €

UPIM-91 Columna NIKOLSON o equivalent, de 4,4m d'alçada, galvanitzada. Inclosa
caixa de connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació. Inclou
subministrament i muntatge.

P- 83  €633,00

Sense descomposició 633,00 €
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UPVA-5 Memòria tècnica de disseny d'acord amb la legislació vigent, inclou drets de
visat, taxes i elaboració d'estudis liminotècnics al final d'obra.

P- 84  €625,00

Sense descomposició 625,00 €

URETIN Retirada instal·lació actual braços, grapejat, columnes i cablejat.P- 85  €425,00

Sense descomposició 425,00 €

uTARJACD Targeta CD de dos grups, per cada 2G DLF (fins a 16G)P- 86  €308,77

Sense descomposició 308,77 €

uTARGEGSM Subministre i col.locació de targeta de comunicació GSM, inclou integració,
configuració i posada en funcionament de SDCTU per a mòduls GPRSPORT
o similar.

P- 87  €1.653,35

Sense descomposició 1.653,35 €

Lleida, març de 2018
Tècnic Municipal

Noemí Collado Santolaria
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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OBRA PRESSUPOST  1210 COMTES URGELL01

CAPÍTOL TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANA01

SUB OBRA DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES01

ACTIVITAT 1 TREBALLS PREVIS I RETIRADA ELEMENTS URBANS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G21DCATA Ut Cata manual per a localització de serveis d'1,5x1,5x1,5 m,
inclosa demolició del paviment, transport de terres i runes i canon
d'abocament, i posterior reblert amb tot-ú i reposició del
paviment. (P - 56)

6,000113,00 678,00

2 G21B1006 U Desmuntatge i muntatge de senyals de trànsit, elements de
vialitat i mobiliari urbà, inclou l'enderroc de la cimentació i
reposició, càrrega i transport de terres a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, càrrega sobre camió i
trasllat a magatzem per a la seva posterior col·locació o
recol·locació a la mateixa La partida inclou la protecció de les
superfícies per assegurar la integritat del conjunt i tots els treballs
necessàris per instal·lar-lo.
 (P - 54)

9,00052,00 468,00

3 K21B10P8 u Desmuntatge i muntatge en nova ubicació de parquímetre, inclou
l'enderroc de la cimentació i reposició, càrrega i transport de
terres a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, càrrega sobre camió i trasllat a magatzem per a la
seva posterior col·locació o recol·locació a la mateixa La partida
inclou la protecció de les superfícies per assegurar la integritat
del conjunt i tots els treballs necessàris per instal·lar-lo. (P - 68)

1,00093,20 93,20

4 M219UF63 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix,
amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de
càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, escombrat i neteja de la superficie fresada, inclòs
carrega de runes sobre camió i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 73)

2.750,0001,38 3.795,00

ACTIVITAT 1TOTAL 01.01.01.01 5.034,20

OBRA PRESSUPOST  1210 COMTES URGELL01

CAPÍTOL TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANA01

SUB OBRA DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES01

ACTIVITAT 1 DEMOLICIONS I ENDERROCS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F219FBC0 m Tall amb serra de disc en paviment de mescla bituminosa o
formigó de 10 a 30 cm de fondària, per a delimitar la zona a
demolir, inclòs treballs nocturns. (P - 12)

256,8004,87 1.250,62

2 F2194XL5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 11)

239,3505,09 1.218,29

3 F2194JL5 m2 Demolició paviment de vorera, de qualsevol tipus (formigó, panot,
llaborda...), amb mitjans mecànics i/o manuals, inclos bases de
formigó i vorada amb o sense rigola de formigó o de peçes
prefabricades, de fins a 25 cm de gruix, i càrrega manual o
mecànica de runa sobre camió. (P - 10)

492,2105,25 2.584,10

4 M219UF63 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix,
amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de
càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, escombrat i neteja de la superficie fresada, inclòs
carrega de runes sobre camió i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 73)

2.752,6001,38 3.798,59

ACTIVITAT 1TOTAL 01.01.01.02 8.851,60

EUR



MILLORA ACCESSIBILITAT COMTES URGELL

PRESSUPOST Pàg.:20/03/18 2Data:

OBRA PRESSUPOST  1210 COMTES URGELL01

CAPÍTOL TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANA01

SUB OBRA XARXA CLAVEGUERAM02

ACTIVITAT 1 OBRA CIVIL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD5J0000 u Anul.lació embornal i reixes interceptores existents, inclòs
retirada reixa i bastiment de qualsevol tipus, tapar la connexió al
col.lector existent, i càrrega sobre camió.  (P - 61)

8,00035,64 285,12

2 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 13)

28,9079,08 262,48

3 F2285LS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa fins a 1,50 m d'amplària, amb tot-ú
artifical, estesa, humectació i compactació, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 16)

26,03224,82 646,11

ACTIVITAT 1TOTAL 01.01.02.01 1.193,71

OBRA PRESSUPOST  1210 COMTES URGELL01

CAPÍTOL TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANA01

SUB OBRA XARXA CLAVEGUERAM02

ACTIVITAT 1 OBRA MECÀNICA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD8EDELTA U Embornal de fosa dúctil model delta o similar, connectat a
clavevuera amb tub de pead corrugat dn200 sn, inclosa base de
nivellació i assentament de formigó en massa de 10 cm de gruix
hm-20. (P - 62)

15,000135,33 2.029,95

2 FD7JE186 M Canonada de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus b, àrea aplicació u, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 8
kn/m2, segons la norma une-en 13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja, inclosos moviment de terres i
col·locat al fons de la rasa i connexió a clavegueram o pou
mitjançant sistema clip amb perforació de paret de col·lec tor
amb corona. (P - 37)

20,53038,84 797,39

3 FD7KACO1 m Canal de drenatge lineal per a instal·lació enterrada de formigó
polímer, de classe de càrrega F900, de fosa dúctil amb direcció
d'aigua, fixada al canal per mitjà de 8 cargols de seguretat
anticorrosió i un bastidor de fosa de 6mm de gruix embegut al
canal. Tipus ACO DRAIN S150 0,0 o similar. Amb certificat
d'homologació CE i compliment íntegre de tota la norma EN1433.
Canal d'altura total 22 cm, ample total de 21 cm i ample interior
150 mm. Longitud total de 100 cm. Col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de
gruixi en servei (P - 38)

6,000151,23 907,38

ACTIVITAT 1TOTAL 01.01.02.02 3.734,72

OBRA PRESSUPOST  1210 COMTES URGELL01

CAPÍTOL TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANA01

SUB OBRA ENLLUMENAT PÚBLIC03

ACTIVITAT 1 OBRA CIVIL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2221P21 M3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, inclosa
roca i estintolament manual de serveis afectats, amb mitjans
mecànics i càrrega del material excavat, inclòs transport i cànon

42,80017,65 755,42

EUR
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d’abocament i manteniment de l’abocador
 (P - 57)

2 F2285BRM M3 Rebliment i piconatge de rasa de qualsevol amplaria, amb tot-u
procedent de reciclat de residus de formigó i ceràmics de planta
de tractament, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre
perfil teòric (P - 15)

17,20017,61 302,89

3 FDG52357 m Canalització de 2 tubs de polietilè corrugats dn 90 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, col·locats en rasa en la base,
inclosa la p.p. de separadors, formació de junts, trams rectes i en
corba i p.p. de treballs per a connexió a cambres de registre, i
dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P -
39)

110,0009,11 1.002,10

4 FDG54477 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de
110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 40)

105,00014,39 1.510,95

5 FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària,
col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora de subministraments diversos; aigua,
gas, electricitat, ...ref: zis 04 ppc etu 0206 b pe-hd o similar (P -
41)

225,0000,31 69,75

6 GDK2Y4F3 U Pericó de 75x75x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat de 290x140x100 mm,
sobre llit de sorra. Inclòs excavació, càrrega del material excavat,
inclòs transport i cànon d’abocament i manteniment de
l’abocador i i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P -
64)

4,00071,82 287,28

7 GDKZY001 U Subministrament i col·locació de marc i tapa fabricada en fosa
dúctil, segons norma une 36-118-73, amb serigrafia homologada
de l'ajuntament de lleida . longitud externa del marc de
425x425mm., altura del marc de 35 mm., pas lliure de 345x345
mm., longitud de tapa de 390x390mm. superfície antilliscant.
revestida amb pintura negra. marc hidràulic amb llengüetes per
una millor instal·lació a l'obra. fabricat segons une- en-124,
classe resistent b-125. producte certificat per empresa
acreditada.

 (P - 66)

4,00035,97 143,88

ACTIVITAT 1TOTAL 01.01.03.01 4.072,27

OBRA PRESSUPOST  1210 COMTES URGELL01

CAPÍTOL TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANA01

SUB OBRA ENLLUMENAT PÚBLIC03

ACTIVITAT 1 OBRA MECÀNICA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PIM-63 ML Subministrament i col·locació per canonades de cable unipolar
nu  o amb  coberta PVC 750 V  d'1x35mm2 de coure
 (P - 81)

210,0005,32 1.117,20

2 PIM-65 ML Subministrament i col·locació per canonades de cable amb
conductor de coure (classe 2 o 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6
segons UNE 21123, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol
tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari
 (P - 82)

213,0004,19 892,47

3 PIM-91 U Columna NIKOLSON o equivalent, de 4,4m d'alçada,
galvanitzada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior,
excavació i fonamentació. Inclou subministrament i muntatge. (P
- 83)

7,000633,00 4.431,00

EUR
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4 LLUMTG U Suministrament i muntatge de llumenera TownGuide amb vidre
transparent BDP100 PCC DS 1 * ECO70/840 de 60,7W de
potència i amb equip regulable de 5 passos a preparar per
telegestió o potència resultant dels estudis lúminics (P - 71)

7,000609,53 4.266,71

5 PIM-43 U Instal·lació d’elèctrode o placa de pressa de terra amb els
elements de connexió i tractament 
 (P - 80)

3,00026,50 79,50

6 COL7M U Columna cilíndrica de 127mm mod. TUBAC L de INCONNEL o
similar, de màxim 7m d'alçada, equipada amb braç viari. Pintat
de columna i braç color VERMELL PAERIA. Completament
instal·lada, anivellada i provada. Amb projector per pas de
vianants en LED amb un increment del nivell del 60% respecte al
vial. 4000K  (P - 7)

2,0001.205,88 2.411,76

7 COL4M U Columna cilíndrica de 127mm mod. TUBAC L de INCONNEL o
similar, de màxim 4m d'alçada, equipada amb braç viari. Pintat
de columna i braç color VERMELL PAERIA. Completament
instal·lada, anivellada i provada. Amb projector per pas de
vianants en LED amb un increment del nivell del 60% respecte al
vial. 4000K  (P - 6)

1,000980,00 980,00

8 RETIN U Retirada instal·lació actual braços, grapejat, columnes i cablejat.
(P - 85)

1,000425,00 425,00

9 PVA-5 U Memòria tècnica de disseny d'acord amb la legislació vigent,
inclou drets de visat, taxes i elaboració d'estudis liminotècnics al
final d'obra.
 (P - 84)

1,000625,00 625,00

ACTIVITAT 1TOTAL 01.01.03.02 15.228,64

OBRA PRESSUPOST  1210 COMTES URGELL01

CAPÍTOL TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANA01

SUB OBRA PAVIMENTS04

ACTIVITAT 1 PAVIMENT CALÇADA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9J13V40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica de ruptura
ràpida, tipus ECR-1d, amb dotació 1 kg/m2 i treballs nocturs si
s'escau (P - 28)

550,5200,42 231,22

2 AA03 Tn Aglomerat asfàltic en calent capa rodadura o qualsevol altra en
reparació parcial, estés, compactat i inclòs betum (AC16 B60/70
SURF D amb àrid granític) (P - 3)

66,06295,31 6.296,37

ACTIVITAT 1TOTAL 01.01.04.01 6.527,59

OBRA PRESSUPOST  1210 COMTES URGELL01

CAPÍTOL TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANA01

SUB OBRA PAVIMENTS04

ACTIVITAT 1 PAVIMENT VORERA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F965A6DD M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada
de calçada T3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10 (P - 23)

192,00023,43 4.498,56

2 F9788FE1 m Rigola de formigó HM-30/S/20/I+F, de consistència seca i
grandària màxima del granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària i de
30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat (P - 24)

259,0008,53 2.209,27

EUR
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3 G9365H12 m3 Base de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat  (P - 59)

27,87083,79 2.335,23

4 G4BCM8CC m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080 (P - 58)

139,3504,68 652,16

5 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 22)

46,36578,82 3.654,49

6 F9F5UA10 m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 8 cm
de gruix, en voreres de més d'1 m d'amplària, col·locades amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(P - 27)

580,57041,61 24.157,52

7 F9E1S006 m2 Paviment de panot per a senyalització pas de vianants de color a
definir per la D.F amb tacs de 30x30x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó HM-20 de resistència
característica a la compressió de 10 cm de gruix inclòs
subministrament i col·locació amb 3 cm de morter de ciment m-8,
resistència >175 mm i totes les feines adients i beurada de
morter de ciment i formació de junts cada 5 m amb cordó de pvc,
totalment acabat (P - 25)

22,10038,89 859,47

8 PAVGUAL001 m Construcció pas per a vianants de 120 cm. d’amplada mitjançant
lloses de formigó de 58x40x10 cm i paviment podotactil, inclòs
formació dels extrems amb els mateix tipus de lloses, inclosa
l'excavació, la càrrega i transport a l'abocador i cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, la base de formigó de
HM-20 de resistència característica a la compressió de 15 cm de
gruix inclòs subministrament i col·locació amb 3 cm de morter de
ciment m-8, resistència >175 mm i totes les feines adients,
totalment acabat
 (P - 79)

18,200109,15 1.986,53

9 G981U100 M Gual per a vehicles mitjançant lloses de formigó de 58x40x10 cm,
inclòs formació dels extrems amb els mateix tipus de lloses,
inclosa l'excavació, la càrrega i transport a l'abocador i cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, la base de formigó de
HM-20 de resistència característica a la compressió de 15 cm de
gruix inclòs subministrament i col·locació amb 3 cm de morter de
ciment m-8, resistència >175 mm i totes les feines adients,
totalment acabat
 (P - 60)

39,55053,76 2.126,21

10 MODPER001 u Adaptació de pericó o registre aigua potable, il·luminació, gas,
telecomunicacions, etc (P - 74)

40,00022,30 892,00

ACTIVITAT 1TOTAL 01.01.04.02 43.371,44

OBRA PRESSUPOST  1210 COMTES URGELL01

CAPÍTOL TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANA01

SUB OBRA SEMÀFORS05

ACTIVITAT 1 OBRA CIVIL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2221P21 M3 Excavació de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny, inclosa
roca i estintolament manual de serveis afectats, amb mitjans
mecànics i càrrega del material excavat, inclòs transport i cànon
d’abocament i manteniment de l’abocador
 (P - 57)

1,74017,65 30,71

2 F2285BRM M3 Rebliment i piconatge de rasa de qualsevol amplaria, amb tot-u
procedent de reciclat de residus de formigó i ceràmics de planta
de tractament, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre

0,58017,61 10,21

EUR
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perfil teòric (P - 15)

3 F935171JRF m3 Rebliment i piconatge de rasa de qualsevol amplaria, amb
formigó HM-20 de resistència característica a la compressió totes
les feines adients (P - 21)

0,76159,17 45,03

4 GHSMY003 M Canalització de 1 tub de polietilè corrugat dn 90, col·locats en
rasa en la base, inclosa la p.p. de separadors, formació de junts,
trams rectes i en corba i p.p. de treballs per a connexió a
cambres de registre , i formació de dau de formigó hm-20 amb
recobriments segons plànols i p.p. d'encofrats, totalment acabada
i en servei  i treballs nocturs si s'escau (P - 67)

7,2508,08 58,58

ACTIVITAT 1TOTAL 01.01.05.01 144,53

OBRA PRESSUPOST  1210 COMTES URGELL01

CAPÍTOL TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANA01

SUB OBRA SEMÀFORS05

ACTIVITAT 1 OBRA MECÀNICA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G21B1SEM u Desmuntatge i muntatge en nova ubicació de semàfor tipus
columna, inclou desconexió i retirada de cable, retirada
d'elements, enderroc de la cimentació i reposició, càrrega i
transport de terres a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, càrrega sobre camió i trasllat a
magatzem per a la seva posterior col·locació o recol·locació a la
mateixa obra. La partida inclou la protecció de les superfícies per
assegurar la integritat del conjunt i tots els treballs i materials
necessàris per instal·lar-lo i deixar-lo en funcionament en la nova
ubicació (demolicions, nova cimentació amb els seus suports
corresponents 60x60x60cm, reposició del paviment, instal·lació
d'element, intal·lació elèctrica, etc.)
 (P - 55)

4,000265,63 1.062,52

2 CABLE4X15 ml Subministrament i col·locació de cable tipus mànega, 1000 V.
aillament i cable apantallat i armat, cable mod. 4x2,50. Color de
la mànega a definir per la D.O.. En cada arqueta s'haurà de
senyalitzar la mànega amb una etiqueta identificativa. (P - 5)

280,0001,40 392,00

3 ACUCIONCE u Subministrament i col·locació de Mod. Invidents ciberpas
homologat (ONCE) (P - 4)

4,000500,91 2.003,64

4 TARJACD u Targeta CD de dos grups, per cada 2G DLF (fins a 16G) (P - 86) 1,000308,77 308,77

5 TARGEGSM u Subministre i col.locació de targeta de comunicació GSM, inclou
integració, configuració i posada en funcionament de SDCTU per
a mòduls GPRSPORT o similar. (P - 87)

1,0001.653,35 1.653,35

6 LLICECOM u Subministre i instal.lació de GP2 amb conversor RS-232/422 i
F/A, sense tarjeta de dades. (P - 72)

2,000447,78 895,56

ACTIVITAT 1TOTAL 01.01.05.02 6.315,84

OBRA PRESSUPOST  1210 COMTES URGELL01

CAPÍTOL TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANA01

SUB OBRA TELECOMUNICACIONS06

ACTIVITAT 1 OBRA CIVIL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2225243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 14)

21,3209,76 208,08

2 252125 M Canalització amb 4 tubs de polietilè corrugat de doble capa, dn
125, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de

106,60026,74 2.850,48

EUR
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450 n, col·locats en rasa, formació de junts, trams rectes i en
corba i formació de dau de formigó hm-20 amb recobriments de
10 cm i p.p. d'encofrats, totalment acabada, mandrilada i en
servei.

  (P - 1)

3 FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària,
col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora de subministraments diversos; aigua,
gas, electricitat, ...ref: zis 04 ppc etu 0206 b pe-hd o similar (P -
41)

106,6000,31 33,05

4 GDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
810x810x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 65)

2,00060,07 120,14

5 GDK2A4F3 u Pericó de 75x75x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm,
sobre llit de sorra (P - 63)

2,00084,14 168,28

ACTIVITAT 1TOTAL 01.01.06.01 3.380,03

OBRA PRESSUPOST  1210 COMTES URGELL01

CAPÍTOL TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANA01

SUB OBRA SENYALITZACIÓ07

ACTIVITAT 1 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBA15110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1, amb
pintura acrílica reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 29)

100,7700,68 68,52

2 FBA1C210 ml Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, de color
blanc, groc o blau,, amb pintura plàstica en fred de dos
components i reflectant, inclós premarcatge

 (P - 30)

3,4004,30 14,62

3 FBA1HZ02 m2 Pintat manual de lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes i altres elements sobre el paviment, de color blanc, groc o
blau, amb pintura de dos components en fred de llarga durada,
inclós premarcatge (P - 32)

21,50010,80 232,20

4 FBA1HF32 u Pintat de fletxa tipus M-5.2 segons normativa 8.2 I.C. amb
pintura plàstica en fred de dos components (P - 31)

2,00046,41 92,82

ACTIVITAT 1TOTAL 01.01.07.01 408,16

OBRA PRESSUPOST  1210 COMTES URGELL01

CAPÍTOL TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANA01

SUB OBRA SENYALITZACIÓ07

ACTIVITAT 1 SENYALITZACIÓ VERTICAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FBBZ3008 u Suport tubular d'acer galvanitzat de 60x3 mm, de 3,5 metres
d'alçada, amb forma F (banderola), per a la col·locació de
senyals de trànsit, inclòs excavació, fonamentació i col·locació (P
- 35)

2,00052,00 104,00

2 FBB11251 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, totalment col·locada (P - 34)

2,00026,60 53,20

3 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de
70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
(P - 33)

2,00069,09 138,18

EUR
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ACTIVITAT 1TOTAL 01.01.07.02 295,38

OBRA PRESSUPOST  1210 COMTES URGELL01

CAPÍTOL TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANA01

SUB OBRA MOBILIARI URBÀ08

ACTIVITAT 1 BANCS I PAPERERES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 25ABAT U Paperera abatible model vida pa-679 o similar, de fosa dúctil,
abatible, ancorada al paviment amb daus de formigó, totalment
instal·lada (P - 2)

4,000109,08 436,32

ACTIVITAT 1TOTAL 01.01.08.01 436,32

OBRA PRESSUPOST  1210 COMTES URGELL01

CAPÍTOL TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANA01

SUB OBRA ENJARDINAMENT09

ACTIVITAT 1 EXCAVACIÓ RASES REG I ESTESA TERRA VEGETAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2225243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat (P - 14)

91,2009,76 890,11

2 FR3P2154 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals (P - 50)

25,92042,82 1.109,89

3 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa fins a 1,5 m d'amplària, amb
material reciclat de l'obra o de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, amb compactació del 95 % PM. (P - 17)

62,4008,35 521,04

ACTIVITAT 1TOTAL 01.01.09.01 2.521,04

OBRA PRESSUPOST  1210 COMTES URGELL01

CAPÍTOL TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANA01

SUB OBRA ENJARDINAMENT09

ACTIVITAT 1 SUMINISTRAMENT ARBRAT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR434C2B u Subministrament de Fraxinus ornus Mecsek de perímetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 51)

16,000161,41 2.582,56

ACTIVITAT 1TOTAL 01.01.09.02 2.582,56

OBRA PRESSUPOST  1210 COMTES URGELL01

CAPÍTOL TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANA01

SUB OBRA ENJARDINAMENT09

ACTIVITAT 1 PLANTACIONS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FR612366 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a
25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió (P - 52)

16,00083,67 1.338,72

EUR
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2 FRZ22823 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada
en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de
llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2
abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 53)

16,00025,40 406,40

3 E7613A06 ml Subministrament i col·locació de làmina acanalada de
direccionament d'arrels tipus Reroot o similar de 60 cm de
franja.Inclou cinta adhesiva d'unió. (P - 8)

67,50020,09 1.356,08

4 PAANALITISOL u Analítica completa de sòl: pH, CE, Mat. org. Oxidable, CO3Ca
equiv., N-NO3, P Olsen, K, Mg, Ca, Na i SExt. Acet. Am.,
Textura. (P - 75)

1,00077,34 77,34

5 FD5A5705 ut Subministrament i col·locació de tub d'irrigació circular perforat
de polietilè d'alta densitat de 60 mm de diàmetre i 3,5 ml de
llargària, tipus RootRain Urban o similar. Col·locat en el
perímetre del pa de terra. Inclou accessori en T i tap de
coronació en l'escocell. (P - 36)

16,00024,97 399,52

ACTIVITAT 1TOTAL 01.01.09.03 3.578,06

OBRA PRESSUPOST  1210 COMTES URGELL01

CAPÍTOL TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANA01

SUB OBRA ENJARDINAMENT09

ACTIVITAT 1 XARXA REG04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FJS5A732 u Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un
diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub
corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 45)

16,00010,68 170,88

2 FFB26255 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 4 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 43)

180,0004,32 777,60

3 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 44)

180,0001,86 334,80

4 FN3G2774 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO
16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub de 1 ´´ ),
de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a
pressió , tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat
d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en
pericó de canalització soterrada (P - 47)

1,00016,23 16,23

5 FNER2461 u Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material
plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula
de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (P - 49)

1,00012,23 12,23

6 FN7613D2 u Vàlvula de regulación de presión para instalaciones de riego, de
3/4´´ de diámetro de conexión, con cuerpo de plástico, para una
presión de salida de 3 bar, roscada en la tubería (P - 48)

1,00023,88 23,88

7 KJSA2021 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de
programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre
màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als
aparells de control, als elements gobernats, programat i
comprovat (P - 70)

1,000186,10 186,10

8 FJSB1111 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima
de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb

1,00044,15 44,15

EUR
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connectors estancs (P - 46)

9 FDK262J8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
(P - 42)

1,00099,05 99,05

10 KDKZJKB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 635x635 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 69)

1,00095,21 95,21

11 PAESCOMESREG pa Partida alçada a justificar d'escomesa d'aigua per a xarxa de reg.
Inclou obertura, localització, connexió i posterior tapat. Tot
completament acabat (P - 77)

1,000371,14 371,14

ACTIVITAT 1TOTAL 01.01.09.04 2.131,27

OBRA PRESSUPOST  1210 COMTES URGELL01

CAPÍTOL TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANA01

SUB OBRA ENJARDINAMENT09

ACTIVITAT 1 XARXA DRENATGE05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ED5A1400 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=100 mm (P - 9) 180,0006,40 1.152,00

2 PACONNEXIO u Connexió de drenatge a xarxa de sanejament existent (P - 76) 2,000439,16 878,32

ACTIVITAT 1TOTAL 01.01.09.05 2.030,32

OBRA PRESSUPOST  1210 COMTES URGELL01

CAPÍTOL TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANA01

SUB OBRA ENJARDINAMENT09

ACTIVITAT 1 ACABATS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9F15211 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu alt , sobre llit de sorra de 3 cm de gruix,
amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat (P - 26)

24,32019,31 469,62

ACTIVITAT 1TOTAL 01.01.09.06 469,62

OBRA PRESSUPOST  1210 COMTES URGELL01

CAPÍTOL TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANA01

SUB OBRA GESTIÓ RESIDUS URBANS10

ACTIVITAT 1 TRANSPORT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus o segons indicacions del la D.O., amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km (P - 18)

222,2668,00 1.778,13

ACTIVITAT 1TOTAL 01.01.10.01 1.778,13

OBRA PRESSUPOST  1210 COMTES URGELL01

CAPÍTOL TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANA01

SUB OBRA GESTIÓ RESIDUS URBANS10

ACTIVITAT 1 DEPOSICIONS DIPÒSIT AUTORITZAT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 20)

111,5764,70 524,41

2 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 19)

110,7868,73 967,16

ACTIVITAT 1TOTAL 01.01.10.02 1.491,57

OBRA PRESSUPOST  1210 COMTES URGELL01

CAPÍTOL TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANA01

SUB OBRA SEGURETAT I SALUT11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PAIMPRSIS U Pressupost establert a l'Estudi de Seguretat i salut (P - 78) 1,0002.000,00 2.000,00

SUB OBRATOTAL 01.01.11 2.000,00

EUR
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NIVELL 4: ACTIVITAT 1 Import

Activitat 1 01.01.01.01 Treballs previs i retirada elements urbans 5.034,20
Activitat 1 01.01.01.02 Demolicions i enderrocs 8.851,60

01.01.01 Demolicions i Moviment de terresSub Obra 13.885,80

Activitat 1 01.01.02.01 Obra civil 1.193,71
Activitat 1 01.01.02.02 Obra mecànica 3.734,72

01.01.02 Xarxa clavegueramSub Obra 4.928,43

Activitat 1 01.01.03.01 Obra civil 4.072,27
Activitat 1 01.01.03.02 Obra mecànica 15.228,64

01.01.03 Enllumenat públicSub Obra 19.300,91

Activitat 1 01.01.04.01 Paviment calçada 6.527,59
Activitat 1 01.01.04.02 PavIment vorera 43.371,44

01.01.04 PavimentsSub Obra 49.899,03

Activitat 1 01.01.05.01 Obra civil 144,53
Activitat 1 01.01.05.02 Obra mecànica 6.315,84

01.01.05 SemàforsSub Obra 6.460,37

Activitat 1 01.01.06.01 Obra civil 3.380,03
01.01.06 TelecomunicacionsSub Obra 3.380,03

Activitat 1 01.01.07.01 Senyalització horitzontal 408,16
Activitat 1 01.01.07.02 Senyalització vertical 295,38

01.01.07 SenyalitzacióSub Obra 703,54

Activitat 1 01.01.08.01 Bancs i papereres 436,32
01.01.08 Mobiliari urbàSub Obra 436,32

Activitat 1 01.01.09.01 Excavació rases reg i estesa terra vegetal 2.521,04
Activitat 1 01.01.09.02 Suministrament arbrat 2.582,56
Activitat 1 01.01.09.03 Plantacions 3.578,06
Activitat 1 01.01.09.04 Xarxa reg 2.131,27
Activitat 1 01.01.09.05 Xarxa drenatge 2.030,32
Activitat 1 01.01.09.06 Acabats 469,62

01.01.09 EnjardinamentSub Obra 13.312,87

Activitat 1 01.01.10.01 Transport de terres 1.778,13
Activitat 1 01.01.10.02 Deposicions dipòsit autoritzat 1.491,57

01.01.10 Gestió residus urbansSub Obra 3.269,70

115.577,00

NIVELL 3: SUB OBRA Import

Sub Obra 01.01.01 Demolicions i Moviment de terres 13.885,80
Sub Obra 01.01.02 Xarxa clavegueram 4.928,43
Sub Obra 01.01.03 Enllumenat públic 19.300,91
Sub Obra 01.01.04 Paviments 49.899,03
Sub Obra 01.01.05 Semàfors 6.460,37
Sub Obra 01.01.06 Telecomunicacions 3.380,03
Sub Obra 01.01.07 Senyalització 703,54
Sub Obra 01.01.08 Mobiliari urbà 436,32
Sub Obra 01.01.09 Enjardinament 13.312,87
Sub Obra 01.01.10 Gestió residus urbans 3.269,70
Sub Obra 01.01.11 Seguretat i Salut 2.000,00

01.01 TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANACapítol 117.577,00

117.577,00

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 TRAM ANSELM CLAVÉ - PRÍNCEP DE VIANA 117.577,00

EUR



MILLORA ACCESSIBILITAT COMTES URGELL

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:20/03/18 2Data:

01 Pressupost  1210 COMTES URGELLObra 117.577,00

117.577,00

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 1210 COMTES URGELL 117.577,00
117.577,00

EUR



   
 
 
 

Projecte de millora de l’accessibilitat del C/ Comtes d’Urgell (entre C/ Anselm Clavé i C/Príncep de Viana)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 
 



 



MILLORA ACCESSIBILITAT COMTES URGELL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................... 117.577,00

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 117.577,00............................................................... 7.054,62

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 117.577,00............................................................ 15.285,01

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 139.916,63

21 % IVA SOBRE 139.916,63............................................................................................... 29.382,49

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 169.299,12

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

cent seixanta-nou mil dos-cents noranta-nou euros amb dotze cèntims

Lleida, març de 2018
Tècnic Municipal

Noemí Collado Santolaria
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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